













































Toimittajayritys, joka myy integraatiotuotantoa asiakkailleen, haluaa pitää asiakastyytyväisyy-
den hyvänä, henkilöstön vaihtuvuuden pienenä ja käyttöasteen korkeana. Voidaan olettaa, että 
tätä ongelmaa voidaan osaltaan ratkaista tiimien toimintatapoja kehittämällä. Ketterät menetelmät 
on todettu hyväksi keinoksi ohjelmistokehitystiimien toiminnan kehittämiseksi, mutta integraa-
tiotuotanto kuitenkin eroaa perinteisestä ohjelmistokehityksestä niin paljon, että näiden menetel-
mien käyttö sellaisenaan voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Tutkimuksen päämotivaationa olikin 
selvittää tarkemmin, millä tavoin ketterät menetelmät voisivat auttaa näiden tavoitteiden saavut-
tamiseksi ja kehittää integraatiotiimien toimintamalleja. 
Tämä diplomityö on tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää, millä tavoin kohdeorga-
nisaation integraatiotiimeissä hyödynnetään ketteriä menetelmiä, millaisia haasteita niihin liittyen 
on havaittu sekä miten ketterien menetelmien avulla voitaisiin vastata näihin haasteisiin. Toiveena 
on, että tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa integraatiotiimien toimintatapojen kehit-
tämisessä ja ihmisten työn mielekkyyden ja viihtyvyyden parantamisessa. 
Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on teoreettinen kirjallisuuskatsaus, 
jossa tutustutaan yleisimpiin ketteriin menetelmiin, integraatiotuotantoon ja sen erityispiirteisiin 
sekä haasteisiin. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kahdella menetelmällä. Aluksi kerättiin 
tietoa case-organisaatiosta havainnoimalla, jonka avulla saatiin tietoa organisaation tilasta ja 
haasteista sekä tavoitetilasta. Näiden tulosten avulla pystyttiin muotoilemaan tarkempi haastatte-
lurunko, jonka avulla haastateltiin asiantuntijoita monipuolisista taustoista. Haastatteluilla selvitet-
tiin case-organisaation työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä ketterien menetelmien haas-
teista, käytöstä sekä mielipiteitä niiden soveltuvuudesta integraatiotuotantoon. Kun lopuksi vas-
tauksia analysoitiin ja yhdistettiin teoriaan, saatiin lopputuloksena joukko suosituksia, jotka perus-
tuvat sekä haastateltavien näkemyksiin että kirjallisuussuosituksiin. 
Tutkimuksen tulokset antavat ymmärtää, että yksikään tutkituista ketteristä menetelmistä ei 
sellaisenaan toimi integraatiotiimien toiminnassa kovinkaan hyvin. Sen sijaan jokaisesta mene-
telmästä voidaan poimia tekniikoita, joita on mahdollista hyödyntää integraatiotiimien arjessa. Voi-
daan todeta, että näiden tulosten avulla on mahdollista saavuttaa ketterien menetelmien etuja, 
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A company that sells integration development to their customers aims for high customer sat-
isfaction, low staff turnover and high utilization rates. It can be assumed that this challenge can 
be partly addressed by improving the ways of working in integration teams. Agile methodologies 
are proven to be effective in improving software development teams’ ways of working, but inte-
gration development differs from traditional software development so much, that using these 
methodologies as-is can prove to be difficult or impossible. The main motivation for this thesis is 
to find out how agile methodologies can help a company with these challenges by improving the 
ways of working in integration teams. 
This study is a case-study, that aims to find out how integration teams in the case organization 
utilize agile methodologies, what challenges have been perceived when using them and how 
these agile methodologies could be used to overcome these challenges. It is desirable that results 
of this study could be used in the future to improve the ways of working in integrations teams and 
increase the job meaningfulness and job satisfaction. 
The study consists of two parts. First part is a theoretical literature review, where the reader is 
introduced into the most common agile methodologies, integration development and its special 
features and challenges. Empirical material was gathered using two methods. In the beginning 
information from the case-organization was gathered via observation, which helped in under-
standing the state of the case organization, its challenges and target state. Using the results from 
observation, the interview structure was created that was used to interview specialists from wide 
backgrounds. The interviews were used to gather experiences and views of the employees in the 
case organization about agile methodologies, for example challenges, usage and opinions about 
how they could be utilized in integration development. Afterwards the answers were analyzed in 
comparison with the literature, and a group of recommendations were created that are based on 
the interviewees’ views and recommendations from the literature. 
Results of this study suggest that none of the studied agile methodologies can be used as-is 
in the context of integration teams. Instead, individual techniques from each methodology can be 
picked that can be utilized in the work of the integration teams. We can conclude that with these 
results it is possible to reach benefits that can improve the ways of working in integration teams 
and benefit all parties whom it concerns. 
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Monet ohjelmistoalan toimittajayritykset myyvät ohjelmistokehitystä tuntityönä, jossa tär-
keää on pystyä toimittamaan laadukasta koodia kustannustehokkaasti ja tehokkaasti. 
Asiantuntijapalveluihin ja projektiliiketoimintaan keskittyneessä toimittajayrityksessä lii-
ketoimintaperiaatteena on myydä ihmisten osaamista, ja tärkein seurattava asia tämän 
tyyppisessä yrityksessä on kapasiteetin käyttöaste työntekijöiden ollessa tuotantoresurs-
seja (Karvonen 2004). Integraatioratkaisujen tarjoaminen onkin hyvin pitkälti asiantunti-
japalveluiden myyntiä, kuten konsultointia ja toteutusta (Solita 2019). Sen vuoksi on luon-
nollista, että tämän tyyppisessä toimittajayrityksessä halutaan pitää ihmisistä erityistä 
huolta, koska he ovat päätekijä millä yritys pystyy kilpailemaan markkinassa. Koska pro-
jektiorientoituneen liiketoimintamallin, kuten IT-konsultoinnin, pääasiallinen myynnin lä-
hestymistapa on kumppanuusmalli ja ansaintalogiikka suoriteperusteinen (Karvonen 
2004), on tärkeää, että henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta. Kun yritys miettii tehok-
kuutta ja kustannusten minimointia, sen rinnalla on otettava huomioon myös inhimillinen 
näkökulma, kuten työntekijöiden viihtyvyys ja työssä jaksaminen. Lisätään yhtälöön 
alalla vallitseva kilpailutilanne sekä asiakkaista että työntekijöistä, asettaa se haasteita 
älykkäille työnteon tavoille, joilla voidaan täyttää nämä vaatimukset. 
Integraatiotuotantoa ostavan asiakasyrityksen intresseissä on saada riittävän laadukasta 
koodia mahdollisimman kustannustehokkaasti, jotta kehityksen ulkoistaminen toimitta-
jalle on kannattavaa omien työntekijöiden palkkaamisen sijasta. Usein se tarkoittaa työn 
ostamista tuntityönä, jolloin ainoastaan tehdyistä työtunneista maksetaan toimittajalle. 
Tätä varten toimittajayrityksen on pystyttävä tarjoamaan tarpeen mukaan riittävästi re-
sursseja.  
Toimittajayritys joutuu hankalaan tilanteeseen siinä vaiheessa, kun asiakkaalla ei ole 
tarvetta niin suurelle määrälle työtä, että se työllistäisi kokonaisia (työntekijä)resursseja. 
Koska toimittaja kuitenkin haluaa tehdä liiketoimintaa kyseisen asiakkaan kanssa, ei yk-
sittäiselle asiantuntijalle riitä kyseisessä asiakkuudessa täysiä työtunteja. Toimittajayri-
tyksen intresseissä on kuitenkin pitää kaikki työntekijänsä niin lähellä täyttä allokaatiota 
kuin mahdollista, jotta liiketoiminta olisi mahdollisimman kannattavaa. Tällöin joudutaan 
jakamaan yksittäisten työntekijöiden työaikaa useiden asiakkaiden kesken, josta seuraa 
ilmeisiä ongelmia. Jos työntekijän työaika olisi jaettu esimerkiksi kahden asiakkaan kes-
ken, mutta jostain syystä molemmilla työkuorma kasvaa yhtä aikaa, tai kääntäen laskee 
yhtä aikaa, tarkoittaa se ongelmia joko yli- tai aliresursoinnin näkökulmasta. Huomioon 
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tulee ottaa myös esimerkiksi työntekijöiden sairastumiset ja lomat, joihin olisi hyvä va-
rautua etukäteen. Toimittaja ei myöskään halua työntekijöidensä lähtevän yrityksestä 
esimerkiksi liian stressaavan työn takia, koska uuden työntekijän rekrytointi ja koulutus 
on kallista ja aikaa vievää puuhaa.  
Työntekijän intresseissä taas olisi pystyä keskittymään mahdollisimman rauhassa siihen, 
mistä hän pitää ja mihin hänet on palkattu, eli tässä tapauksessa integraatioiden kehit-
tämiseen. Tällöin työntekijän harteilta pitäisi poistaa stressi esimerkiksi asiakkuuksien 
välillä priorisoinnista ja kontekstinvaihdosta, jonka lisäksi työpaikan tulisi olla viihtyisä ja 
työ ei saisi olla muutenkaan liian kuormittavaa, jos hänet halutaan pitää tyytyväisenä ja 
tuottavina.  
Ratkaistava haaste voidaan ajatella kolmiona, joiden kärjissä on asiakas, työnantaja ja 
työntekijä (tässä tapauksessa integraatioasiantuntija). Jokaisella näistä osapuolista on 
omat intressinsä, joita he tyypillisesti pyrkivät optimoimaan. Näiden kolmen osapuolen 
intressien ristiriidan optimointi ketterän ohjelmistotuotannon menetelmien avulla on pää-
motivaatio tämän tutkimuksen toteutukselle. Todellisuudessa edellä mainittuihin seikkoi-
hin vaikuttaa moni muukin asia, kuten yleinen markkinatilanne, kilpailu, myynti, palkkaus 
ja monet muut asiat, joihin tässä työssä ei kuitenkaan oteta kantaa.  
Ketterät menetelmät on kehitetty taklaamaan useita näistä ongelmista. Ongelmana on 
kuitenkin se, että usein ne keskittyvät puhtaaseen ohjelmistotuotantoon ja/tai tuotekehi-
tykseen, eivätkä ratkaise integraatiotuotannossa ilmeneviä ongelmia. Vaikka integraa-
tiotuotannossa painitaan usein samojen ongelmien kanssa, integraatioiden tuottami-
sessa on sellaisia erityispiirteitä, jotka asettavat työn tekemiseen, ohjaamiseen, suunnit-
teluun ja resursointiin omia haasteitaan. Tässä työssä esitellään yleisimmät ohjelmisto-
tuotannon ketterät menetelmät, sekä millä tavoin niitä kannattaa hyödyntää integraa-
tiokehityksessä ja millä tavoin taas ei. 
Lisämotivaationa tutkimukselle toimii se, että kirjallisuudesta ei tällä hetkellä löydy integ-
raatiotuotantoa varten kehitettyä viitekehystä. Useimmat ketteristä menetelmistä oletta-
vat, että kehitystiimillä on täysi auktoriteetti ohjelmiston tai tuotteen kehitykseen, ja si-
dosryhmien määrä on kohtuullisen pieni. Integraatiotuotannossa asia on kuitenkin täysin 
päinvastoin, sillä kehitystiimillä harvoin on valta tehdä yksin integraatiota alusta loppuun, 
vaan lähes aina esiintyy kriittisiä riippuvuuksia useisiin eri sidosryhmiin ja osapuoliin. 
Tämä johtuu siitä, että integraatiolla yleensä halutaan saada kaksi tai useampia järjes-
telmiä keskustelemaan keskenään, joiden kanssa integraatiotiimillä ei kuitenkaan välttä-
mättä ole mitään tekemistä. 
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Edellä mainittujen syiden vuoksi tässä työssä tutkitaan, miten yleisimpiä ketteriä mene-
telmiä hyödyntämällä voidaan kehittää integraatiotiimien toimintaa, sekä mitkä menetel-
mät eivät välttämättä integraatiotiimeissä toimi. Lopputuloksena on saavutettu teoreetti-
nen malli, jota voidaan käyttää integraatiotiimien toiminnan kehittämisessä.  
1.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 
Tutkimusongelmana on selvittää, miten integraatiotiimien toimintamalleja olisi mahdol-
lista kehittää ketterän ohjelmistokehityksen menetelmien avulla. Diplomityön pääkysy-
mys on johdettu suoraan tutkimusongelmasta, eli miten ketterän kehityksen keinoja käyt-
tämällä voitaisiin kehittää integraatiotiimien toimintaa. Pääkysymyksen lisäksi työssä on 
kolme alakysymystä: 
1. Millaisia haasteita integraatiotekemisessä on 
2. Mitkä ketterät menetelmät sopivat integraatiokehitykseen 
3. Millä eri tavoin kukin osapuoli hyötyy integraatiotiimin ketteristä menetelmistä 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin integraatiotiimeissä käytetään ketteriä 
menetelmiä ja miten niitä kannattaisi käyttää, jotta integraatiotiimeissä työskentelevien 
henkilöiden arjesta saadaan entistä sujuvampaa ja mielekkäämpää sekä luoda lisäarvoa 
asiakkaille ja työnantajayritykselle. 
1.2 Työn rakenne 
Työ koostuu seitsemästä kappaleesta. Johdannossa taustoitetaan tutkimuksen syy, tut-
kimusongelma sekä tutkimuskysymykset. Toisessa kappaleessa on kirjallisuuden perus-
teella kerätty teoriaosuus, jonka tarkoituksena on antaa lukijalle riittävä ymmärrys sekä 
ketteristä menetelmistä että integraatiotyöstä, jotta tutkimuksen tuloksia voi arvioida riit-
tävän kriittisesti. Kolmannessa kappaleessa esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät, tut-
kimusaineisto sekä case-organisaatio. Neljännessä kappaleessa kuvataan tapaustutki-
muksen taustana toimiva nykytilanne sekä havaintoja case-organisaatiosta suhteessa 
työn aiheeseen. Viides kappale sisältää haastattelujen tulokset. Kuudes kappale sisältää 
työn tulokset ja pohdintaa. Viimeisenä, seitsemäntenä kappaleena löytyy yhteenveto, 





2. KETTERÄT MENETELMÄT JA INTEGRAA-
TIOTUOTANTO 
Ketterä ohjelmistokehitys, eli Agile, on joukko menetelmiä ja metodologioita, mutta myös 
arvoja ja periaatteita, jotka auttavat ohjelmistokehitystiimiä työskentelemään tehokkaam-
min ja tekemään parempia päätöksiä. Kaikki menetelmät pohjaavat Agilen perusarvoi-
hin, jotka arvostavat yksilöitä ja kanssakäymistä, toimivaa ohjelmistoa, asiakasyhteis-
työtä ja muutokseen vastaamista ohjelmistokehityksessä (Agile Manifesto 2001) 
Perinteisesti ohjelmistokehitysprojekteissa on käytetty niin sanottua vesiputousmallia, 
jossa projekti etenee vaatimusmäärittelystä kehitykseen, testaukseen ja tuotantoon (Ba-
laji 2012). Käytännössä on kuitenkin havaittu, että vaatimusten määrittely riittävän tar-
kasti etukäteen on mahdotonta. Määrittelijällä voi kyllä olla ajatus päässään siitä mitä 
halutaan tehdä, mutta sen kommunikointi täydellisesti kehitystiimille on todennäköisesti 
mahdotonta (Cockburn 2000). Cockburn ehdottaakin, että sen sijaan että vaatimusmää-
rittelyistä yritettäisiin heti alussa tehdä kaikille ymmärrettäviä, tulisi määrittelyn olla sillä 
hetkellä riittävällä tasolla sille tarkoitetulle yleisölle. Kun projekti etenee, saadaan lisää 
tietoa projektista ja sen haasteista, jolloin vaatimuksia voidaan jälleen tarkentaa koh-
deyleisölle. Täten ollen projektin tehtävänä ei ole täydellinen kommunikointi, vaan epä-
täydellisen kommunikoinnin hallitseminen (Cockburn 2000). Ketterän ohjelmistokehityk-
sen (Agile) ajatuksena onkin pilkkoa monimutkaiset ohjelmistoprojektit pienempiin, hal-
littavissa oleviin osasiin siten, että alussa ei jouduta sitoutumaan epätäydellisen tiedon 
varassa tehtyihin päätöksiin ja määrittelyihin (Cockburn 2000). 
Ketterän kehityksen viitekehyksissä kehitystyötä tehdään yleensä iteroiden. Ajatuksena 
on, että iteraatioiden välissä pysähdytään arvioimaan aikaansaannoksia, ja tarvittaessa 
muutetaan määrittelyitä ja suuntaa. Tällä tavalla asiakas pääsee vaikuttamaan nopealla 
syklillä siihen, mitä tehdään, ja ohjaamaan tekemistä eniten arvoa tuottavaan suuntaan. 
Koska kehitystiimi ja asiakas ovat suorassa yhteydessä, kehitystiimi saa suoraa pa-
lautetta asiakkaalta, jonka ansiosta säästytään arvailulta ja turhalta työltä (Balaji & Mu-
rugaiyan 2012) 
Jokainen ketterä menetelmä koostuu useista eri tekniikoista tai käytännöistä, joita nou-
dattamalla viitekehyksiä voidaan ottaa käyttöön helposti ja yleensä kohtuullisen pienillä 
muutoksilla. Tällä tavoin toimien on tarkoitus välttyä muutosvastarinnan aiheuttamalta 
vastustukselta (Stellman et al. 2014). Agile on kuitenkin muutakin kuin kasa tekniikoita 
ja käytänteitä. Tätä osaa voidaan kuvailla Agile-mielenlaaduksi (Denning 2019). Jotta 
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ketteriä menetelmiä voidaan käyttää tehokkaasti, se vaatii tiimiltä oikeanlaisen asenteen 
ja yhteisen mielentilan suhteessa tekemiseen. Käytännössä Agile-mielentilalla tarkoite-
taan sitä, että ihmiset ovat avoimia tiedon jakamiselle, yhdessä suunnittelulle ja tekemi-
selle ja prosessien jatkuvalle kehittämiselle (Denning 2019). Oikeanlaisessa mielenti-
lassa ihmiset ohjautuvat itsenäisesti miettimään asiakasarvon luomista, arvostavat yh-
teistyötä ja verkostoitumista muiden kanssa sekä sitoutuvat ja ottavat vastuuta tiimin 
tuotoksista. Tällainen tiimi pystyy tutkitusti muokkautumaan nopeasti muuttuviin markki-
navaatimuksiin ja toimimaan tehokkaasti muuttuvissa ympäristöissä (Denning 2019). 
Useimmiten haasteet ketterien menetelmien käyttöönotossa johtuvatkin vääränlaisesta 
mielenlaadusta, sillä vaikka ketteriä tekniikoita ja työkaluja otettaisiin käyttöön, ilman oi-
keanlaista mielenlaatua tiimin sisällä ei päästä toivottuihin hyötyihin ja tuloksiin. (Stell-
man et al. 2014) 
Collabnetin (2019) tutkimuksen mukaan tänä päivänä ohjelmistokehityksessä käytetyim-
mät Agile-menetelmät ovat Scrum, Kanban, XP sekä Lean development. Näistä Scrumin 
ja Kanbanin on todettu olevan ylivoimaisesti tunnetuimmat ja käytetyimmät menetelmät 
(Lamelas 2018, Stellman et al. 2014). Jokaisella menetelmällä on omat vahvuutensa ja 
heikkoutensa, jonka vuoksi jokainen niistä soveltuu parhaiten hieman erilaisiin tilantei-
siin. Yhteisenä tekijänä eri ketterillä menetelmillä on kuitenkin kyky vastata kesken pro-
jektin muuttuviin vaatimuksiin, sekä perimmäisenä ajatuksena kaikissa on jatkuva arvon 
tuoton maksimointi asiakkaalle (Lamelas 2018). On kuitenkin hyvä huomata, että ohjel-
mistokehityksessä ketteriä menetelmiä käytetään hyvin harvoin niiden puhtaassa muo-
dossa. Sen sijaan eri menetelmistä poimitaan parhaita käytänteitä tai tekniikoita, joita 
sovelletaan tilanteen parhaaksi vaatimalla tavalla, jolloin puhutaan hybridimenetelmistä 
(Solinski & Petersen 2016). 
Tässä kappaleessa esitellään näiden neljän yleisimmän menetelmän tekniikat ja niiden 
erityispiirteet, sekä kuinka niitä voidaan käytännössä soveltaa ohjelmistokehityksessä.  
2.1 Scrum 
Scrum on ylivoimaisesti tunnetuin ja käytetyin Agile-menetelmä ohjelmistokehityksessä. 
CollabNetin (2019) tutkimuksessa tutkittiin Agilea käyttävien organisaatioiden käyttämiä 
menetelmiä, ja tutkimuksen mukaan 54% vastaajista käyttää Scrumia ohjelmistokehitys-
prosesseissaan. Useat käyttävät myös jonkunlaista Scrumin hybridiversiota, jossa on 
yhdistelty Scrumin tekniikoita muiden metodologioiden kanssa. Yhteensä Scrumia ja 
Scrum-hybridimenetelmiä käyttää 78% vastaajista. (Collabnet 2019). 
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Scrumin arvoja ovat sitoutuminen, rohkeus, keskittyminen, avoimuus, kunnioitus sekä 
itseohjautuvuus (Stellman & Greene 2014, Schwaber & Sutherland 2017). Scrumin on-
nistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin ihmiset pystyvät omaksumaan nämä arvot ja toimi-
maan arjessa niiden mukaan (Schwaber & Sutherland 2017). Scrumin arvojen omaksu-
misessa tärkeää on tiimin itseohjautuvuus. Scrumin teoria ja tekniikat on helppo oppia ja 
ottaa käyttöön, mutta oikeanlainen mielentila ja kyky sitoutua toimittamaan jotain konk-
reettista rajatussa ajassa vaatii tiimiltä kykyä toimia todellisesti yhtenä yksikkönä joukon 
yksilöitä sijaan. Tehokkaat Scrum-tiimit esimerkiksi jättävät päätökset viimeiseen mah-
dolliseen hetkeen, jolloin he voivat jättää vaihtoehdot mahdollisimman avoimiksi, joka 
tekee muutokseen sopeutumisen helpommaksi. On myös tärkeää, että tiimi on motivoi-
tunut arvon toimittamiseen. (Stellman & Greene 2014) 
Scrum-tiimissä työntekijät jaetaan kolmeen rooliin: Product Owner (PO), Scrum Master 
(SM) sekä kehitystiimi (Schwaber & Sutherland 2017). PO:n tehtävä on nimensä mukai-
sesti toimia ”tuotteen” omistajana, eli ylläpitää ja priorisoida tehtävälistaa (Product 
Backlog) vaatimuksista ja toiminnoista, joita tuotteeseen tulee kehittää. PO toimii linkkinä 
eri sidosryhmiin, joilla on intressejä tiimin rakentamaan tuotteeseen, ja edustaa heidän 
näkökantojaan tuotteen kehityksessä. PO:n tehtävä on varmistaa, että kehitystiimi pys-
tyy tuottamaan maksimaalista arvoa, ja he tietävät mitä heiltä kulloinkin odotetaan 
(Jocham & McGreal 2018). Yksi PO:n tärkeimmistä ja vaikeimmista tehtävistä onkin pi-
tää tiimi motivoituneena ja keskittyneenä arvon luontiin auttamalla heitä ymmärtämään 
kenelle ja miksi ohjelmistoa kehitetään (Stellman & Greene 2014). Hyvän PO:n löytämi-
nen onkin yksi vaikeimmista asioista Scrumin käytössä. Tehtävään tarvitaan henkilö, 
jolla on auktoriteettia ja halua tehdä päätöksiä bisneksen edustajien puolesta. Hänen 
tulisi pystyä tekemään päätöksiä itsenäisesti ja kommunikoimaan ne tiimille. PO:n teh-
tävä on kerättävä paljon tietoa eri sidosryhmiltä ja keskusteltava tiimin jäsenten kanssa 
siitä, mitä tulee tehdä (Stellman & Greene 2014, Schwaber & Sutherland 2017). 
Scrum Masterin tärkein tehtävä on pitää huoli siitä, että kaikki tiimin jäsenet pitäytyvät 
oikeaoppisesti Scrumissa. SM pyrkii poistamaan kehitystiimin tiellä olevat esteet, ja fa-
silitoi Scrum-palaverit ja muut tapaamiset (Stellman & Greene 2014). Kehittäjät puoles-
taan työskentelevät ”tuotteen” parissa ja toteuttavat ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, 
jotka PO on määritellyt yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Scrum ei määrittele mitä roo-
leja tiimin kehittäjillä tulisi olla, kuten esimerkiksi testaaja, arkkitehti ja ohjelmoija, vaan 
ajatuksena on, että tiimi itseorganisoituu, miten parhaaksi näkee. (Stellman & Greene 
2014, Schwaber & Sutherland 2017) 
Ohjelmistoa rakennetaan aikarajoitetuissa iteraatioissa, joita kutsutaan sprinteiksi. Jo-
kaisen sprintin alussa tiimi yhdessä suunnittelee sprintin sisällön (sprint planning), jossa 
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backlogilta valitaan toiminnallisuudet, jotka sprintin aikana kehitetään. Tätä listaa kutsu-
taan sprint backlogiksi, jonka parissa tiimi työskentelee seuraavan sprintin ajan ja sitou-
tuu kaikkien siinä olevien tehtävien valmiiksi saamiseen sprintin aikana. (Stellman & 
Greene 2014, Schwaber & Sutherland 2017) 
Päivittäin pidetään lyhyt palaveri, Daily Scrum, jossa jokainen tiimin jäsen päivittää 
muulle tiimille kehityksen tilanteen ja näkemyksensä tulevista haasteista. Jokainen jäsen 
vastaa kolmeen kysymykseen: Mitä olen tehnyt viime Dailyn jälkeen? Mitä teen seuraa-
vaan Dailyyn mennessä? Mitä esteitä minulla on tielläni? (Schwaber & Sutherland 2017) 
Sprintin lopussa järjestetään Sprint Review, jossa toteutetut ominaisuudet esitellään 
PO:lle ja muille sidosryhmille. Tiimi järjestää myös retrospektiivin, jossa mietitään sprintin 
aikana opittuja oppeja, jotta he voivat parantaa toimintatapojaan ja esiin tulleita haas-
teita. (Stellman & Greene 2014, Schwaber & Sutherland 2017) 
Scrumissa tarkoituksena on tuottaa joka sprintin päätteeksi toimivaa ohjelmistoa, joka 
itsenäisenä kokonaisuutena tuottaa asiakkaalle arvoa (Stellman & Greene 2014, Schwa-
ber & Sutherland 2017).  
2.2 Kanban 
Kanban on alun perin lähtöisin autoteollisuudesta, jossa se syntyi 1940-luvulla ja on ollut 
yleisesti käytössä siitä lähtien. Sen tarkoituksena oli tehostaa Toyotan tehtaan tuotantoa 
tuomalla Lean- sekä just-in-time ajattelua tuotannon ohjaamiseen. Kanbanin nimi tulee 
kanban-lapuista, joita käytetään tuotannon imuohjauksessa. (Stellman & Greene 2014) 
Ohjelmistokehityksessä Kanban on menetelmä jatkuvaan prosessien ja työtapojen ke-
hittämiseen, joka perustuu Lean-arvoihin ja Lean-ajatteluun (Stellman & Greene 2014). 
Kanbania voidaan kuvailla strategiaksi, jolla optimoidaan prosessin arvovirtaa käyttä-
mällä visuaalista, yhtäaikaisesti työn alla olevien tehtävien suhteen rajoitettua pull-järjes-
telmää (Vacanti & Yeret 2019). Kanbania voidaan käyttää apuna Lean-ajattelun tuomi-
sessa organisaatioon. Kanbanin ajatuksena on auttaa tiimiä kehittämään tapoja ja pro-
sesseja, joilla he tuottavat ohjelmistoja, poistamaan turhaa työtä ja kehittämään ajattelua 
arvoa tuottavampaan suuntaan. Kanbania käyttävillä tiimeillä on selvä kuva siitä, mitä 
toimintoja heidän ohjelmistotuotantoprosessissaan on, mitä riippuvuuksia heidän teke-
misillään on muihin sidosryhmiin, missä he törmäävät hukkaan ja epätehokkuuteen sekä 
miten tekemistä voidaan kehittää ajan myötä puuttumalla näiden juurisyihin (Stellman & 
Greene 2014).  
Kanbanin käyttöönotto on usein helppoa, eikä vaadi suuria muutoksia tiimin nykytilaan, 
joka voi olla hyvä asia kovin muutosvastarintaisessa tiimissä. Tämä johtuu siitä, että 
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Kanban ei ole menetelmä projektien hallitsemiseksi, vaan sen tarkoituksena on kehitys-
tiimin prosessien tehostaminen niiden visualisoinnin, mittaamisen ja jatkuvan parantami-
sen keinoin. Stellmanin ja Greenen (2014) mukaan Kanbanin käyttöönotossa tulisi nou-
dattaa seuraavia perusperiaatteita: 
1. Aloita siitä mitä teet jo nyt 
2. Sopikaa yhdessä, että tavoittelette jatkuvaa, evolutionääristä muutosta 
3. Alussa pitäkää kiinni nykyisistä rooleista, vastuista ja titteleistä 
Tämän jälkeen tulee ottaa käyttöön Kanbanin perustekniikat. Kaikkia ei kuitenkaan tar-
vitse ottaa käyttöön samalla kertaa, vaan muutosvastarinnan minimoimiseksi tekniikoita 
voidaan implementoida pikkuhiljaa (Stellman & Greene 2014). Yleensä ensimmäisenä 
tekniikkana otetaan käyttöön työnkulun visualisointi, joka usein toteutetaan kanban-tau-
lun avulla. Visualisoinnin avulla tiimi kykenee näkemään koko ohjelmistotuotantoproses-
sin alusta loppuun, joka auttaa esimerkiksi hukan ja pullonkaulojen tunnistamisessa ja 
tukee jatkuvan kehityksen periaatetta (Stellman & Greene 2014).  
Toinen Kanbanissa yleisesti käytetty tekniikka on WIP:in (Work in Progress) rajoittami-
nen. WIP-raja otetaan usein käyttöön samalla kertaa kanban-taulun kanssa (Stellman & 
Greene 2014). Rajan idea on siinä, että koska todellisuudessa työntekijä voi tehdä vain 
yhtä asiaa kerrallaan tehokkaasti, tulee yhtä aikaa työn alla olevien tehtävien määrää 
rajoittaa, jottei työn tehokkuus kärsi monen samanaikaisesti tehtävän välillä hyppimisen 
vuoksi. Tästä seuraa luontaisesti se, että myös tiimillä voi olla kullakin ajanhetkellä vain 
rajoitettu määrä asioita kerrallaan työn alla ennen kuin työn tehokkuus alkaa kärsimään 
kontekstinvaihdon seurauksena, joten on järkevää rajoittaa tällaisella säännöllä yhtäai-
kaisten työtehtävien määrää (Stellman & Greene 2014). 
Kanbanin keskeinen käsite on virta ja sen hallitseminen. Virta on arvon liikkumista pro-
sessin läpi, kuten esimerkiksi integraation valmistuminen määrittelystä toteutukseen, 
testaukseen ja tuotantoon. Kanban pyrkii optimoimaan tätä arvovirtaa parantamalla pro-
sessin tehokkuutta, vaikuttavuutta ja ennustettavuutta (Vacanti & Yeret 2019). Virran 
mittaukseen käytetään neljää mittaria: Work in Progress (WIP), kiertoaika, tehtävän ikä 
ja suoritusteho. WIP tarkoittaa tehtävien määrää, jotka on aloitettu mutta jotka eivät ole 
vielä valmiita. Kiertoaika lasketaan siitä hetkestä, kun tehtävän tekeminen alkaa, siihen 
kun se on valmis. Tehtävän ikä on se aika, mikä tehtävän aloituksesta on kulunut tähän 
hetkeen, ja pätee vain työn alla oleviin tehtäviin. Suoritusteho taas kuvaa kuinka monta 
tehtävää saadaan valmiiksi tietyssä aikayksikössä. (Vacanti & Yeret 2019) Virran hallit-
semisessa hyödynnetään matemaattista mallia, Littlen lakia, joka linjaa, että mitä enem-
män jonopohjaisessa järjestelmässä on keskimäärin samanaikaisia tehtäviä työn alla 
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(WIP), sitä kauemmin jokaisen tehtävän suoritus keskimäärin kestää (Little 2011, Va-
canti & Yeret 2019). Tämän vuoksi WIP:in rajoittaminen on keskeinen osa Kanbanin aja-
tusta (Vacanti & Yeret 2019). 
Kanbanin periaatteiden mukaan prosessien sääntöjen tarkka kirjaus on tarpeellista, ku-
ten esimerkiksi valmiin määritelmä ja prosessin kulun tarkka dokumentointi. Stellmanin 
ja Greenen (2014) mukaan jokaisella ohjelmistoja rakentavalla tiimillä on systeemi, jota 
se noudattaa. Vaikka se olisi miten kaoottinen ja muuttuva tahansa, aina on olemassa 
jonkunlainen yhteinen ymmärrys siitä, kuinka tiimin ohjelmistotuotantoprosessi toimii. 
Kun prosessi kirjoitetaan auki luettavaan muotoon, on sitä huomattavasti helpompi läh-
teä kehittämään ja parantamaan. Sen lisäksi prosessien dokumentointi auttaa yksittäistä 
kehittäjää ymmärtämään oman työnsä merkityksen osana laajempaa systeemiä, ja näin 
ollen tuo lisää merkitystä työhön. (Stellman & Greene 2014). 
Kanbanista löytyvät myös tekniikat ”paranna kollaboroimalla, evolvoi kokeilemalla” sekä 
”implementoi palautesilmukoita”, jotka ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Ensinä mai-
nittu tekniikka tulee suoraan Kanbanin tavoitteesta tehdä jatkuvia pieniä, parantavia 
muutoksia systeemiin, jotka evolvoivat systeemiä paremmaksi pala kerrallaan. Kuiten-
kin, jotta voidaan saada tietoa prosessin nykytilasta, tulee systeemiin implementoida pa-
lautesilmukoita, joiden avulla voidaan mitata systeemin tilaa ja näin ollen tehdä paranta-
via toimenpiteitä (Stellman & Greene 2014). Kanbanin jatkuvan parantamisen ideana on 
löytää jatkuvasti toistuvia ongelmia, päätellä mitä yhteistä niissä on ja valita oikeat työ-
kalut niiden korjaamiseksi (Stellman & Greene 2014). 
2.3 XP 
XP:n (eXtreme Programming) tarkoituksena on auttaa tiimejä tuottamaan koodia, jota on 
helppo tarvittaessa muuttaa muuttuvien vaatimusten mukaan (Stellman & Greene 2014). 
Se on joukko tekniikoita, joiden avulla tiimi voi tuottaa korkeampilaatuista koodia tehok-
kaammin. Koska yksi Agilen perusperiaatteista on muutokseen vastaaminen, on tär-
keää, että tuotettu koodi ei ”lukitse” itseään, vaan sitä on teknisesti mahdollisimman yk-
sinkertainen muuttaa vastaamaan uusia vaatimuksia, tai kesken projektin tulleet hyvät 
ideat on mahdollista lisätä koodiin ilman, että muutoksella riskeerataan koko projekti yl-
lättävien ongelmien ilmetessä sen seurauksena (Beck 2004). Menetelmän tarkoituksena 
on siis mahdollistaa muutosten tekeminen mahdollisimman nopeasti ja ongelmava-
paasti, joka osaltaan parantaa laatua (Stellman & Greene 2014). XP:n perusajatuksena 
on keskittyä sen kuvaamiin tekniikoihin mahdollisimman tiukasti, ”äärimmäisyyksiin asti”. 
Tästä myös juontuu sen nimi, extreme programming (Beck 2004). 
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XP koostuu 13:sta tekniikasta, jotka ovat TDD, pariohjelmointi, 10-minute build, Contin-
uous Integration, Weekly Cycle, Quarterly Cycle, Stories, Slack, Sit Together, Informa-
tive Workspace, Whole Team, Energized Work ja Inceremental Design.  Näistä teknii-
koista osa on suunnattu suoraan kehittäjille, kun taas osa kohdistuu tiimidynamiikkaan 
ja yhteisiin käytänteisiin. 
TDD eli Test Driven Development (testi ensin -kehitys) on kehitystyyli, jonka tarkoituk-
sena on aina aluksi kirjoittaa testit, jotka valmiin sovelluskoodin tulisi läpäistä. Kun testit 
ensimmäisen kerran ajetaan, testit luonnollisesti epäonnistuvat, koska sovelluskoodia ei 
ole vielä tehty. Tämän jälkeen on tarkoituksena kehittää koodia, ja ajaa testi uudestaan. 
Jos testit eivät vieläkään mene läpi, jatketaan kehitystä niin kauan, että testit läpäistään 
ja voidaan todeta, että koodi on kelvollista. Tämän tyylinen kehitysjärjestys lyhentää pa-
lautesykliä, jota kehittäjä saa koodistaan, jonka osaltaan on tarkoituksena vähentää 
bugien määrää ja kokonaisuudessaan parantaa koodin laatua. (Stellman & Greene 
2014, Beck 2004) 
Pariohjelmoinnin ideana on se, että kaikki sovelluskoodi toteutetaan siten, että kaksi 
kehittäjää istuu saman koneen ääressä työskennellen saman koodin parissa. Ideana se, 
että tällä tavalla toimien koodin katselmointi on jatkuvaa, ja saadaan nopeaa palautetta 
ongelmiin verrattuna siihen, että kehittäjät tekisivät kukin itsenäisesti työtään ja tietyin 
väliajoin pyytäisivät katselmointia tai apua ongelmiinsa. Sovelluskoodin toteuttaminen ei 
kuitenkaan kestä tuplasti kauempaa kuten ehkä voisi olettaa, vaan ongelmien ilmetessä 
kaksi henkilöä pystyy selvittämään ne nopeammin kuin jos työtä tehtäisiin yksin. Kun 
ongelmien ratkomiseen ei tarvitse käyttää niin paljoa arvokasta aikaa, pystytään keskit-
tymään tehtävään tehokkaammin, joka oikein tehtynä johtaa siihen, että samaan toimin-
nallisuuteen vaaditaan vähemmän koodia. Lisäksi on havaittu, että pariohjelmointia käyt-
tävät tiimit tekevät laadukkaampaa koodia kuin tiimit, joissa pariohjelmointia ei käytetä. 
(Stellman & Greene 2014, Beck 2004) 
10-minute build tarkoittaa sitä, että koko järjestelmä voidaan rakentaa kymmenessä 
minuutissa. Tänä aikana ajetaan kaikki testit, joita järjestelmälle on kirjoitettu. 10 minuu-
tin aikaraja on sen vuoksi, että jos projektin rakentaminen kestää reilusti yli 10 minuuttia, 
kehittäjät luistavat sen ajamisesta, jonka vuoksi myöskään ohjelmistoa ei tule testattua 
niin usein kuin olisi hyödyllistä. Tämä tekniikka varmistaa sen, että kehittäjät saavat mah-
dollisimman usein ja nopeasti palautetta kirjoittamastaan koodista. Lisäksi tekniikka kan-
nustaa tiimiä automatisoimaan rakennusprosessin, jolloin se todennäköisesti tehdään 
useammin, joka osaltaan auttaa huomaamaan virheet nopeammin. (Stellman & Greene 
2014, Beck 2004) 
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Continuous Integrationin tarkoituksena on se, että koodi testataan automaattisesti 
heti, kun se lisätään koodipohjaan. Tällä tavalla esimerkiksi ongelmat integroinnissa ole-
massa olevan sovelluskoodin kanssa huomataan välittömästi. Jos ongelmia ilmenee 
aina kun uusi koodi ajetaan koodipohjaan, on se selvä merkki siitä, että se pitäisi tehdä 
useammin. Näin varmistetaan se, että esiin ei tule kerralla niin paljoa ongelmia, ja esiin 
tulevatkin on helpompi korjata. (Stellman & Greene 2014, Beck 2004) 
Weekly Cycle on Iteroiva tapa tehdä töitä XP:ssä. Ideana on, että tiimi tapaa aina viik-
kosyklin ensimmäisenä päivänä. Tässä tapaamisessa käydään läpi saavutettu edistys, 
asiakas valitsee Storyt joita haluaisi tehtävän sillä viikolla ja tiimi päättää millä tavoin 
edetään näiden kanssa. Tarkoituksena on se, että viikon lopussa valitut toiminnallisuudet 
on toteutettu ja testattu. Iteraatio on rajoitettu viikon mittaiseksi, jotta asiakkaalle pysty-
tään esittelemään edistystä nopealla syklillä ja asiakas pääsee vaikuttamaan kehityksen 
kulkuun. Tämän lisäksi tiimi saa arvokasta palautetta ja tietoa asiakkaalta joka viikko, 
jonka ansiosta voidaan olla varmoja siitä, että tehdään oikeita asioita, jotka luovat arvoa 
asiakkaalle. (Stellman & Greene 2014, Beck 2004) 
Quarterly Cycle on päällekäinen sykli Weekly Cyclen kanssa. Syklin alussa asiakas 
kertoo tiimille ylätasolla, mitä seuraavan kvartaalin aikana halutaan saavuttaa ja tehdä. 
tekniikka auttaa myös asiakasta omien sidosryhmiensä kanssa toimimisessa, sillä näin 
toimimalla asiakas pystyy kertomaan omille sidosryhmilleen suurin piirtein koska toivotut 
ominaisuudet tulevat olemaan valmiina. Kvartaalisuunnitelmaa voidaan käydä läpi ja tar-
kentaa tarpeen mukaan, esimerkiksi viikkopalavereissa, kun suunnitelma ja Storyt tar-
kentuvat. Näin ollen tiimin ei tarvitse sitoutua epätäydellisen tiedon varassa tehtyihin 
päätöksiin koko kvartaaliksi, vaan sisältöä voidaan muuttaa. (Stellman & Greene 2014, 
Beck 2004) 
Stories, eli Suomeksi käyttäjätarinat, on sama asia kuin Scrumin User Stories. Lyhyt 
kuvaus asiasta tai toiminnallisuudesta, jolla tavalla käyttäjä haluaa käyttää ohjelmistoa. 
Käyttäjätarinoita käytetään suunnittelussa, ja ne toimivat hyvinä muistuttajina tiimille, kun 
toiminnallisuuksia määritellään teknisellä tasolla. Käyttäjätarinoiden avulla voidaan var-
mistaa se, että tiimi toteuttaa ohjelmistoa vastaamaan käyttäjien tarpeita, joka usein on 
tärkeä tavoite, kun ohjelmistoja valmistetaan. (Stellman & Greene 2014, Beck 2004) 
Slack-tekniikan ideana on se, että jokaiseen viikko- ja kvartaalisykliin lisätään matalan 
prioriteetin tehtäviä, joita voidaan tarpeen mukaan jättää siinä syklissä tekemättä, jos 
tiimi jää jälkeen tärkeämmistä tehtävistä. Tällä varmistetaan se, että ennusteiden epä-
tarkkuus ei aiheuta tiimille mahdotonta tilannetta, ja aikatauluihin voidaan päästä, vaikka 
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jossain kohtaa ennusteet pettäisivät. Toisaalta tällä varmistetaan myös se, että matalan-
kin prioriteetin tehtävät tulevat tehtyä jossain kohtaa, sillä usein ne jäävät helposti jatku-
vasti tärkeämpien asioiden jalkoihin. (Stellman & Greene 2014, Beck 2004) 
Sit Together-periaate perustuu siihen, että suurimman osan ihmisistä mielestä kasvok-
kain kommunikointi on tehokkainta. Tämän vuoksi XP:n ”Sit Together” tekniikan mukai-
sesti tiimin tulisi istua fyysisesti samassa tilassa ilman tilaa rikkovia fyysisiä esteitä, kuten 
seiniä tai sermejä. (Stellman & Greene 2014, Beck 2004) 
Informative Workspace tarkoittaa sitä, että tiimin työtilan tulisi olla mahdollisimman hy-
vin tiedon jakamista tukeva. Yksi hyvä keino on lisätä tilaan tietonäyttöjä, joista saa hel-
posti ja nopeasti tietoa esimerkiksi projektin ja tiimin työtilanteesta, palveluiden tilasta, 
erilaista statistiikkaa tai muuta hyödyllistä tietoa. Toinen informatiivisen työtilan rakenta-
miskeino on se, että pyritään lisäämään osmoottista kommunikaatiota. Tämä tarkoittaa 
sitä, että työasioista keskustellaan lähtökohtaisesti tiimitilassa, sen sijaan että mentäisiin 
esimerkiksi neuvotteluhuoneeseen keskustelemaan asioista. Tällä saavutetaan se etu, 
että myös keskustelun ulkopuoliset ihmiset kuulevat asioita ”sivukorvalla” ja voivat puut-
tua keskusteluun, jos kokevat sen relevantiksi, josta on todettu olevan hyötyä tiedon le-
viämisessä tiimin sisällä. (Stellman & Greene 2014, Beck 2004) 
Whole Team-periaatteen mukaan Tiimin tulisi koostua henkilöistä, jotka yhdessä pysty-
vät toteuttamaan tarvittavan projektin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että henkilöt, joilla 
on tarve tuotokselle sekä henkilöt, jotka työskentelevät sen rakentamisen parissa, tulisi 
työskennellä yhdessä päivittäin tiiminä. (Stellman & Greene 2014, Beck 2004) 
Energized Work varmistaa, että ihmiset ovat fyysisesti ja henkisesti kykeneviä työsken-
telemään keskittyneinä ja virkeinä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että ei ylityöllistetä työn-
tekijöitä, pidetään huolta omasta hyvinvoinnista ja arvostetaan sekä pidetään huolta 
myös tiimikavereista. Oleellisena osana tekniikkaan kuuluu se, että työskennellään mak-
simissaan 40 tunnin työviikkoja työuupumuksen välttämiseksi. (Stellman & Greene 2014, 
Beck 2004) 
Incremental Design-tekniikan tarkoituksena on varmistaa, että kehittäjät ymmärtävät 
ennen varsinaisen kehitystyön aloittamista koko työn laajuuden. Vasta kun on saatu riit-
tävä perspektiivi tehtävään, voidaan syventyä tarkempiin teknisiin yksityiskohtiin. Tällä 
tavoin pystytään pienentämään mahdollisten muutosten ”hintaa”, kun jo suunnitteluvai-
heessa ymmärretään kokonaiskuva rakennettavasta ohjelmistosta, ja voidaan ottaa huo-
mioon mahdollisesti eteen tulevat muutokset. Tähän tekniikkaan kuuluu myös koodin 
refaktorointi, jonka tarkoituksena on siivota sovelluskoodia siten, että pidetään toteutus 
mahdollisimman yksinkertaisena ja luettavana. (Stellman & Greene 2014, Beck 2004) 
19 
 
2.4 Lean Software Development 
Lean eroaa Scrumin, Kanbanin ja XP:n tapaisista viitekehyksistä siten, että se ei sinäl-
lään sisällä tekniikoita, vaan on ennemminkin kokoelma arvoja ja periaatteita. Lean Soft-
ware Developmentia voisikin kuvata mielenlaaduksi, joka toimii erinomaisesti yhdessä 
muiden enemmän käytännönläheisten menetelmien ja prosessien kanssa. Leanin arvoja 
ja periaatteita kutsutaan ”ajattelun työkaluiksi” (thinking tools), ja Leanin mukaista mie-
lenlaatua Lean-ajatteluksi. Lean-ajattelu auttaa ymmärtämään, mitä tiimi tekee päivittäin 
ja viikoittain ohjelmiston tuottamiseksi, ja auttaa tiimiä keskittymään arvon tuottoon (Stell-
man & Greene 2014) 
Leanin seitsemän arvoa ovat Eliminate waste, Amplify learning, Tee päätökset mahdol-
lisimman myöhään, Deliver as fast as possible, Empower the team, Build integrity in ja 
Näe kokonaisuus.  
Eliminate waste perustuu siihen, että Lean-ajattelu pyrkii poistamaan hukkaa (eng. 
Waste) työnteon prosesseista. Hukkaa on kaikki sellaiset työvaiheet tai toiminnot pro-
sessissa, jotka eivät auta luomaan asiakasarvoa. Perinteisesti Lean-ajattelussa hukkaa 
voidaan löytää kahdeksasta eri toiminnosta, jotka ovat: kuljetus, varastointi, turha liike, 
odottelu, ylituotanto, yliprosessointi, virheet ja taitojen hyväksi käyttämättä jättäminen 
(Giarrizzo 2018, Bicheno & Holweg 2000). Vaikka hukan määritelmä onkin kehitetty te-
ollisuuden prosessien tehostamiseksi, pätevät tismalleen samat säännöt myös ohjelmis-
totuotannossa. Leanin mukaan tiimien ja työntekijöiden tulisikin pyrkiä löytämään omista 
prosesseistaan vaiheet, joista aiheutuu hukkaa, ja poistamaan ne omista prosesseis-
taan. (Stellman & Greene 2014) 
Amplify learning-arvon perusajatuksena on se, että tiimin tulisi kerätä mahdollisimman 
paljon palautetta prosesseistaan, työtavoistaan ja toiminnoistaan, jotta on mahdollista 
parantaa kyseisiä tapoja ja tehdä parempia ohjelmistoja. Käytännön työkaluja arvon to-
teuttamiseen olisi esimerkiksi palaute ja iteraatiot, joihin myös muissa ketterissä mene-
telmissä otetaan kantaa. Esimerkiksi Scrumissa palautetta kerätään Daily Scrumin 
avulla päivittäin, ja Retrospektiivin avulla sprintin päätteeksi. XP:ssä tätä arvoa toteute-
taan esimerkiksi pariohjelmoinnin ja jatkuvan integroinnin tekniikoiden avulla. (Stellman 
& Greene 2014) 
Tee päätökset mahdollisimman myöhään on periaate, jonka mukaan kaikki tärkeät 
päätökset projektissa tulisi tehdä vasta silloin, kun päätöksestä ja sen seurauksista on 
saatavilla mahdollisimman paljon tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätökset tulee tehdä 
viimeisellä mahdollisella hetkellä. Esimerkiksi Scrumissa käytännön työkaluna tämän 
varmistamiseksi olisi Sprint planning – kun päätökset toteutettavista ominaisuuksista 
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tehdään viimeisellä mahdollisella hetkellä, eli juuri ennen sprintin käynnistymistä, voi-
daan varmistua siitä, että se mitä sprintin aikana tehdään, on arvokasta, eikä turhaa 
työtä. (Stellman & Greene 2014) 
Deliver as fast as possible ei tarkoita sitä, että tiimin tulisi kaikin keinoin kiirehtiä sovel-
luskoodia valmiiksi esimerkiksi laadun ja työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella. 
Leanin ajattelun mukaan kehitystyön tulisi olla kestävällä pohjalla, eli kehitystä tulisi 
tehdä sellaisella tahdilla, jota voitaisiin teoriassa ylläpitää loputtomiin. Laadusta ja muista 
periaatteista tinkimällä voidaan hetkellisesti nopeuttaa kehitystyötä, mutta missään ni-
messä se ei pidemmän päälle voi toimia ja kokonaisuuden kannalta hidastaa keskimää-
räistä kehitystahtia. ”Toimita mahdollisimman nopeasti” tarkoittaakin sitä, että tiimin tulee 
ymmärtää viivästyksen hinta, ja pyrkiä minimoimaan aika jonka tehtävät viettävät pro-
sessissa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi jonojen ja pull-järjestelmien avulla, jossa 
ideana on, että tehtävät toteutetaan valmiiksi järjestyksessä, jossa ne on otettu työn alle, 
ja uutta tehtävää ei aloiteta ennen kuin edellinen on saatu valmiiksi. (Stellman & Greene 
2014) 
Empower the team on periaate, jonka tarkoituksena on antaa valta tiimille, ja rakentaa 
keskittynyt ja toimiva työtila. (Stellman & Greene 2014) On todettu, että kun ihmisille 
annetaan valta ja vapaus päättää omasta työnteostaan, on sillä positiivinen vaikutus 
tuottavuuteen, laatuun ja innovaatioiden määrään. Tämän lisäksi työntekijät ovat moti-
voituneempia ja tyytyväisempiä työhönsä, joka luonnollisesti johtaa parempaan asia-
kasarvoon luontiin (Tessem 2014). Työtyytyväisyydellä on myös todettu olevan henki-
löstön vaihtuvuutta pienentävä vaikutus (Mobley 1982), joka jo itsessään tekee arvosta 
tavoittelemisen arvoista (Tessem 2014). 
Build integrity in tarkoittaa sitä, että ohjelmistojen rakentamisessa ei tulisi tehdä komp-
romisseja esimerkiksi laadun kustannuksella, vaan tiimin tulisi ymmärtää käyttäjiä, hei-
dän tarpeitaan ja pitää aina mielessä millä tavoin rakennettava ohjelmisto tuottaa arvoa. 
Järjestelmän keskeisten konseptien tulisi toimia keskenään siten, että ne toimivat sau-
mattomasti muodostaen toimivan kokonaisuuden. Tällä tavoin ajatellessa tiimi tuottaa 
yhtenäistä sovelluskoodia, joka tukee kokonaistavoitetta ja kokonaisuus täyttää sille ase-
tetut vaatimukset. (Stellman & Greene 2014) 
Näe kokonaisuus – viimeinen Leanin arvo. Tarkoittaa sitä, että kehitystiimi ei toimi tyh-
jiössä, vaan erilaisilla organisaatiorakenteilla, säännöillä ja käytänteillä voi olla iso vaiku-
tus kokonaisprosessin tehokkuuteen. Tämän takia olisi tärkeää ymmärtää työ, jota pro-
sessissa tehdään, sekä kokonaiskuva tiimiä ympäröivästä järjestelmästä. Vasta tällöin 
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on mahdollista ymmärtää, toimiiko tiimi tehokkaasti ja tuloksellisesti, vai tehdäänkö tii-
missä kokonaisuuden kannalta turhaa työtä. Kun työ, jota tiimissä tehdään, on ymmär-
retty kokonaisuuden kannalta, voidaan sitä mitata ja muiden Leanin arvojen mukaisesti 
korjata syitä, jotka johtavat epätehokkuuteen ja hukkaan. (Stellman & Greene 2014) 
Kuten helposti voidaan havaita, Lean jakaa useita ominaisuuksiaan muiden ketterien 
menetelmien kanssa. Täten sitä voidaan helposti käyttää tukemaan muita metodologi-
oita, ja useaan ketterään viitekehykseen Lean-ajattelu onkin sisällytetty jo sen kehitys-
vaiheessa. (Stellman & Greene 2014) 
2.5 Integraatiotuotannon erityishaasteet 
Ymmärtääksemme integraatiotuotannon erityishaasteita suhteessa edellä esitettyihin 
ketteriin menetelmiin, tulee ymmärtää, mitä yritystason järjestelmäintegraatioilla tarkoi-
tetaan ja mitä integraatioiden tekijöiltä odotetaan. 
Terminä integraatio on epämääräinen ja riippuu termin käyttäjästä mitä sillä tarkalleen 
tarkoitetaan. Se johtuu muun muassa siitä, että integraatioita tehdään yleisesti monessa 
eri kontekstissa ja alalla tietojärjestelmien integroinnin lisäksi (Kähkönen 2017). Tässä 
yhteydessä kuitenkin integraatiosta puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan tietojärjestel-
mien välistä integraatiota. Linthicum (2004) määrittelee järjestelmäintegraation ”strate-
giseksi lähestymistavaksi, jolla sidotaan monta tietojärjestelmää yhteen sekä palvelu- 
että informaatiotasolla, joka tukee niiden kykyä vaihtaa tietoa toistensa välillä oikeassa 
maailmassa” (Linthicum 2004). Lisäksi hän erittelee organisaation sisäisten, Enterprise 
Application Integration (EAI) ja ulkoisten järjestelmien, B2B Application integration, in-
tegraation omiksi kokonaisuuksikseen (Kähkönen 2017). Lamin (2005) mukaan monilla 
organisaatioilla onkin monimuotoinen portfolio erilaisista tietojärjestelmistä, joita pitää 
kehittää ja ylläpitää yrityksen laajuisten liiketoimintaprosessien ylläpitämiseksi. Hän ku-
vailee järjestelmäintegraatioita (EAI) tavaksi yhdistää organisaation järjestelmät yhteen, 
esimerkiksi middleware-ohjelmiston avulla (Lam 2005).  
Vaikka ERP-ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti kyvykkäämmiksi ja laajemmiksi, eivät orga-
nisaatiot nykypäivänä halua ostaa yhtä tuotetta kaikkien organisaation toimintojen pyö-
rittämiseen (vertikaaliohjelmisto), vaan mieluummin ostetaan jokaiseen osatoimintoon 
paremmin soveltuvia horisontaalijärjestelmiä, joiden välisiä toimintoja tulee EAI:n keinoin 
integroida (Manninen 2015). Osatoimintoja yrityksessä voivat olla esimerkiksi myynti, ta-
lous, ja HR, joista kukin tarvitsee erityyppisiä toimintoja käyttämältään tietojärjestelmältä. 
Horisontaaliohjelmistot on räätälöity mahdollisimman hyvin kyseiselle toiminnalliselle 
alueelle, mutta kääntöpuolena tulee varsinkin suurissa yrityksissä se, että toimintojen 
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määrän kasvaessa myös järjestelmien määrä kasvaa vähintään samassa suhteessa 
(Manninen 2015). Koska järjestelmissä ei välttämättä ole natiiveja tapoja yhdistää toi-
siinsa, niiden tehokkaan käytön ja yrityksen kokonaisarkkitehtuurin vuoksi joudutaan ra-
kentamaan räätälöityjä integraatioratkaisuja, joiden avulla muun muassa tiedon siiloutu-
miselta ja turhalta manuaaliselta työltä vältytään (Lam 2005). 
Järjestelmäintegraatiot voidaan luokitella eri haastavuuskategorioihin, jolloin yksinkertai-
simmillaan integraatiotyö voi olla hyvinkin helppoa ja onnistua natiivisti järjestelmien kes-
ken. Integraation haastavuus riippuu muun muassa siitä, minkä tyyppisiä järjestelmiä 
ollaan integroimassa ja minkälaisia integraatioskenaarioita siihen liittyy, millaisia integ-
raatiotekniikoita käytetään, millaisia rajoituksia järjestelmällä on ja kuinka useita osapuo-
lia integraatiolla on (Prencipe et al., 2003).  
Kähkösen (2017) mukaan integraatiotyö voidaan jakaa kolmeen eri tasoon, jotka kaikki 
rakentuvat toistensa päälle. Nämä ovat tekninen näkökulma, liiketoimintanäkökulma ja 
sosio-organisationaalinen näkökulma (Kähkönen 2017). Jokainen näkökulma tarjoaa 
oman näkemyksensä integraatioiden luonteeseen ja tuo omat haasteensa. 
Teknisestä näkökulmasta integraatio on kahden tai useamman järjestelmän välistä tie-
donsiirtoa (Kähkönen 2017). Tiedonsiirron toteuttamiseksi järjestelmien tulee ymmärtää 
dataformaatti ja sanomien rakenne. Yksinkertaisimmillaan toteutus on datan siirtämistä 
paikasta A paikkaan B API:en (Application Programming Interface) kautta (Kähkönen 
2017). Monimutkaisemmissa integraatioskenaarioissa vaaditaan esimerkiksi transakti-
onhallintaa, asynkronista kommunikaatiota, rikastusta, reititystä ja muita kehittyneempiä 
integraatiotekniikoita (Kähkönen 2017). Esimerkkinä teknisestä haasteesta Kähkönen 
(2017) nostaa ERP-integraatioprojektissa monimutkaiset tietorakenteet, joiden mappaa-
minen ja muuntaminen toisen järjestelmän käyttämään muotoon voi vaatia suuria pon-
nisteluita, joka johtaa pahimmillaan aikataulujen myöhästymiseen ja koko projektin vii-
västymiseen (Kähkönen 2017). 
Liiketoimintanäkökulmasta integraatiohaasteita voi tulla esimerkiksi heterogeenisten 
operointiympäristöjen vuoksi. Kähkösen (2017) mukaan integrointi on usein pakollista, 
kun halutaan automatisoida liiketoimintaprosesseja, ja yhden prosessin automatisointi 
voi vaatia useita järjestelmäintegraatioskenaarioita (Kähkönen 2017). Eräänä haasteena 
hän nostaa tilanteen, jossa prosessiin liittyy useita erilaisia ja eri tavalla toimivia järjes-
telmiä, jotka kuitenkin ovat kaikki osa liiketoimintaprosessia. Esimerkiksi verkkokaupan 
yleistyminen on ajanut yritykset integroitumaan liiketoimintaprosessien tasolla, joka käy-
tännössä tarkoittaa sitä, että tietyn liiketoimintaprosessin suorittamiseen tarvitaan useita 
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järjestelmiä, jotka eivät natiivisti keskustele keskenään (Themistocleus 2004). Automati-
sointi vaatii usein muutoksia olemassaoleviin järjestelmiin, ja vasta kun koko end-to-end 
prosessi on implementoitu, voidaan ratkaisua testaamaan. Mitä enemmän muutoksia 
järjestelmiin tarvitaan, sitä kalliimmaksi tyypillisesti integraatioiden rakentaminen tulee, 
koska esimerkiksi virheenkäsittelyyn tulee kiinnittää enemmän huomiota (Linthicum 
2004, Kähkönen 2017). 
Sosio-organisationaalisesta näkökulmasta Kähkönen (2017) nostaa suurimmaksi haas-
teeksi yhteistyön eri sidosryhmien välillä ja eri ryhmien intressit. Barki ja Pinsonneault 
(2005) argumentoivat, että suurimmat organisatoriset integraation onnistumisen esteet 
ovat erikoistuminen ja politikoituminen. Esimerkiksi jotkut sidosryhmät tavoittelevat mie-
luummin paikallisia tavoitteita ja vasta sitten koko organisaation laajuisia, jolloin integ-
raatioprojektiin osallistuvilla ryhmillä on omia erillisiä päämääriään (Barki & Pinsonneault 
2005). Eräänä sosio-organisationaalisena haasteena Kähkönen (2017) nostaa organi-
saation kokemattomuuden integraatioprojekteista ja organisaation matalan maturiteetin, 
joka voi aiheuttaa suuria ongelmia integraation määrittelyvaiheessa, joka heijastuu pro-
jektin läpivientiin (Kähkönen 2017). Kähkönen nostaa lisäksi esimerkkinä tilanteen, joka 
ilmeni, kun ERP-järjestelmää yritettiin asentaa yrityksen toisessa maassa sijaitsevaan 
liikepaikkaan. Erilaisten liiketoimintaprosessien ja käytäntöjen vuoksi yritys pakotettiin 
harkitsemaan kokonaan erillisen ERP-instanssin asentamista kyseiseen maahan, joka 
olisi tarkoittanut sitä, että se tulisi integroida täysin yrityksen nykyiseen ERP-järjestel-
mään (Kähkönen 2017). Vaikka lopulta koko projekti peruttiin, kuvaa tapaus hyvin integ-
raatioiden monitasoista luonnetta, eivätkä kaikki ongelmat suinkaan ole teknisiä. 
Integraatioita tuotetaan yleensä tarkoitusta varten kehitetyillä työkaluilla. Tänä päivänä 
on huima määrä eri teknologioita, joista valita. Vaihtoehtona on esimerkiksi iPaas, erilai-
set hybridi-integraatioalustat sekä On-Premise ratkaisut, joista voidaan räätälöidä kulle-
kin asiakkaalle toimivimmat kokonaisuudet. IPaaS-mallissa voidaan hyödyntää esimer-
kiksi julkista pilveä, yksityistä pilveä tai näiden sekoitusta. (Liu et al. 2015) 
2.6 Integraatiotoiminnan kehittäminen 
Kuten yltä havaitaan, pieni osa integraation tekemisestä on puhdasta ohjelmointityötä. 
Tämän vuoksi ketterän ohjelmistokehityksen menetelmien hyödyntäminen ei auta lähes-
kään kaikissa integraatiotuotantoon liittyvissä ongelmissa. Suurin osa integraation toteu-
tukseen käytetystä ajasta koostuu suunnittelusta, määrittelystä, kommunikoinnista, tes-
taamisesta ja koordinoinnista eri osapuolten välillä, kuten Kähkönen (2017) tuo esiin. Jos 
asiaa mietitään toimittajan kannalta, tärkeää olisi ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiak-
kaan liiketoimintaprosesseja ja järjestelmiä, joita lähdetään integroimaan, ja muuttuviin 
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vaatimuksiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja ketterästi kun end-to-end testausta 
aletaan tekemään.  
Kähkönen (2017) ehdottaa integraatioiden haasteiden ylittämiseksi viittä keinoa: 
• Integraatioita tulisi käsitellä systemaattisena ja hyvin suunniteltuina toimintoina, 
joka käsittää useita järjestelmiä ja sidosryhmiä. Erilliset ohjelmat tai projektit tulee 
aina perustaa suuria integraatiohankkeita varten. 
• Omistautunutta asiantuntijuutta tarvitaan. Osan sidosryhmistä tulisi olla kokopäi-
väisesti vastuussa integraatioista, ja koordinaatio sekä kommunikaatio sidosryh-
mien välillä on kriittistä. 
• Integraatioprojekteja tulee hallita eri tasoilla. Ylimmän johdon tuen lisäksi projekti- 
ja laatupäälliköitä ja muutostenhallintaa tarvitaan. 
• Integraatioiden monimutkaisen luonteen takia on tärkeää ylläpitää arkkitehtuuri-
kuvauksia integroitavista järjestelmistä, jotta voidaan tunnistaa integraatiotar-
peita ja määrittelyitä. 
• Yhtiötason integraatiostrategioita tarvitaan, jotta voidaan varmistua integraatioi-
den olevan linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. (Kähkönen 2017) 
Kähkösen (2017) tuomien kehitysehdotusten implementointi käytäntöön vaatii selvästi 
sitoutumista asiakasyritykseltä, ja toimittaja yksin tuskin pystyy kaikkia kohtia toteutta-
maan. Kuitenkin esimerkiksi integraatiotyön organisointiin, omistautumiseen ja arkkiteh-
tuurikuvausten ylläpito on sellaista, jota toimittajan asemassa on mahdollista tehdä, ai-
nakin yhteistyössä asiakkaan organisaation kanssa. 
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3. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA KÄYTETYT MENE-
TELMÄT 
Tässä luvussa kerrotaan yleisesti tutkimuksessa käytetyistä tutkimusmenetelmistä, tut-
kimuksen taustoista, millä tavalla aineistoa on kerätty ja analysoitu sekä miten tutkimus 
on toteutettu ja rajattu, sekä kerrotaan hieman tutkimuksen case-organisaatiosta. 
3.1 Tapaustutkimus, validiteetti ja reliabiliteetti 
Tapaustutkimus on strategia, jossa tarkoituksena on tutkia rajattua tutkimusyksikköä (ca-
sea), jotta voidaan paremmin ymmärtää sen monimutkaisuutta tai paikkaa laajemmassa 
kontekstissa (Bailey 2010). Tutkittava case voi olla esimerkiksi henkilö, ajanjakso, tapah-
tuma, ryhmä, prosessi tai vastaava konseptuaalinen kategoria, jota on mielekästä tutkia 
ja jonka avulla voidaan saada tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tämän vuoksi tapaustutkimuk-
sessa on tärkeä määritellä casen rajaukset tarkasti (Bailey 2010). Tapaustutkimus hyö-
dyntää kvantitatiivista ja/tai kvalitatiivista dataa ja useita datalähteitä selittämään, tutki-
maan tai kuvailemaan ilmiöitä. Usein tapaustutkimuksen tutkimuskohteena on yksittäi-
nen case, mutta myös monitapauksinen tutkimus on mahdollinen (Bailey 2010).  
Tapaustutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin määrittely voi olla haastavaa, eikä kaikille 
tapaustutkimuksille ole yhtä tapaa mitata näitä ominaisuuksia (Riege 2003). Yleisesti 
tutkimuksen validiteetti ilmaisee sitä, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittaus- tai tut-
kimusmenetelmä mittaa juuri sitä ominaisuutta mitä on tarkoituskin mitata, eli mittaako 
tutkimus sitä mitä sen avulla on tarkoitus selvittää (Hiltunen 2009). Reliabiliteetti taas 
kuvaa sitä, että miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittaus- tai tutkimusmene-
telmä mittaa haluttua ilmiötä. Reliaabelin tutkimuksen tulokset pystytään siis alkuperäi-
sen tutkimuksen edellytyksin riippumattomasti toistamaan eli saadaan samat tulokset 
(Hiltunen 2009). Tapaustutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin määrittelyyn on ole-
massa testejä, jotka on kuvattu Taulukko 1. 
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3.2 Tutkimuksen taustat 
Tämä tutkimus on eksploratiivinen tapaustutkimus, joka vastaa siihen, miten integraa-
tiotiimien toimintaa voidaan kehittää ketterien menetelmien avulla sekä miten hyvin ylei-
simmät ketterät menetelmän sopivat integraatiokehitykseen. Tutkimuksen sisäinen vali-
diteetti varmistetaan sillä, että aineistoa on kerätty useasta lähteestä ja haastatteluihin 
on valittu riittävän eri taustaisia henkilöitä haastattelurungon ollessa sama kaikille haas-
tatelluille. Ulkoinen validiteetti varmistetaan siten, että tutkimuksen rajaukset ja toteutus 
kuvataan tarkasti tutkimussuunnitelman yhteydessä. Reliabiliteetti varmistetaan sillä, 
että tutkimusstrategia on valittu tutkimuksen tavoitteiden mukaiseksi ja tutkimusstrate-
giaa noudatetaan koko tutkimuksen läpi. Strategia valikoitui tapaustutkimukseksi sen pe-
rusteella, että sen avulla saadaan tietoa yksittäisestä tapauksesta syvällisellä tasolla ja 
voidaan tutkia toiminnan dynamiikkaa, prosesseja ja mekanismeja niin, että tuloksista 
saadaan yleistettäviä.  
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3.3 Aineiston kerääminen ja analysointi 
Tässä tutkimuksessa case-aineistoa on kerätty kahdella eri menetelmällä, jotka ovat ny-
kytilan havainnointi ja haastattelut. Näiden empiiristen aineistojen tueksi kirjallisuudesta 
on hankittu aineistoa, joka tukee empiirisen aineiston keräysprosessissa sekä auttaa sen 
validiteetin ja reliabiliteetin analysoinnissa. Tutkimusaineisto on pääosin laadullista, 
vaikka myös määrällistä aineistoa kirjallisuudesta on hyödynnetty. 
Havainnointiaineisto kerättiin noin vuoden aikana, jonka perusteella muodostui kuva or-
ganisaation nykytilasta. Havainnointi suoritettiin yrityksen sisäisiä dokumentaatioita lu-
kemalla sekä ns. kahvipöytäkeskusteluissa, jolla saatiin kerättyä tietoa nykytilanteesta, 
ongelmakohdista ja kehitystarpeista. Havainnointi auttoi myös valitsemaan sopivat haas-
tateltavat tutkimuksen haastatteluosuuteen.  
Kirjallisuusaineisto kerättiin havainnoinnin yhteydessä, mutta ennen haastattelujen suo-
rittamista. Kirjallisuudesta kerätyn teoriapohjan haluttiin olevan riittävän vahva, jotta 
haastattelurunkoon saadaan riittävän monipuolisesti ja eri näkökulmista teoriaa, jota vas-
ten arvioida haastateltavien näkemyksiä case-organisaation nykytilasta ja mahdollisuuk-
sista. Kirjallisuusaineiston keräämiseen käytettiin pääasiassa Andor-hakupalvelua, 
jonka kautta saadaan pääsy suureen määrään tieteellistä kirjallisuutta. Osa kirjallisuuden 
materiaalista on etsitty myös muiden hakukoneiden kautta, kuten Googlen kautta. 
Haastatteluaineisto kerättiin havainnoinnin jälkeen, kun teoriapohjan koettiin olevan riit-
tävän vahva haastattelurungon toteuttamiseen. Haastateltavia henkilöitä oli viisi kappa-
letta, joilla kaikilla on riittävän erilainen tausta ja kokemukset, jotta voidaan olettaa haas-
tattelujen tulosten kuvaavan eri näkökulmia ja todellisuutta riittävän kattavasti. Tällä 
myös varmistetaan tulosten validiteettia ja reliabiliteettia, kun saadaan monipuolinen 
kuva case-organisaation prosesseista ja käytännöistä eri projektien ja asiakkuuksien vä-
lillä. Haastattelun tukena käytettiin haastattelurunkoa, joka oli sama kaikille haastatel-
luilla. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä A. Haastattelut kestivät noin 1,5 tuntia per 
haastateltava. Haastattelut suoritettiin syys-lokakuussa 2019. Haastattelujen tulokset ke-
rättiin excel-taulukoihin, joista sen vertailu ja analysointi oli nopeaa. 
Kahden haastateltavan roolina oli ”Integration Specialist” (Integraatioasiantuntija A & B). 
Integraatioasiantuntija A:lla on työkokemusta IT-alalta neljä vuotta kahdesta eri yrityk-
sestä, ja integraatiokehityksestä noin 2 vuoden ajalta. Integraatioasiantuntija B:llä on IT-
alan työkokemusta 10 vuotta kolmesta eri yrityksesä, ja integraatiotyöstä 5 vuoden ajalta. 
Yksi haastateltava oli titteliltään ”Senior Integration Specialist” (Senior-integraatioasian-
tuntija A). Senior-integraatioasiantuntija A:n työkokemus IT-alalla on noin 21 vuotta nel-
jästä eri yrityksestä, ja integraatiotuotannosta yli 10 vuotta.   
28 
 
Haastateltavista yhden rooli oli ”Project Manager” (Projektipäällikkö A). Projektipäällikkö 
A on työskennellyt IT-alalla kahdessa eri yrityksessä noin 15 vuotta, joista integraatioi-
den parissa 9 vuotta. 
Viidennen haastateltavan roolina oli ”Team Manager” (Tiimipäällikkö A). Tiimipäällikkö 
A:n työkokemus IT-alalta on noin 12 vuotta kolmesta eri yrityksestä, joista noin 10 vuotta 
integraatioiden parissa. 
Integraatioasiantuntija A ja Senior-integraatioasiantuntija A työskentelivät haastattelun 
hetkellä samassa asiakasprojektissa, mutta heillä oli myös toisistaan eriäviä asiakkuuk-
sia. Myös integraatioasiantuntija B:llä ja projektipäällikkö A:lla oli haastattelun aikaan yh-
teinen projekti, jossa molemmat työskentelivät sillä hetkellä täyspäiväisesti. 
Haastattelujen perusteella saatu aineisto analysoitiin suhteessa kirjallisuudesta saatuun 
teoriaan, josta yhteenveto löytyy kappaleesta 5. Lopuksi kirjallisuuden, havaintojen ja 
haastatteluaineiston perusteella tehtiin analyysia ja pohdintaa, joka vastaa tutkimusky-
symyksiin ja tutkimusongelmaan. Tämä pohdinta löytyy kappaleesta 6. 
3.4 Case-organisaatio 
 
Työssä käsiteltävä case-organisaatio on Solita OY:n integraatioyksikkö. Solita on suo-
malainen teknologia-, strategia- ja designyritys, joka perustettiin vuonna 1996. Yrityk-
sellä on yli 900 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa strategisen konsultoinnin, 
palvelumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelu-
jen parissa (Solita 2019).  
Solitan integraatioyksikön tarkoitus on muun muassa tuottaa integraatiopalveluita, to-
teuttaa integraatioprojekteja ja konsultoida Solitan asiakkaita integraatio- ja API-aihealu-
eilla. Kehitystiimien koko vaihtelee tyypillisesti noin kahden ja kahdeksan henkilön välillä, 
ja useimmat työntekijät tekevät töitä joko kahdelle tai useammalle asiakkaalle samanai-
kaisesti. Yhteensä yksikössä työskentelee noin 50 integraatioasiantuntijaa, -arkkitehtia 
ja projektipäällikköä. Integraatioyksikön asiakkaiden lukumäärä, eli sellaiset asiakkaat, 
joille tällä hetkellä tuotetaan joko jatkuvia integraatiopalveluita tai -projekteja, lukumäärä 
on noin kaksikymmentä. Yksikössä tehty työ on lähes yksinomaan asiakastyötä, ja esi-
merkiksi sisäistä tuotekehitystä ei tutkimuksen kohteena olevissa tiimeissä tehdä. Asia-
kastyö koostuu muun muassa integraatioratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta, yl-
läpidosta ja häiriönhallinnasta sekä konsultoinnista. Töitä tehdään sekä projektiluontei-
sesti että pienkehityksenä jatkuvien palvelujen piirissä. 
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3.5 Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimus on rajattu koskemaan toimittajayrityksen integraatiotiimejä. Tutkimuksessa 
otetaan kantaa ainoastaan asioihin, joita voidaan ratkaista ketterien menetelmien avulla. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan yleistää koskemaan integraatiotiimejä, jotka toteuttavat 




4. HAVAINNOT ORGANISAATIOSTA 
Tässä luvussa selvitetään organisaation nykytilaa, eli jo käytössä olevia menetelmiä, on-
gelmakohtia ja yleisiä käytänteitä, joita tiimeillä on. Näin saadaan yleiskuva toimintaym-
päristössä, jossa haastateltavat toimivat, sekä johon työn tuloksia olisi tarkoitus tulevai-
suudessa soveltaa. Tämän luvun aineisto on kerätty havainnoimalla organisaatiota si-
sältä päin. 
4.1 Nyky- ja Tavoitetila 
Havainnoimalla case-organisaatiota voidaan havaita, että lähes kaikki integraatiotiimit 
toimivat sekä ylläpito- että kehitystehtävissä samanaikaisesti. Case-organisaatiossa in-
tegraatiopalveluita tuotetaan tyypillisesti jatkuvina palveluina, jossa samat kehittäjäre-
surssit hoitavat sekä uuden kehitystä että vanhan ylläpitoa. 
Keskusteluissa yksikön johdon kanssa on tullut ilmi, että organisaation tavoitteena on 
parantaa jatkuvasti kehittäjän työtä ja arkea mielekkäämpään suuntaan. Tilannetta, 
jossa integraatiokehittäjän tulisi jatkuvasti miettiä priorisointia ja tulevaa työtä, tulisi vält-
tää, sillä se on aina pois tuottavasta työnteosta ja aiheuttaa kehittäjille turhaa kuormaa. 
Johdon mukaan tulisi välttää tilannetta, jossa kehittäjää revitään asiakkuudesta toiseen, 
sillä on havaittu, että se vaikeuttaa keskittymistä ja aiheuttaa helposti ongelmia, jos jou-
dutaan vaikkapa priorisoimaan kahden asiakkaan töitä keskenään saman kehittäjän vä-
lillä. Tämän vuoksi olisi hyödyllistä, että joku muu kuin itse kehittäjä miettisi ja pitäisi 
huolen siitä, että kehittäjällä on työrauha ja he voivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä 
eli integraatioiden kehittämiseen. 
Johdon mukaan juurisyynä ongelmille voidaan pitää sitä, että toimittaja-asiakassuh-
teessa luonnollisesti toimittaja haluaa maksimoida käyttöasteen ja tuoton, kun taas asia-
kas haluaisi minimoida kustannukset. Jos asiakas ei ole halukas ostamaan kokonaisia 
tiimejä käyttöönsä, joutuu toimittaja myymään resursseja ja kehitystyötä tuntityönä. Täl-
lainen resurssien optimointi asiakkaiden ja projektien välillä siten, että sekä asiakkaat, 
työnantaja että kehittäjä ovat tyytyväisiä, on suuri haaste, jonka ratkaisuun pyritään 
4.2 Organisaation ja tiimien kuvaus 
Organisaatiokaaviosta voidaan havaita, että integraatiotiimit ovat tyypillisesti noin kah-
den ja kuuden kehittäjän kokonaisuuksia. Useissa tapauksissa kukaan yksittäinen kehit-
täjä ei ole sidottu tiettyyn asiakkuuteen 100%:in allokaatiolla, vaan useimmilla on kaksi 
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tai useampi asiakkuutta, joille he tekevät töitä vaihtelevasti. Jokaisella asiakkuudella on 
pääsääntöisesti projektipäällikkö, joka vastaa asiakkuuden ja töiden ohjaamisesta. Myös 
projektipäälliköillä on usein useampi kuin yksi asiakkuus, joita he hoitavat eri allokaati-
oilla. 
Samasta organisaatiokaaviosta nähdään, että yksiköllä on työntekijöitä tutkimuksen kir-
joituksen hetkellä neljässä eri kaupungissa. Monet asiakkuustiimeistä onkin koostettu 
siten, että kaikki saman asiakkuuden työntekijät eivät istu fyysisesti samalla toimistolla, 
jolloin puhutaan virtuaalitiimeistä. Yleisten keskustelujen perusteella on tullut ilmi, että 
tämä saattaa joissain tapauksissa tuoda lisähaasteita, varsinkin kommunikoinnin osalta. 
Työntekijät saavat pitää vapaasti etäpäiviä, ja tätä oikeutta myös ahkerasti harjoitetaan. 
Täten työtapojen tulee joka tapauksessa luonnollisesti tukea hajautetun tiimin vaatimuk-
sia. 
4.3 Kommunikointikäytänteet 
Omien havaintojen perusteella suurin osa tiimeistä pyrkii kommunikoimaan mahdollisim-
man paljon kasvotusten, ja tätä tuetaan yrityksen tasolta esimerkiksi siten, että eri kau-
pungeissa sijaitsevia tiimiläisiä pyritään saattamaan aika-ajoin yhteen. Tiimit istuvat avo-
konttorissa, jossa kommunikointi on helppoa, lisäksi neuvotteluhuoneita on työpisteiden 
yhteydessä, johon voi mennä keskustelemaan asioista joita ei halua muiden korviin. Kas-
votusten kommunikointi tuntuu olevan havaittu sekä nopeimmaksi että toimivimmaksi 
tavaksi kommunikoida asioista. Kasvotusten kommunikointi työpisteen äärellä auttaa vä-
hentämään väärinkäsitysten määrää ja esimerkiksi työkaverin auttaminen saman ko-
neen äärellä on ylivoimaisesti helpompaa, kun auttaja istuu saman koneen ääressä.  
Organisaatiossa yleisin digitaalinen viestintäkanava on Slack-pikaviestinohjelma. 
Slackilla pystytään kommunikoimaan sekä kirjallisesti, että (video)puheluiden avulla, ja 
sen kautta pystytään muun muassa jakamaan tiedostoja. Yleisesti jokaisella tiimillä on 
Slackissa oma kanava, jossa kommunikoidaan tiimiä ja projektia koskevat. Tämän lisäksi 
on myös esimerkiksi yksiköiden välisiä kanavia ja muita vastaavia, joissa kommunikoi-
daan suuremmalle joukolle kuuluvia asioita.  
Havaintojen perusteella suurin osa Slack-kommunikaatiosta hoituu yksityisviestien 
kautta. Yksityisviestejä käytetään silloin, kun koetaan, että asialla ei haluta häiritä koko 
tiimiä tai keskustelun sisällöstä ei olisi hyötyä yleisellä kanavalla. Slackin neuvottelupu-
heluita käytetään säännöllisesti, kun halutaan järjestää palaveri useamman ihmisen kes-
ken, mutta myös muita videokonferenssipuheluita tukevia ohjelmistoja käytetään. 
Slackin huonona puolena voidaan pitää sitä, että verrattuna kasvotusten keskusteluun 
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se nostaa kynnystä kysyä pienimmistä asioista, ja esimerkiksi yksityisviestein asioiden 
kommunikointi ja selvittäminen saattaa olla hitaampaa ja vaikeampaa. 
Sähköpostia tunnutaan käytettävän lähinnä virallisemmassa kommunikoinnissa ja usein 
esimerkiksi asiakkaan kanssa kommunikoinnissa. 
Organisaatiossa käytetään Jira-tehtävienhallintaohjelmistoa työtehtävien tiketöintiin, ja 
siellä käydään keskustelua sekä asiakkaiden että työkavereiden kanssa kehitystaskeihin 
liittyvissä asioissa. Jiraa käytetään usein myös tehtävien priorisointiin ja visualisointiin. 
Tämän lisäksi Confluence-wikiohjelmisto on käytössä dokumentointiin ja tiedon säilömi-
seen. 
4.4 Työn ohjaus ja suunnittelu 
Havainnoimalla voidaan huomata, että työn ohjauksessa käytetään yleisesti Jira-ohjel-
mistoa Jiran kanban-tauluja. Joillain tiimeillä on ollut yhteisissä tiloissa käytössä fyysinen 
taulu, jossa post-it lappuja siirrellään käsin statuksesta toiseen. Tästä on kuitenkin luo-
vuttu, ja tällä hetkellä kaikki tiimit ovat siirtyneet digitaaliseen muotoon. Joissain tapauk-
sissa visualisointi hoidetaan tiimitilassa olevan television kautta, jokainen toki pääsee 
myös oman tietokoneensa kautta käsiksi tauluihin. 
Havaintojen mukaan varsinkin isommissa tiimeissä työtä suunnitellaan päivittäin. Avo-
konttorissa voidaan huomata, että monilla tiimeillä on aamuisin daily-palaveri, jossa jo-
kainen kertoo vuorotellen mitä teki eilen, mitä aikoo tehdä tänään ja onko esteitä tai on-
gelmia. Tällä tavalla jokainen tiimin jäsen tietää mitkä ovat päivän prioriteetit, sekä mitä 
muut tekevät. Tällä tavoin myös esteisiin saadaan puututtua ajoissa, ennen kuin niistä 
muodostuu isompia ongelmia. Pienemmissä tiimeissä tai järjestelmissä, joissa ei välttä-
mättä ole usein tekemistä, työtä ohjataan ja suunnitellaan tarpeen mukaan ja päivittäistä 
seurantaa ei ole käytössä. 
Vapaamuotoisten keskustelujen perusteella pidempiaikaista suunnittelua asiakkuuk-
sissa tehdään projektipäällikköjen ja asiakkuusvastaavien toimesta yhdessä asiakkaan 
kanssa. Käytänteet hieman vaihtelevat asiakkaasta ja työn määrästä riippuen. Yleisin 
tapa on se, että projektipäällikkö käy asiakkaan kanssa läpi kahden kesken keskustele-
malla lähitulevaisuudessa alkavat projektit ja työt esimerkiksi viikoittain. Pidemmän aika-
välin suunnitelmat taas hieman harvemmin, ja näissä keskusteluissa usein on mukana 
myös muita henkilöitä sekä asiakkaan että toimittajan puolelta. Kehitystiimin kanssa asi-
oita käydään läpi sekä dailyissa että viikkopalavereissa, käytänteet ja frekvenssit toki 
vaihtelevat hieman tiimien ja asiakkuuksien välillä. 
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4.5 Tietämyksen ja osaamisen jakaminen 
Havaintojen perusteella organisaatiossa ei ole tiettyä sovittua tapaa järjestää tietämyk-
sen ja osaamisen jakamista, vaan vastuu on ollut tiimeillä itsellään. Joissain tiimeissä 
keinona on järjestää koodikatselmointeja, joissa tiimi istuu yhdessä alas tietyin väliajoin, 
esimerkiksi viikon välein, ja jokainen saa esittää viikon aikana tekemiään tuotoksia. Kat-
selmoinnin tarkoituksena on levittää tietämystä tiimin sisällä siitä, mitä tiimikaverit teke-
vät, sekä levittää tietoa parhaista käytänteistä ja kohdatuista ongelmista.  
Yleisenä haasteena useilta henkilöiltä on tullut esiin, että usein aikataulu- ja työmäärä-
paineiden vuoksi samat henkilöt päätyvät usein tekemään samantyyppisiä asioita. Tä-
hän vaikuttaa myös eri osaamisprofiilit, sillä tiimissä on erityyppistä osaamista eri tekno-
logioista, joiden välillä siirtyminen ei ole millään tavalla triviaalia, vaan vaatii täysin eri-
tyyppistä osaamista. 
4.6 Havaitut haasteet 
Tässä luvussa kuvatut haasteet ovat sekä omien havaintojen, yksikön johdon kanssa 
käytyjen keskustelujen, että vapaiden keskustelujen perusteella tehtyjä johtopäätöksiä 
organisaation haasteista. 
Moniasiakkuustiimeissä haasteita tuottaa aika-ajoin töiden priorisointi eri asiakkaiden vä-
lillä. Jos yhdellä kehittäjällä on useampia asiakkuuksia, joudutaan aika-ajoin tehtäviä 
priorisoimaan näiden välillä, joka voi johtaa hankaliin tilanteisiin. Tähän ajaudutaan var-
sinkin silloin, kun ylläpidossa on yksittäisiä pieniä järjestelmiä ja pieniä asiakkuuksia, 
joissa tulee epäsäännöllisin väliajoin epäsäännöllisen kokoisia pyyntöjä. Tällöin ei ole 
mielekästä kasata kokonaista tiimiä asiakkuuden tai järjestelmän ympärille, mutta myös-
kin yhdessä tekijässä on riskejä kuten asiakkaiden välinen priorisointi, sairastumisriski, 
lomat ja esimerkiksi työntekijän lähtö yrityksestä. Haaste on yksikön johdon tiedossa ja 
siihen pyritään jatkuvasti keksimään parempia tapoja. 
Jatkuviin palveluihin kuuluva häiriönhallinta voi vaikuttaa kehityksen aikatauluihin, sillä 
häiriöitä on vaikea ennustaa etukäteen. Jos samat kehittäjäresurssit on varattu sekä uu-
den kehitykseen että vanhan ylläpitoon, aiheutuu ylläpidosta tulevista häiriönhallinta-
töistä aikatauluhaasteita kehitystyöhön. Reagointinopeus häiriönhallintaan halutaan pi-
tää hyvänä, joten kehittäjien on tunnettava järjestelmä ja sen erityispiirteet, joka tarkoit-
taa sitä, että käytännössä henkilöt, jotka kehittävät sinne uutta tekevät on luonnollisinta 
hoitaa myös häiriönhallintaa. 
Integraatioprojektit ovat usein kahden tai useamman osapuolen välissä toimimista, jonka 
seurauksena on haastavaa ennustaa tulevia esteitä tai ongelmia. Osapuolten määrän 
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kasvaessa ennustettavuus heikkenee entisestään, sillä lähes missä tahansa tapahtuva 
odottamaton ongelma vaikuttaa lähes poikkeuksetta myös integraatioiden aikatauluun, 
jonka seurauksena integraation toimittaja joutuu suunnittelemaan tekemisiään uusiksi. 
Usein vaaditaan huomattavaa joustoa ja priorisointi voi muuttua päivänkin aikana use-
asti, jos muualla tapahtuvat ongelmat vaikuttavat integraatioprojektiin. 
Yksittäisen tekijän ylikuormitus on todennäköinen haaste, jota on todennäköisesti mah-
doton kokonaan poistaa, mutta sitä varten voidaan varautua. Tekijöitä tälle on muun mu-
assa pienet asiakkuudet, joissa ei ole riittävästi tekemistä isolle porukalle, joten osaami-
nen jää usein yhden tai kahden henkilön varaan. Jos sitten tällaisessa pienessä asiak-
kuudessa tulee yllättäen normaalia kovempi työkuorma, voi yksittäisen tekijän työkuorma 
lisääntyä, jos esimerkiksi muissakin asiakkuuksissa lisääntyy työmäärä samaan aikaan, 
tai esimerkiksi tiimissä esiintyy samaan aikaan sairaslomia. Toki yksi keino varautua tätä 
vastaan olisi lisätä tiimin kapasiteettia, mutta se on ongelmallista siinä kohtaa, jos työtä 
ei ole riittävästi. Tällaisiin kuormapiikkeihin vastaaminen siten, että sekä asiakas, työn-
tekijä että työnantaja ovat tyytyväisiä, on yksi keskeisimmistä ongelmista, joihin tässä 
diplomityössä pyritään vastaamaan. 
Tiedon, varsinkin hiljaisen tiedon siiloutuminen tietyille tekijöille on usein ongelma. Se 
aiheuttaa ongelmia sekä tekijöille, joille tieto on siiloutunut, että asiakkaalle ja tiimille. 
Tekijälle siiloutunut tieto on siinä vaiheessa ongelma, kun puhutaan ylikuormittumisesta 
ja työssä jaksamisesta. Jos henkilö on ainoa kenellä on riittävä tieto jostain asiasta mitä 
tarvitaan, ja hänellä olisi kuitenkin muita tehtäviä, sillä hetkellä tehtävänä, se voi johtaa 
ylikuormitukseen ja asioiden priorisointiin. Asiakkaalle tiedon siiloutuminen taas näkyy 
ongelmana siinä kohtaa, jos esimerkiksi kyseistä tekijää ei saada juuri tiettyä asiaa te-
kemään. Syinä voi olla vaikkapa muualle priorisoidut työtehtävät, sairasloma tai henkilö 
voi olla lähtenyt yrityksestä. Näissä tapauksissa, varsinkin jos dokumentaatio ei ole riit-
tävällä tasolla, asian selvittämiseen voi mennä turhauttavan kauan aikaa ja resursseja. 
Kuten edellä mainittiin, eräs keino taistella tätä vastaan on hyvä dokumentaatio. On kui-
tenkin käytännössä havaittu, että pelkästään se ei ole riittävä tapa yllättävien tilanteiden 
sattuessa eteen, joissa tulisi omaksua iso määrä tietoa pelkästä dokumentaatiosta. Iso 
osa varsinkin integraatiotyössä tarvittavista tiedoista on sellaista tietoa, jota on vaikea tai 
mahdoton dokumentoida, vaan se leviää parhaiten tekemällä ja kommunikoimalla. 
4.7 Hyvät puolet 
Tässä kappaleessa kuvatut hyvät puolet perustuvat omiin kokemuksiin ja asiantunte-
mukseen, sekä keskusteluihin monien eri ihmisten kanssa. Havainnot perustuvat sekä 
omiin että muiden tiimien työskentelyyn. 
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Työrauhaan ja yhteen tehtävään kerrallaan keskittymiseen on päästy keskittymällä kult-
tuurin muutokseen, sekä asiakkaalla että talon sisällä. Sen sijaan, että työpyynnöt tulisi-
vat suoraan kehittäjälle esimerkiksi puhelimella tai sähköpostilla, on opetettu kaikki osa-
puolet tiketöintijärjestelmän käyttöön. On havaittu, että työpyyntöjen tiketöinti rauhoittaa 
kehittäjiä ja poistaa stressiä. Kun tulevat tehtävät ovat näkyvissä taululla, niin ne eivät 
rasita kognitiivisesti mielen perukoilla, vaan kehittäjä voi aina luottaa, että seuraava teh-
tävä löytyy taululta prioriteettijärjestyksessä, eikä siitä tarvitse huolehtia ennen kuin edel-
linen on tehty. 
Kehittäjille on annettu nykymallissa vapaus päättää asioista, joilla tuodaan merkitykselli-
syyden tunnetta työhön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kehittäjä ottaa itsel-
leen tehtävän taululta, hän saa itse päättää kuinka sitä lähtee toteuttamaan ja millä ta-
valla, toki realismin rajoissa. Kommunikoinnissa pyritään mahdollisimman välittömään 
yhteistyöhön asiakkaan, eli työn tilaajan kanssa, jotta vältytään turhalta välikerrokselta 
ja ”rikkinäiseltä puhelimelta”. Vapauden ja vastuun antaminen tuottaa parhaassa tapauk-
sessa itseohjautuvan ja työssä viihtyvän tiimin, joka kykenee itsenäisesti suunnittele-
maan, koordinoimaan ja toteuttamaan monimutkaisia usean sidosryhmän välisiä integ-
raatioprojekteja. Toki tietynlaista ohjausta ja tukea tulee antaa, jotta kehittäjät eivät yli-
kuormitu liiasta epävarmuudesta ja eri puolilta tulevista pyynnöistä. 
Yhdessä toimiminen ja yhteinen vastuu toimii tällä hetkellä melko hyvin, sillä kehitystiimin 
jäsenet pystyvät ratkomaan pulmia ja keskustelemaan ratkaisuista itsenäisesti ilman kol-
mannen osapuolen koordinointia. Tämä on osa tiimin DNA:ta, joka ei suoranaisesti johdu 
mistään yksittäisistä tekijöistä tai menetelmistä, vaan on tietyllä tapaa sanattomasti kaik-
kien kesken jaettu osa toimintakulttuuria. 
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5. HAASTATTELUJEN TULOKSET 
Tässä luvussa esitellään haastattelujen tulokset, sekä avattu tarkemmin, jos haastatel-
tavilla oli eriäviä kommentteja haastattelukysymyksiin. Kaikki vastaukset on poimittu suo-
raan haastatteluista. 
5.1 Yleistä 
Haastattelujen perusteella muodostui melko yksimielinen kuva siitä, mitä ketterien me-
netelmien tekniikoita integraatiokehityksessä on mahdollista ja järkevää käyttää ja missä 
tilanteessa. Tämä antoi lisävahvistusta oletukselle, että haastateltavien henkilöiden 
määrä ja näkökantojen monipuolisuus on riittävä antamaan tutkimukselle validiteettia ja 
reliabiliteettia. 
Kukaan haastateltavista ei kokenut, että yhtäkään yksittäistä menetelmää voitaisiin me-
netelmän kuvaamalla tavalla suoraan hyödyntää integraatiokehityksessä. Kaikkien mie-
lestä on järkevämpää ottaa käyttöön parhaita käytänteitä ja tekniikoita eri menetelmistä, 
ja soveltaa niitä projektin ja tiimin mukaan. Tästä poikkeuksena kuitenkin on Lean Deve-
lopment, sillä sen esittelemät arvot ja periaatteet ovat sen verran yleisluontoisia, että 
niitä voidaan nähdä käytettävän lähes joka tiimissä jollain tavalla sovellettuna. Kyseessä 
kun ei ole tiukka viitekehys, vaan ennemminkin joukko ajattelun malleja ja periaatteita. 
5.2 Haastateltavilla käytössä olevat menetelmät 
Kaikilla haastateltavilla oli nykyisissä tiimeissään Kanban-taulu käytössä työnohjauk-
sessa, sekä joitain Scrumin tekniikoita. Yksikään haastatelluista ei seurannut työssään 
tiukasti mitään tiettyä ketterää menetelmää, vaan näistä on otettu eri tekniikoita käyttöön 
sekalaisesti. 
Scrumin tekniikoista ylivoimaisesti käytetyin oli daily, josta haastateltavat kokivat olevan 
hyötyä integraatiotyössä sen nopeasti muuttuvan luonteen takia. Dailyssa on mahdollista 
käydä päivittäin läpi tehtyjä ja työn alla olevia asioita, ja siinä on helppo priorisoida asioita 
tiimin sisällä. Integraatioasiantuntija A kommentoi dailyn hyödyksi nimenomaan sen, että 
tilaisuudessa voidaan käydä läpi päivän tehtävät, jolloin kehittäjän kannalta on selkeää, 
mihin keskittyä sen päivän osalta. Projektipäällikkö A ja integraatioasiantuntija B totesi-
vat käyttävänsä dailyn lisäksi retroja ja backlog grooming -sessioita tiimin toiminnan ke-
hittämiseen ja uusien töiden määrittelemiseen. 
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Integraatiokehittäjä B ja projektipäällikkö A kommentoivat suoraan, että heidän tiimis-
sään on kokeiltu erilaisia menetelmiä, mutta lopulta valittu eri menetelmistä parhaiten 
sopivia tekniikoita siten, mitkä sattuvat sopimaan kyseiseen projektiin ja tiimiin. Näin on 
saatu aikaiseksi systeemi, joka toimii, mutta sitä ei ole sen tarkemmin dokumentoitu tai 
määritelty. 
5.3 Yleiset kokemukset ketteristä menetelmistä 
Senior-integraatioasiantuntija A:n mukaan integraatioiden luonteeseen kuuluu iteroiva 
työ ja palautteen perusteella korjaus, joka tarkoittaa, että harvoin päästään tilanteeseen, 
jossa tehdään valmiin speksin perusteella toteutus alusta loppuun. Tämän vuoksi esi-
merkiksi Scrumin ei koeta soveltuvan integraatiotyöhön erityisen hyvin, kun taas Kanban 
ja Lean koetaan paljon sopivammaksi. Jokainen haastateltava oli tämän suhteen sa-
moilla linjoilla, tosin tiimipäällikkö A totesi, että jossain projekteissa voidaan saada Scrum 
toimimaan, mutta itse ei ole ollut sellaisessa mukana. Kaikki haastateltavat nostivat eri-
tyispiirteeksi sen, että integraatiotyössä joudutaan odottamaan kolmansia osapuolia ja 
tekemään heidän kanssaan läheistä yhteistyötä, joka asettaa rajoitteensa käytettäville 
menetelmille. Projektipäällikkö A kommentoi, että tämän vuoksi kuitenkaan esimerkiksi 
vesiputousmalli ei sovellu käytettäväksi integraatiotyöskentelyyn, vaan on jopa luonnol-
lista tehdä integraatioita ketterästi. 
Senior-integraatioasiantuntija A kommentoi, että hän ei ole ollut projektissa, jossa teh-
täisiin tiukasti jonkun tietyn menetelmän mukaan, mutta ei sulje pois mahdollisuutta, että 
sellaisesta toimintamallista voisi jossain projekteissa ollakin hyötyä. Hänen kokemuk-
sensa mukaan monta kertaa on alettu tekemään jollain mallilla, mutta ajan myötä se on 
sitten muokkaantunut sellaiseen muotoon, mikä sopii siihen tiimiin ja projektiin.  
Yleisesti hyvän ketterän menetelmän ominaisuutena pidetään sitä, että se ruokkii jatku-
vaa oppimista ja tiimissä eri henkilöt kirjoittavat samankaltaista koodia tietyllä laatuta-
solla. Projektipäällikkö A kommentoi, että kun tiimille kertyy kokemusta, pystytään arvi-
oimaan, kuinka nopeasti töitä tehdään ja arvioimaan tulevia töitä tarkemmin, jonka myötä 
taas asiakas saa parempaa vastinetta rahoilleen. Tiimipäällikkö A:lla otti aiheeseen liit-
tyen esiin asiakasnäkökulman, eli jos toimittajalta on iso tiimi tekemässä asiakasprojek-
tia, niin asiakas haluaa todennäköisesti tietää kuinka paljon työtä on mahdollista tehdä 
tietyssä ajassa. Projektipäällikkö A totesi, että on varmasti henkilöstä kiinni, kuinka mie-
lekkääksi kokee ketterän toimintamallin, jossa keskitytään erityisesti laatunäkökulmaan. 
Hänen mukaansa on hyvä, että kaikki ymmärtävät yleisimpien ketterien menetelmien 
perusperiaatteet, jotta voidaan valita sopivimmat menetelmät kulloiseenkin tilanteeseen. 




5.4 Ketteristä menetelmistä koetut hyödyt integraatiotyössä 
Kaikkien integraatioasiantuntijoiden yhteinen mielipide oli se, että tärkeimpänä ketterien 
menetelmien hyötynä heidän kannaltaan on työn priorisointi ja selkeä työjono. Sen avulla 
kehittäjä voi keskittyä kussakin tilanteessa oleelliseen ja tärkeimpään tehtävään, ilman 
että hänen tarvitsee käyttää aikaa ja energiaa asian erikseen huolehtimiseen. Projekti-
päällikön A ja tiimipäällikön A näkökulmasta taas tärkeimmäksi näkökulmaksi nousi se, 
että ketterien menetelmien myötä saadaan parempi näkyvyys tekemiseen sekä tiimille 
että asiakkaalle, arvonluonti läpinäkyvämmäksi sekä asiakkaan että tiimin suuntaan ja 
sitoutettua asiakas yhteisiin tekemisen tapoihin.  
Senior-integraatioasiantuntija A:lla oli positiivisia kokemuksia Scrumista. Tässä tapauk-
sessa asiantuntija oli ollut osana sovelluskehitystiimiä tekemässä yksin integraatioita, 
kun lopputiimi teki muita sovellukseen liittyviä tehtäviä. Avaintekijänä asiantuntija mai-
nitsi hyvän Scrum Masterin ja sitoutuneen Product Ownerin, joiden avulla sprintteihin 
saatiin tavoite ja saatiin kehitys menemään eteenpäin. Tärkeää oli se, että integraation 
toteutuksen jälkeen se ei jäänyt roikkumaan odottamaan testausta, vaan koska koko tiimi 
oli sitoutunut toimittamaan kokonaisuuksia, myös integraatiot tulivat testattua sprintin si-
sällä. Sama asiantuntija totesi, että toisessa asiakkuudessa taas Kanban on toiminut 
huomattavasti paremmin eikä tiukkaa Scrumia voisi kuvitellakaan toimivan, koska kysei-
sessä asiakkuudessa pitäisi varata suuri osa ajasta suunnittelemattomalle työlle, joka 
pullahtaa testauksesta takaisin. 
Integraatioasiantuntijat A ja B nostivat päivittäisen statuksen tärkeimmäksi ketteräksi tek-
niikaksi keinona työn ohjaamisessa. Vaikka ei noudatettaisikaan puhdasta Scrumin 
Dailya, niin päivittäisen statuksen avulla voidaan löytää nopeasti ongelmakohtia ja edetä 
oikeaan suuntaan, jos ongelmia ilmenee. Näin ainakin tiimin sisällä ongelmiin reagointi 
pysyy ketteränä. Varsinkin projektin kriittisissä vaiheissa päivittäisen seurannan hyöty 
korostuu, koska näin yksittäiset henkilöt eivät jää jumiin ongelmakohtiin vaan dailyn jäl-
keen esimerkiksi tiimikaveri voi heti tulla viereen katsomaan ongelmaa ja auttamaan. 
Tiimipäällikkö A nosti suureksi hyödyksi tehtävien priorisoinnin, joka hyödyttää sekä 
asiakasta että kehittäjää. Asiakkaan puolelta tuoteomistaja saa tärkeää näkyvyyttä sii-
hen mitä tehdään, ja missä tilanteessa eri tehtävät menevät. Asiakkaan osallistuminen 
on hänen mukaansa oleellista, jotta saadaan tuotettua arvoa ja tehtyä oikeita asioita. 
Käytännön tekniikkana priorisointi varmistaa sen, että pystytään keskittymään jatkuvasti 
kulloinkin tärkeimpään asiaan ja asiakkaalle tuotetaan maksimaalista arvoa. Toisaalta 
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myös kehittäjälle on tärkeää, että on selkeä tehtävälista, koska usein tulee monia asioita 
päällekkäin ja on oleellista, että ne pystytään laittamaan jonoon ja tärkeysjärjestykseen.  
Integraatioasiantuntija B nosti esiin Kanban-taulun toimivuuden työn ohjauksessa ja prio-
risoinnissa, kun kaikki tehtävät taululla olivat samasta projektista ja kaikki henkilöt tiimistä 
tekivät samaa projektia. Hänen mielestään on tärkeää, että samalle taululle ei sotketa 
tehtäviä useammasta projektista tai asiakkuudesta, koska se sekoittaa priorisoinnin ja 
resursoinnin. Integraatioasiantuntija A:lla oli kanban-taulusta tosin kommentti, että tau-
lusta häviää silloin hyöty, kun tiketit seisovat pitkään sarakkeissa koska tiimi ei pysty 
edistämään niitä ilman kolmannen osapuolen apua. 
Projektipäällikkö A nosti ketteristä tekniikoista erityisesti Definition of Donen esiin. Kun 
se on selkeä, mahdollisimman kattava ja kaikkien allekirjoittama, yhtenäisyys kehityk-
sessä ja tuotannon pyörittämisessä pysyy hyvänä ja esimerkiksi koodi pysyy luettavana 
ja yhtenäisenä. Tavoitteena on se, että tiimillä on yhteinen ymmärrys siitä, millä tavalla 
tiimissä tehdään työtä ja kun työtavat ja tuotokset ovat yhtenäisiä, on kehittäjän nope-
ampi lukea toisen koodia ja ymmärtää mitä siinä on tehty. 
5.5 Ketterien menetelmien haasteet integraatiotyössä 
Senior-integraatioasiantuntija A:n ja tiimipäällikkö A:n mielestä yksi suurimmista haas-
teista, kuten myös kirjallisuudessa on havaittavissa, on sopivan ja sitoutuneen PO:n löy-
täminen tiimille. PO voi periaatteessa tulla joko asiakkaan tai toimittajan puolelta, mutta 
haastattelujen perusteella luontevina olisi, jos PO löytyisi asiakkaan puolelta. Senior-in-
tegraatioasiantuntija A totesi, että integraatiot eivät monesti ole asiakkaan puolelta ke-
nenkään päätyötä, vaan sivujuttu mitä pitää tehdä. Tämä asettaa omat haasteensa esi-
merkiksi roadmap-suunnittelussa, ja korostaa entistä enemmän sopivan PO:n löytämi-
sen tärkeyttä.  
Kaikki haastateltavat nostivat jossain muodossa haasteena esiin kolmannet osapuolet ja 
heidän aikataulujen sovittaminen julkaisurytmiin tai tiimin aikatauluihin. Integraatioasian-
tuntija A totesi, että usein asiakkaalle tehtävissä integraatiotehtävissä vaaditaan panosta 
myös asiakkaan asiakkaalta tai jopa heidän toimittajiltaan, jolloin eri osapuolten määrä 
pienissäkin kehitystehtävissä saattaa nousta suureksi. Tämän vuoksi työajassa yksin-
kertaiset tehtävät voivat viedä kalenteriajassa paljon aikaa. Senior-integraatioasiantun-
tija A taas kommentoi, että integraatiokehityksen luonteeseen kuuluu se, että niiden hy-
väksyntätestauksen voi usein tehdä vain integroitavien järjestelmien loppukäyttäjät ja 
loppupeleissä integraatioiden rakentaminen on yhteistyötä. Tämän vuoksi kehityksen 
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loppuun saattaminen ei usein ole kehitystiimin hallinnassa, vaan vaatii kolmansia osa-
puolia. Hänen mukaansa siitä johtuen tehtäviä voidaan joutua roikottamaan listoilla pit-
kiäkin aikoja kalenteriajassa, koska välttämättä ei ole tiimin hallinnassa, koska testiym-
päristöön vietyä integraatiota testataan. Integraatioasiantuntija A kommentoi aiheeseen 
liittyen, että testausvaiheessa usein paljastuu asioita, joita ei ole huomattu tai ymmärretty 
pyytää alkuperäisissä vaatimuksissa, tai siinä kohtaa sitä ei ole koettu oleelliseksi, mutta 
testauksen yhteydessä todetaan, että joku tietty toiminnallisuus olisikin hyvä olla integ-
raatiossa. Sen seurauksena integraatio palautuu testauksesta takaisin kehitettäväksi, ja 
jatkokehityksellä voi olla nopeakin aikataulu, sillä projekti on jo testausvaiheessa ja ai-
kataulut on jo lyöty lukkoon muualla. Tämä näyttäytyy integraatiotiimille satunnaisena ja 
nopealla aikataululla tulevana kehitystyönä, jota on erittäin vaikea ennustaa ja esimer-
kiksi priorisoida etukäteen. Esimerkiksi Scrum-menetelmään tämän tyyppiset kehitykset 
eivät myöskään istu lähes ollenkaan, koska harvoin projektilla on aikaa odottaa seuraa-
vaan sprinttiin, jotta kehitys saadaan testattavaksi. 
Projektipäällikkö A:n mielestä eräänä haasteena integraatiotyössä on eri osapuolten 
koordinointi, ja sitä ongelmaa ratkaisemalla voidaan saada sujuvammaksi koko julkai-
suprosessi. Koordinoivan osapuolen löytäminen tosin ei aina ole aivan helppoa, sillä in-
tegraatiotyössä saattaa olla useita osapuolia, joista kukaan ei selkeästi ole koko ratkai-
sun omistaja. 
Integraatioasiantuntija B:n kommenteissa nousi esiin se, että tehtävät tulisi pyrkiä ositta-
maan riittävän pieniin osiin, jotta niitä voidaan edistää irrallisina muista kokonaisuuksista. 
Näin tehtävät pystyttäisiin merkitsemään omalta osalta valmiiksi, vaikka jokin vaihe odot-
taisi vielä kolmatta osapuolta. Haittana tässä on se, että tehtävien määrä esimerkiksi 
Kanban-taululla nousee nopeasti niin suureksi, että kokonaisuuden hallinta muuttuu vai-
keaksi ja työaikaa kuluu erillisten taskien luomiseen paljon suhteessa itse tekemiseen.  
Määrittelyjen ja esityön merkitys nousi esiin useammalta haastateltavalta. Periaatteena 
monissa ketterissä menetelmissä on se, että ei pitäisi aloittaa tehtävää ennen kuin on 
mahdollista saada se kerralla valmiiksi. Senior-integraatioasantuntija A:n mukaan integ-
raation toteutuksesta ei ole välttämättä saatavilla tietoa ennen kuin sitä aletaan teke-
mään, ja asioita paljastuu vasta kun niihin törmätään toteutusvaiheessa. Tästä seuraa, 
että usein määrittelyjä voidaankin tehdä vasta siinä vaiheessa, kun toteutusta on jo tehty 
jonkun verran ja on mahdollista keskustella integroitavien järjestelmien kanssa. Tiimi-
päällikkö A:n kokemus oli se, että usein tehtävät on aikataulutettu ja määritelty, mutta 
kun niitä aletaan tekemään, niin huomataankin että asia ei olekaan niin kuin on määritelty 
ja joudutaan määrittelemään tehtävä uusiksi, joka puolestaan näkyy aikatauluissa.  
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Integraatioasiantuntija A nosti isoksi ongelmaksi sen, että tekeminen on usein katko-
naista, ja tarkennuksia määrittelyihin joudutaan kysymään siinä kohtaa, kun tekeminen 
on jo aloitettu, josta seuraa helposti kontekstinvaihtoa. Hänen mukaansa esimerkiksi 
Scrumissa tekniikkana oleva taskien etukäteismäärittely on haastavaa, koska usein in-
tegraatiotehtävää ei voida määritellä loppuun asti ennen kuin sen tekeminen on jo aloi-
tettu, josta aiheutuu looginen ongelma tekniikan käytön suhteen. 
Eräs haaste liittyy integraatioiden toimitusmalliin. Senior-integraatioasiantuntija kom-
mentoi, että integraatioita tuotetaan lähes aina jatkuvina palveluina, jossa kehitys sekä 
ylläpito hoidetaan saman tiimin toimesta. Jatkuvissa palveluissa vaatimukset ovat erilai-
sia verrattuna projekteihin, sillä projekteissa on yleensä selkeä aikataulu, vaatimukset ja 
tavoitteet, kun jatkuvat palvelut ovat ennemminkin jatkuvaa priorisointia, pienkehitystä ja 
häiriönhallintaa. Kun kaikkia tarpeita ei tiedetä etukäteen, se tuottaa suuria haasteita 
siirryttäessä ketteriin menetelmiin, jotka on usein kehitetty projekteja ja tuotekehitystä 
silmällä pitäen. Tiimipäällikkö A oli myös sitä mieltä, että jatkuvien palveluiden mallissa 
on vaikea löytää Scrumin roolituksille paikkaa, ja vaatisi ison projektin, jotta esimerkiksi 
SM:lle olisi oikeasti tarvetta ja mahdollisuus työskennellä. 
5.6 Asiakkaiden suhtautuminen ketteriin menetelmiin 
Haastateltavien kokemukset asiakkaiden suhtautumisesta ketteriin menetelmiin vaihteli-
vat. Osa asiakkaista jopa kannustaa ketterien menetelmien käyttöön, kun taas osa asi-
akkaista ei ole valmiita ketterään tekemiseen, vaikka toimittajan puolelta siihen olisi ha-
lua. Täten haastattelujen perusteella ei siten voida tehdä yleistyksiä siitä, miten asiak-
kaat tällä hetkellä kokevat ketterät menetelmät. Yleiskuva kuitenkin oli se, että asiakkaat 
tuntevat tänä päivänä ketterät menetelmät paremmin kuin ennen, ja suhtautuvat niihin 
positiivisemmin verrattuna aikaisempaan.  
Asiakkaan rooli ketterien menetelmien käytössä koetaan tärkeäksi. Senior-integraatio-
asiantuntija A kommentoi, että jos halutaan oikeasti tehdä integraatioita ketterästi, tulisi 
asiakkaan puolelta nimetä henkilö, joka edustaa liiketoimintaa ja jolla on riittävästi auk-
toritettia tehdä liiketoiminnan puolesta päätöksiä, keskustella heidän kanssaan ja joka 
saa riittävän ajoissa tietoa uusista asioista. Tasan yksi nimetty henkilö on tärkeää siksi, 
että jos mukana on liikaa sidosryhmiä, tekeminen alkaa helposti rönsyilemään ja esimer-
kiksi priorisointi koetaan haastavaksi. Sama henkilö totesi myös, että asiakkaan suhtau-
tuminen ja mukanaolo ketterässä kehityksessä liittyy suoraan siihen, miten paljon asia-
kas kokee saavansa arvoa kyseisistä toimintamalleista. Jos asiakas ei näe paljoa arvoa 
siinä, niin varsinkin PO:n rooli jää helposti nimelliseksi, jolloin toteutustiimi voi toki yrittää 
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pyörittää omaa menetelmäänsä, mutta osa ketterien menetelmien hyödyistä jää realisoi-
tumatta. Hänellä on kertomansa mukaan ollut asiakkuuksia, jossa asiakas on ollut mu-
kana tiiviisti ja sitoutunut Scrumiin, ja joka on toiminut hyvin siten että asiakkaan PO on 
toiminut oikeasti rajapintana asiakkaan liiketoiminnan ja kehitystiimin välissä. 
Tiimipäällikkö A oli huomannut sen, että kun asiakkaalle on oma-aloitteisesti tuotu ja 
opetettu uusia tapoja tehdä asioita ketterästi, ovat he yleensä antaneet siitä positiivista 
palautetta. Varsinkin silloin, kun asiakkaalle on tarjottu työkaluja, joilla he ovat saaneet 
parempaa näkyvyyttä tiimin tekemiseen ja päässeet itse vaikuttamaan esimerkiksi prio-
risointiin, on ollut suuri vaikutus asiakkaan suhtautumisessa ja sitoutumisessa ketterään 
tekemiseen. Tämä on luonut tyytyväisyyttä molemmissa osapuolissa ja haastatellut ovat 
kokeneet sen hyödyllisenä.  
5.7 Scrum integraatiotyössä 
Scrumin roolijako toimii haastattelujen perusteella integraatiotyössä melko hyvin. Kom-
mentit roolijaon suhteen olivat melko yksimielisiä: normaaleissa integraatioprojekteissa 
ja jatkuvissa palveluissa PO:n tulisi tulla asiakkaan puolelta, kun taas SM ja kehitystiimi 
toimittajan puolella. Projektipäällikkö A tosin totesi, että on myös mahdollista, että PO 
tulisi toimittajan puolelta, joka keskustelisi eri sidosryhmien kanssa, mutta asiakkaan PO 
on luontaisinta. Senior-integraatioasiantuntija A:n mukaan asiakkaan PO:n tulisi olla yksi 
henkilö, eli roolia ei mielellään saisi jakaa useamman henkilön kesken. Tärkeimmät teh-
tävät tälle roolille on pystyä priorisoimaan tekemiset, tietää mitä liiketoiminta ja eri sidos-
ryhmät haluavat ja kommunikoida näiden välillä. Useampi PO aiheuttaa herkästi hanka-
luuksia, kun pitäisi priorisoida tekemistä, mutta näillä on eri prioriteetit.  
Asiakkaan PO:n tulisi tuntea integraatiotyö yleisesti sen verran hyvin, että pystyy enna-
koimaan tulevia tilanteita ja suunnittelemaan työtä. Tiimipäällikkö A totesi, että talon si-
sältä tuleva PO vaatisi kohtuullisen suuren projektin, mutta tällaisesta ei haastateltavilla 
ollut kokemusta ennestään. Senior-integraatioasiantuntija A:n mukaan malli voisi toimia 
esimerkiksi projektissa, jossa integraatiot ovat yksi osa toimitusprojektia, joka on koko-
naisuudessaan saman toimittajan hallussa. Hänen mukaansa luontaisinta kuitenkin pe-
rinteisessä integraatiotyössä on, että PO on asiakkaan edustaja ja loput tiimistä toimitta-
jan puolelta. Kaikissa tilanteissa Scrumin roolijako ei kuitenkaan ole optimaalinen. Se-
nior-integraatioasiantuntija A:n mukaan voi olla hyödyllistä, että esimerkiksi tiimissä on 
erikseen integraatioarkkitehti, joka keskustelee asiakkaan teknisen arkkitehdin kanssa, 
joka on eri kuin PO. Scrum masterin hyödyllisyyskin riippuu täysin siitä, millaisen viite-
kehyksen mukaan töitä tehdään – Scrumin kanssa luonnollisesti lähes pakollinen, mutta 
muiden viitekehysten kanssa roolin hyödyllisyydestä voidaan olla montaa mieltä, ja kuten 
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tiimipäällikkö A totesi niin mahdollisesti perinteisempi projekti/palvelupäällikön rooli istuu 
näissä tapauksissa paremmin integraatiotekemiseen. 
Rajatun mittaisesta ja laajuisesta sprintistä haastateltavien kommentit olivat pääosin 
negatiivisia. Tämä johtuu siitä, että Scrumissa pitäisi sprintille valitut tehtävät saada sen 
sprintin aikana valmiiksi. Integraatiotyössä kuitenkaan harvoin tähän on mahdollisuutta. 
Integraatioasiantuntija A piti suurimpana ongelmana sitä, että integraation toteuttaminen 
ei useinkaan työmäärällisesti vie paljoa aikaa, mutta kalenteriaikaa sen valmiiksi saami-
seen voi mennä moninkertaisesti. Se johtuu siitä, että integraatiotyössä ollaan perintei-
seen sovelluskehitykseen verrattuna huomattavan paljon riippuvaisempia kolmansista 
osapuolista, heidän määrittelyistään ja aikatauluistaan. Lisäksi asiakkaalta tulee paljon 
tekemistä ”ohituskaistaa pitkin”, jonka seurauksena alkuperäiset aikataulut eivät pidä. 
Senior-integraatioasiantuntija A totesi että vaikka oletetaan, että integraation määrittelyt 
olisivat täydelliset, kaikki esivalmistelut kuten tietokantataulut, palomuuriavaukset ja ra-
japinnat ovat valmiina ja integraatio saadaan kehitettyä sovitusti aikataulussa, voi sen 
valmiiksi saaminen silti venyä kalenteriajassa esimerkiksi sen takia että kolmannella osa-
puolella ei ole aikaa testata integraatiota tai heillä prioriteetit muuttuvat jostain syystä, 
eikä integraation valmiiksi saaminen olekaan niin tärkeää sillä hetkellä. Voi myös olla, 
että kun integraatiota päästään testaamaan, huomataan että jonkun asian tulisikin toimia 
eri tavalla kuin alun perin oli suunniteltu, ja se pitää korjata pikaisesti. Tämä voi tapahtua 
useita viikkoja sen jälkeen, kun sprintti, jolle integraation kehitys on suunniteltu, on jo 
valmistunut. Tämän tyyppiset yllätykset vaikuttavat sprintin aikatauluun ja laajuuteen, ja 
näitä integraatioasiantuntija A:n ja senior-integraatioasiantuntija A:n kokemuksen mu-
kaan tapahtuu usein. Vaikka oletetaankin, että kaikki esivalmistelut ja määrittelyt on tehty 
täydellisesti, niin tosielämässä myös näiden kanssa tulee aika-ajoin ylimääräistä säätä-
mistä loppuvaiheessa. Senior-integraatioasiantuntija A:n mukaan tämä on toki yleisesti 
sovelluskehityksen ongelma, eikä pelkästään integraatiokehityksen. Kuitenkin muun mu-
assa näistä syistä johtuen integraatiotiimin on hyvin vaikea sitoutua kalenteriajassa ja 
laajuudessa rajattuihin sprintteihin. Jotta tämän tyyppinen toimintamalli voisi käytän-
nössä toimia, hänen mukaansa tulisi kaikkien integraatioihin liittyvien sidosryhmien si-
toutua samoihin aikatauluihin ja sprintin laajuuteen, joka muuttuu sitä vaikeammaksi mitä 
monimutkaisempi ja useaan osapuoleen integroitu ympäristö on kyseessä. 
Eri Scrum-palaverit kuten Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review ja Retros-
pective saivat haastatelluilta positivista kommenttia. Varsinkin Dailyt koetaan jopa pa-
kolliseksi, kun puhutaan toimivasta integraatiotiimistä. Integraatioasiantuntija A nosti sen 
seikan esiin, että dailyn avulla saadaan mahdolliset ongelmat ja esteet nopeasti, oikein 
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käytettynä alle päivän reaktioajalla selville ja niistä päästään keskustelemaan tiimin kes-
ken. Myös integraatioasiantuntija B oli samoilla linjoilla. Hänen mukaansa Iílman dailya 
kehittäjä voisi jäädä jumiin ongelmiensa kanssa, jos jostain syystä apua ei ole helposti 
saatavilla eikä sitä oma-aloitteisesti ymmärtäisi siinä tilanteessa kysyä. Hänen mu-
kaansa dailyn avulla tällaiset tilanteet tulee jopa ”pakosti” ilmi, ja niihin voidaan reagoida 
välittömästi. Integraatioasiantuntija B kuitenkin totesi, että daily voi jossain tilanteissa 
kuitenkin olla hyödytön, jos tiimin jäsenet tekevät keskenään hyvin erilaista työtä, niin he 
eivät välttämättä ymmärrä mistä toinen puhuu omalla vuorollaan, joten puuttumismah-
dollisuudet ovat hyvin rajalliset. Sprint Planningista kommentit olivat samansuuntaisia 
kaikilla, eli pakollinen osa jos halutaan pyörittää Scrumia, mutta muuten sen hyödyllisyy-
destä voidaan olla montaa mieltä. Jos ei haluta toimia täysin Scrumin mukaan, niin sama 
hyöty saadaan esimerkiksi viikottaisilla palavereilla, kuten projektipäällikkö A toimii pro-
jektissaan. Hän on sitä mieltä, että jonkunlainen näkyvyys ja suunnittelu tuleviin töihin on 
kuitenkin hyvä olla, olkoon se sitten Sprint Planningin tai jonkun muun nimen alla. Tämän 
avulla saadaan tiimille motivaatiota ja sitoutumista, ja ihmiset ymmärtävät paremmin ko-
konaiskuvaa sekä mitä seuraavaksi on tulossa. Integraatioasiantuntijan mukaan toimiva 
malli vaatii sitoutumista ja ”ohituskaistan” pitäisi olla mahdollisimman pieni. Sprint Plan-
ningiin liittyy Backlog Refinement, joka olisi senior-integraatioasiantuntija A:n mukaan 
hyödyllinen käydä läpi aika-ajoin erityisesti asiakkaan kanssa. Näin tulisi keskusteltua 
tehtävät läpi etukäteen, ja paljastuisi jo etukäteen mistä määrittelyistä puuttuu tarpeelli-
nen tieto eikä tietoja tarvitsisi alkaa kaivelemaan vasta silloin kun työn tekeminen aloite-
taan. Retrot koetaan hyödyllisiksi, mutta ehkä kahden viikon välein niitä ei ole tarpeellista 
järjestää. Kuitenkin selkeästi useammin kuin kerran vuodessa, integraatioasiantuntija 
B:n kokemuksen mukaan niin pitkällä aikajänteellä ei ehditä enää puuttumaan päivän 
polttaviin ongelmiin. Niissä on hyvä käydä aika-ajoin kevyesti läpi, onko tiimillä paran-
nettavaa esimerkiksi toimintatavoissa tai kommunikaatiossa. Review on hyödyllinen sil-
loin, jos on jotain näytettävää, mutta harvoin integraatioissa on mitään sellaista, jota voi-
taisiin demota tai näyttää porukalle. Projektipäällikkö A totesi että integraatioita on vaikea 
demota, toteutusta voidaan toki käydä läpi, mutta se on ennemminkin tiimin sisäinen 
asia, ja siitä ei todennäköisesti ole asiakkaan kaikille sidosryhmille erityistä hyötyä. 
Storyja ja Story Pointeja vierastetaan senior-integraatioasiantuntija A:n mukaan integ-
raatiomaailmassa, koska tekeminen on ennemminkin laitteiden välistä integraatiota, jol-
loin ei ole ”user”ia joka voisi kirjoittaa Storyn. Toisaalta hän kokee, että integraation mää-
rittelyssä olisi hyvä olla taustatietomielessä tarina, joka ei ole pelkkä tekninen selostus, 
vaan jossa kerrotaan mitä integraatio käytännössä tekee eli mistä tieto tulee, mitä sille 
tehdään ja minkä takia. Integraatioasiantuntija A kommentoi, että Story Pointien arviointi 
45 
 
on melko vaikeaa integraatiotekemisessä, koska tekeminen harvoin on määrämittaista 
ja itseään toistavaa, jolloin pystyttäisiin vertailemaan tekemistä helpommin toisiinsa. Se-
nior-integraatioasiantuntija A nosti esiin seikan, että pisteiden arviointi tiimin kesken olisi 
siinä mielessä hyödyllistä, että jos arviot suuresti eroavat toisistaan, niin tällaisista kes-
kusteluista voi selvitä paljonkin siitä mitä pitää tehdä. Tiimipäällikkö A löytäisi hyötyä 
Storyjen käytöstä sitä kautta, että asiakkaan edustajat voisivat huomata määritellä tar-
kemmin bisnestarpeen ja tarpeen, eli miksi asioita tehdään, joka on kuitenkin tärkeää 
integraatiotyön kannalta. Tämä voisi tuoda lisää merkitystä tekijöille, ja toisaalta samalla 
voidaan huomata, että on olemassa vaihtoehtoinenkin tapa tehdä sama asia järkeväm-
min. 
Sprint ja Product Backlogeista haastateltavat olivat yksimielisesti samaa mieltä, eli ne 
ovat hyödyllisiä ja tärkeitä olla olemassa. Integraatioasiantuntija B:n mukaan kehittäjää 
tämän kaltainen tehtävälistan visualisointi auttaa siinä mielessä, että hänelle saadaan 
näkyvyys tulevaan tekemiseen ja selkeä priorisoitu työjono, ja näin ollen rauhoitettua 
mieli käsillä olevaan tehtävään. Hänen mukaansa usein jonossa on useita tehtäviä yhtä 
aikaa, ja jos näitä ei ole selkeästi visualisoitu ja priorisoitu, saattaa osa niistä mennä 
päällekkäin tai unohtua, ja seurauksena jäädä tekemättä. Tiimipäällikkö A kommentoikin, 
että backlogista on myös suuri hyöty asiakkaalle, sillä se on käytännössä tärkein keino 
vaikuttaa siihen mitä tiimi tekee, ja priorisoinnin avulla varmistaa, että tiimin työ tuottaa 
asiakkaalle maksimaalista arvoa. Priorisointi ei integraatioasiantuntija B:n mukaan kui-
tenkaan saisi vaihdella liian usein, varsinkaan saman päivän sisällä, jotta saadaan teki-
jöille työrauha ja varmistettua tehtävien tehokas läpivienti. Projektipällikkö A nosti esiin 
ajatuksen, että Product Backlogin sijaan voidaan myös käyttää roadmap-tyylistä suun-
nittelua, mutta se riippuu projektista ja sen tyylistä. 
Definition of Done ja Definition of Ready koetaan tärkeiksi määritellä, jotta saadaan 
kehittäjälle muistilista esimerkiksi dokumentaatioista, asennuksista ja muista huomioon 
otettavista asioista integraation toteutuksessa kuten senior-integraatioasiantuntija A to-
tesi. Hänen mukaansa on myös tärkeää, että kaikilla on sama käsitys siitä, mitä tausta-
tietoja tarvitaan integraation toteutukseen ja missä muodossa, jotta kesken kehityksen 
ei tarvitse pysähtyä kyselemään näitä tietoja. Integraatioasiantuntija A kommentoi, että 
varsinkin uusille tiimin jäsenille hyödyllinen, kun tieto on dokumentoidussa muodossa 
eikä pelkästään hiljaisena tietona, näin työn laatu ja parhaat käytänteet pysyvät tiimissä 
korkealla tasolla, vaikka tekijät vaihtuvat. Tämä on oleellisen tärkeää, jotta asiakkaalle 
saadaan tuotettua arvoa ja tehtyä oikeita asioita ilman heittelyitä palvelutasossa. Integ-
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raatioasiantuntija A:n mukaan on myös hyvä käydä ne läpi asiakkaan kanssa, jotta kai-
killa on sama käsitys siitä, missä kohtaa tehtävä tai projekti on valmis, eikä jää turhia 
häntiä. 
Erilaiset seurantatekniikat, kuten Velocity ja Burndown Chart eivät haastattelujen pe-
rusteella ole toimivia tapoja mitata integraatiokehitystä. Integraatioasiantuntija A kom-
mentoi, että tehtävien valmistuminen ei useinkaan ole millään tavalla yhteydessä siihen, 
milloin suurin osa kehitystyöstä tehdään. Määrittelyt myös usein muuttuvat ja tarkentuvat 
kun tehtävää aletaan tekemään, ja kun tällaista Scope Creepiä tulee paljon sprintin si-
sällä, seuraa siitä jatkuvaa ylivuotoa seuraavalle sprintille. Tämä on senior-integraatio-
asiantuntija A:n mukaan iso syy miksi kaavioita ei haluta käyttää integraatioprojekteissa. 
Vaikka käytännössä integraation kehitys olisikin saatu ajoissa valmiiksi, ei sitä välttä-
mättä voida laskea tehdyksi johtuen syistä, jotka eivät ole tiimin hallinnassa. Tästä syystä 
mainituista mittareista saadaan helposti väärä käsitys tekemisen tilasta, jonka seurauk-
sena mittarit muuttuvat melko hyödyttömäksi. 
5.8 Kanban integraatiotyössä 
Kanban oli tuttu menetelmä kaikille haastateltaville, ja se olikin kaikilla jossain muodossa 
jo tällä hetkellä käytössä. Haastateltavilla tuntui olevan konsensus, että Kanban on pal-
jon sopivampi integraatiotyöhön puhtaaseen Scrumiin verrattuna. 
Visualisointi on iso osa kanbania, ja usein se on toteutettu kanban-tauluna jossa tehtä-
vät liikkuvat eri vaiheiden läpi taululla. Kanbanin avulla nähdään mitä tehtäviä kullakin 
ajanhetkellä on työn alla, ja mitä on seuraavaksi tulossa. Senior-integraatioasiantuntija 
A kommentoi, että tehokkaasti toimiva kanban vaatii henkilön, joka pitää backlogin ka-
sassa, ja backlogin kärjessä tulisi olla priorisoituna tehtävät, jotka hyödyttävät eniten 
asiakasta ja tuovat eniten arvoa. Hänen kokemuksensa mukaan taulun avulla nähdään 
myös, että työt etenevät tai jos ne eivät etene, sekä kenellä on paljon töitä ja kenellä ei. 
Tämä toimii lisäksi projektipäällikölle hyvänä työkaluna. Tiimipäällikkö A toi esiin sen, 
että taulun avulla asiakas näkee myös mitä työtä on valmistumassa ja mitä on valmistu-
nut, joka tuo osaltaan läpinäkyvyyttä tiimin toimintaan. Tiimipäällikkö A:n mukaan on tär-
keää, että taulussa on riittävästi eri statuksia tiketeille, ja että siitä tulee ilmi selkeästi 
kenellä, milloinkin on vastuu mistäkin tehtävästä. Projektipäällikkö A totesi, että tämän 
tyyppinen taulu on melkeinpä pakollinen nykyään. Integraatioasiantuntija A nosti ongel-
mana integraatiokontekstissa sen, että tiketit seisovat usein tietyissä sarakkeissa, kuten 
testaussarake, koska testaus vaatisi jonkun kolmannen osapuolen työtä ja tiimi ei voi 
siihen vaikuttaa. Hänen mukaansa tämä voi johtaa siihen, että hallitsemattomana taulu 
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täyttyy tiketeistä ja muuttuu vaikeaksi lukea. Kaikilla haastatelluilla oli käytössä kanban-
taulu, johon on pääsy sekä tiimillä että asiakkaan edustajilla. 
WIP:n rajoittaminen taas ei saanut suurta kannatusta haastateltavien keskuudessa. 
Kuten integraatioasiantuntija B kommentoi sen toteuttaminen vaatii ylimääräistä työtä ja 
jatkuvaa statuksien välillä siirtelyä. Hänen mukaansa integraatiotyö saattaa usein olla 
sitä, että tiettyä tehtävää tehdään ja välillä siihen joudutaan kysymään tarkennusta, ja 
työn edistäminen on sen aikaa seis, kunnes asiaan saadaan vastaus. Tällöin on usein 
järkevää odottelun sijasta ottaa toinen homma työn alle, mutta jos WIP on tarkasti rajoi-
tettu, ei se ole mahdollista jollei edellistä tehtävää siirretä pois ”työn alla” olevista tehtä-
vistä. Integraatioasiantuntija A kommentoi, että eräs mahdollisuus on myös, että johon-
kin aiemmin toteutettuun integraatioon pitää testauksen perusteella muuttaa jokin pikku-
homma, mutta tiukasti toteutettuna WIP ei salli tällaisen tekemistä ennen kuin aiemmin 
työn alla ollut tehtävä on valmis. Käytännössä integraatioiden järkevä toteuttaminen vaa-
tii sitä, että tehtäviä edistetään rinnakkain, ja kun yhteen asiaan odotetaan vastausta 
esimerkiksi asiakkaalta niin sillä välin edistetään toista asiaa. Tätä voidaan toki taklata 
sillä, että nostetaan WIP tarpeeksi korkealle kuten integraatioasiantuntija B totesi, joka 
voi auttaa tilanteissa, joissa esiintyy lukkotilanteita missä mikään ei oikein edisty aivan 
liian suuren yhtäaikaisen tehtävämäärän takia. Periaatteena se siis hyvä, ja jos esimer-
kiksi havaitaan, että tietyllä henkilöllä on useita tehtäviä yhtä aikaa työn alla, sitä voidaan 
pitää oireena jostain ongelmasta, johon olisi hyvä puuttua. Käytännössä kuitenkaan 
WIP:iä ei todennäköisesti saada toimimaan integraatiotiimissä, tai ainakaan sen hyöty 
suhteessa vaivaan ei ole kovin hyvä. 
Virran hallitsemiseksi haastateltavat ehdottavat keskustelua ihmisten kanssa. Tiimi-
päällikkö A totesi, että jos WIP olisi käytössä, niin sen avulla voitaisiin tietyllä tavalla 
hallita virtaa, mutta ihmisten kanssa keskustelu koetaan mukavammaksi tavaksi hallita 
tehtävävirtaa. Senior-integraatioasiantuntija A:n mukaan paras olisi luoda kaikille yhtei-
nen ajattelutapa siitä, että tehtäviä valitaan ennemmin loppupäästä kanban-flow’ta, ja 
pyritään saamaan jo aiemmin aloitetut hommat valmiiksi, kuin aloittaa uutta. Pullonkaulo-
jen havaitseminen on tärkeä osa sekä toimittajan että asiakkaan projektipäällikön työtä, 
johon tulee puuttua kulloinkin tilanteen vaatimalla tavalla. Niiden havaitsemiseksi visu-
alisointi on tärkeä työkalu. 
Prosessien käytäntöjen kirjaaminen täsmällisesti koetaan hyvinkin tärkeäksi, varsin-
kin siinä tilanteessa, kun uusi henkilö tulee tiimiin. Integraatioasiantuntija B:n kokemuk-
sen muikaan tässä tapauksessa oppiminen ja vauhtiin pääseminen on huomattavasti 
nopeampaa, kuin jos asioita ei olisi dokumentoitu. Hänen mukaansa myös esimerkiksi 
tikettien statuksien siirtymät on hyvä määritellä täsmälliseksi ja mahdollisesti rajoittaa 
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sitä, mistä statuksesta voidaan milloinkin siirtyä mihin statukseen. Tämä helpottaa kehit-
täjän taakkaa muistaa täsmällistä prosessia, kun prosessi ei mahdollista väärinkäytöstä. 
Integraatioasiantuntija B:n mukaan on tärkeää, että tehdyistä asioista jää audit-jäljet ja 
että kaikki tiimissä tuntevat prosessin, ja että prosessi ei mahdollista sen väärin teke-
mistä. Alussa on toki oma vaivansa pistää sellainen pystyyn. Sillä kuitenkin luodaan sel-
keyttä ja se mahdollistaa tehokkaan yhteistoiminnan. Integraatioasiantuntija A oli sitä 
mieltä, että kuitenkin rajatapauksia tulee, joissa prosessit eivät aina toimi, joten niihin ei 
pidä suhtautua liian sitovasti. Kuitenkin kaikkiin toistuviin tehtäviin on hyvä olla dokumen-
toidut prosessit, jotta käytännössä kuka vaan voisi ne tehdä niiden avulla, jotta vältytään 
henkilöriippuvaisuuksilta ja ongelmilta. 
Feedback-loopeista haastateltavat olivat sitä mieltä, että mitä lyhyempiä niin sen pa-
rempi. Senior-integraatioasiantuntija A kommentoi, että varsinkin silloin, jos henkilö ei 
ole niin tuttu asiakkaan tai teknologian kanssa, olisi hyvä saada mahdollisimman paljon 
feedbackia mahdollisimman usein. Integraatiotyövälineet ovat sellaisia, että feedback-
loopin tulisi olla mahdollisimman lyhyt, koska jälkeenpäin toteutuksen muuttaminen on 
käytännössä sitä, että koko toteutus joudutaan tekemään uudelleen. Integraatioasian-
tuntija A nosti esimerkkejä toimivista feedback-loopeista parikoodauksen, jossa pa-
lautetta saadaan välittömästi, ja daily-käytännön, jossa palaute saadaan päivän syk-
leissä. Kaikilla haastatelluilla mielipide oli, että integraatiotyössä palaute tulisi saada no-
peammin kuin kerran kahdessa viikossa, koska integraatiotekeminen itsessään on 
melko pienten osuuksien tekemistä ja yksittäiset komponentit valmistuvat melko nope-
asti. Palaute on tärkeää myös prosessien ja käytänteiden kehittämisessä, koska ilman 
palautetta asiat eivät kehity parempaan suuntaan, kuten tiimipäällikkö A totesi. 
5.9 XP integraatiotyössä 
Yleinen mielipide oli se, että XP tiukasti noudatettuna ei sovellu integraatiotyöhön. Siinä 
on kuitenkin hyviä tekniikoita, jotka haastateltavien mielestä olisivat hyödyllisiä integraa-
tiotyössä.  
TDD ei haastateltavien kokemuksen mukaan sovellu integraatioihin kovinkaan hyvin. Se-
nior-integraatioasiantuntija A totesi, että varsinkin vanhemmilla työkaluilla tällä tavoin to-
teutus olisi mahdotonta, koska toteutusta pitäisi pystyä testaamaan hyvin kattavasti ja 
refaktoroinnin tulisi olla helppoa. Hänen mukaansa monista kehitysvälineistä puuttuu esi-
merkiksi kunnon yksikkötestaustyökalut, joten kehityksen aikainen testaus muuttuu no-
peasti hyvin hankalaksi. Lisäksi, kun integraatio on kerran tehty, sen muuttaminen on 
vaikeaa. Projektipäällikkö A:n mukaan käytännössä on havaittu, että integraatio valmis-
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tuu nopeammin käytännössä samalla laadulla, kun ensiksi tehdään toteutus ja sen jäl-
keen testit. Integraatioasiantuntija B totsei, että uusimmilla työkaluilla TDD:n käyttö voi-
sikin olla mahdollista, mutta TDD luultavasti tekee kehityksestä turhan hankalaa ja hi-
dasta, eikä sen avulla saavuteta merkittävää hyötyä. 
Pariohjelmointi herätti kaikissa haastatelluissa positiivisia kommentteja. Integraatioasi-
antuntija A ja tiimipäällikkö A kommentoivat molemmat, että pariohjelmointi on erityisen 
hyödyllistä silloin, kun tiimiin tulee uusi kokemattomampi kehittäjä, ja tarkoituksena on 
saada työntekijä tehokkaasti perehdytettyä projektiin ja tiimin tapoihin. Projektipäällikkö 
A:n mukaan pariohjelmointi varmistaa myös sen, että tieto liikkuu tehokkaasti tekijöiden 
kesken ja esimerkiksi käytänteet pysyvät samanlaisina kehittäjästä riippumatta. Integ-
raatioasiantuntija A:n mukaan välttämättä kaikkein yksinkertaisimmissa integraatioissa 
pariohjelmoinnista ei ole hyötyä, mutta projekteissa, joissa asiat riippuvat toisistaan ja 
useat kehittäjät toteuttavat samanaikaisesti integraatioita samaan kokonaisuuteen liit-
tyen, tekniikka  koetaan erittäin hyödylliseksi. Integraatioasiantuntija B arvioi, että parioh-
jelmointi olisi tehokkainta silloin, kun pariohjelmointia ei orjallisesti tehdä jatkuvasti, vaan 
tarpeen mukaan esimerkiksi edellä mainituissa tapauksissa. 
10-minute build on tärkeä asia, mutta toteutuu nykyisillä kehitysvälineillä lähes itses-
tään. Senior-integraatioasiantuntija A on sitä mieltä, että koska jokainen integraatio buil-
dataan erikseen, ja käytännössä on mahdotonta saada yksittäisen integraation build kes-
tämään yli kymmentä minuuttia, tämä ei ole erityisen olennainen ongelma integraatioista 
puhuttaessa. 
Continuous Integration on integraatiokehityksen kannalta tärkeä keino varmistua siitä, 
että kun tehdään muutoksia olemassaoleviin integraatioihin, ei vahingossa rikota vanhaa 
toiminnallisuutta. Kaikkien haastateltujen mielipide oli se, että CI olisi ehdottoman hyö-
dyllinen laadun varmistamiseksi, ja projektipäällikkö A totesi jopa, että ilman kattavaa 
CI:tä ei uskallettaisi tehdä tuotantoon muutoksia. Senior-ntegraatioasiantuntija A:n mu-
kaan haasteita tulee siinä, että kaikki työkalut eivät välttämättä tue tällaista testaamista, 
joten paljon riippuu käytössä olevasta teknologiasta. Hän kommentoi myös sitä, että 
vaikka regressiotestit olisivatkin hyödyllisiä, integraatiokehityksessä testin saaminen ai-
kaa vie usein paljon enemmän aikaa kuin käsin testaaminen, joten tulee miettiä tapaus-
kohtaisesti, onko CI ajankäytön ja hyödyn kannalta järkevää. 
Weekly Cycle ja Quarterly Cycle jakoivat mielipiteitä. Osa haastatelluista oli sitä mieltä, 
että hyvä idea ja tuo motivaatiota tiimille, kun tuodaan näkyvyys sekä pidemmän että 
lyhyen aikavälin suunnitteluun koko tiimille. Osa taas oli sitä mieltä, että kvartaalisuun-
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nittelu on liian epämääräistä ja vaikea sitoutua niin pitkäksi aikaa. Senior-integraatioasi-
antuntija A kuitenkin pitää sykliajattelua positiivisena, hänen mukaansa tämän tyyppinen 
aikataulutus tuo laajempaa ymmärrystä siitä, miksi mitäkin tehdään, ja miksi esimerkiksi 
joitain tehtäviä nostetaan korkeammalle prioriteetille kuin toisia. Kun tekijöillä on ymmär-
rys isommasta kontekstista, kvartaalin syklistä, voidaan helpommin huomata miten vii-
kottain tehtävä työ liittyy isompaan kokonaisuuteen, joka osaltaan jäsentelee ja tuo mer-
kitystä työlle mitä tehdään, ja auttaa tekemään päätöksiä riippuen siitä mitä tulevaisuu-
dessa on tulossa eteen. Integraatioasiantuntija A ja B kuitenkin näkevät priorisoinnin 
isona haasteena, tämän tyyppinen aikataulutus vaatii sitoutumista asiakkaalta ja pitkää 
näkyvyyttä tulevaan tekemiseen, joka integraatiotyössä saattaa olla haastavaa. Osal-
taan viikkosyklissä tulee vastaan sama ongelma kuin Scrumin sprinteissä, eli harvoin 
tehtävää saadaan tehtyä kerralla alusta loppuun, vaan kun kehitys on valmista, se luo-
vutetaan testattavaksi, jonka jälkeen se saattaa tulla milloin tahansa takaisin tiimille esi-
merkiksi testauksen tukemisen tai jatkokehityksen tarpeen takia. Tämän vuoksi aikatau-
lut alkavat helposti luistamaan, ja tehtäviä joudutaan siirtämään viikosta toiseen. 
Stories on käytännössä sama asia kuin Scrumin ajatus Storyistä, joten tähän kommentit 
olivat samat kuin Scrumin Storyjen kohdalla.  
Slack sai kaikilta positiivisia kommentteja, ja ainakin teoriassa oli kaikkien haastateltujen 
mielestä hyvä idea. Senior-integraatioasiantuntija A:n mukaan monesti pienemmän prio-
riteetin perusparannukset jäävät jatkuvasti tärkeämpien asioiden jalkoihin, joten olisi tär-
keää tietoisesti ottaa näitä mukaan, kun suunnitellaan lyhyen aikavälin tekemistä, jotta 
ne voidaan tehdä silloin kun aikaa on eikä vasta pakon edessä. Integraatioasiantuntija A 
kommentoi siten, että vaatii sen tyyppistä tekemistä, joka ei kärsi siitä, että konteksti 
vaihtuu, eli jos kyseessä on isompi jatkuva projekti niin välttämättä jokaiseen sykliin ei 
kannata ottaa Slack-taskeja mukaan. Hänen mukaansa kuitenkin on tärkeää, että teki-
jöillä on backlogilla aina jotain tehtävää, koska taukoja kehityksessä tulee pakostikin 
aika-ajoin. 
Sit together koetaan tiimin ryhmädynamiikan ja tekemisen tasoa parantavana. Senior-
integraatioasiantuntija A:n kokemusten mukaan tieto liikkuu paljon paremmin ja nope-
ammin kuin jos pitäisi esimerkiksi chattailla muualla istuvan kollegan kanssa. Hänen ko-
kemuksiensa mukaan työt kyllä hoituvat etätiimienkin kesken, eli samassa tilassa istu-
minen ei ole välttämätöntä, mutta tiedostetaan että kommunikointi ja tiedonvaihto on kui-
tenkin helpompaa ja väärinkäsityksiltä vältytään, kun istutaan fyysisesti samassa tilassa. 
Saman ajatuksen jakaa myös integraatioasiantuntija B. Integraatioasiantuntija A:n mu-
kaan etätiimeissä esimerkiksi kaikki pieni keskustelu ja ajatustenvaihto vieruskaverin 
kanssa jää helposti välistä, josta voisi kuitenkin viritä hyvinkin hedelmällistä keskustelua. 
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Projektipäällikkö A:n mielipide oli se, että projektin suunnitteluvaiheessa on kriittistä, että 
henkilöt istuvat samassa tilassa, sillä avoimia ja uusia asioita tulee niin paljon, että niiden 
kommunikointi etänä istuvien henkilöiden välillä on liian hidasta ja virheherkkää. Kun 
vihdoin päästään kehitysvaiheesta ylläpitomoodiin ja pienkehitykseen, projektipäällikkö 
A koki että samassa tilassa istumisen merkitys pienenee, mutta tiimin tulee kuitenkin olla 
vähintään samalla aikavyöhykkeellä ja jonkunlainen pikaviestin oltava käytössä. 
Informative workspace vaatii haastateltujen kokemusten mukaan sen, että tiimi istuu 
samassa tilassa, vaikkakin se on mahdollista toteuttaa myös virtuaalisesti. Integraatio-
asiantuntija B koki varsinkin ylläpitotyössä radiaattorinäytöt tiimitilassa hyödylliseksi, sillä 
näistä voidaan esimerkiksi esittää erilaista statistiikkaa ja palveluiden tilaa. Myös se, että 
keskustelut pidetään pitkälti tiimitilassa, voi tuoda paljon uusia ratkaisuja ongelmiin, kun 
niistä keskustellaan avoimesti ja ihmisillä on mahdollisuus liittyä keskusteluun. Senior-
integraatioasiantuntija A toi haasteena esiin sen, että avokonttorissa samassa tilassa 
saattaa olla useita tiimejä, jolloin keskustelu aiheuttaa hälinää ja häiriötä muualle, joka 
tulee ratkaista jollain keinoin. Tiimipäällikkö A toi esiin sen, että virtuaalitiloissa, kuten 
pikaviestimissä, on myös mahdollista saman tyyppinen avoin keskustelu. Integraatioasi-
antuntija B kuitenkin kokee, että tästä seuraa helposti tarpeetonta hälinää ja ”spämmiä” 
kanaville, joka on mahdollisesti enemmän häiritsevää kuin hyödyllistä. Pikaviestimissä 
tekstimuodossa käytyä keskustelua ei siis välttämättä koeta yhtä tehokkaaksi tähän tar-
koitukseen.  
Whole team ei integraatiotyössä toteudu, sillä usein koko integraation valmiiksi saatta-
minen vaatii kolmansien osapuolien työtä, joka varsinkin pienkehityksessä ja jatkuvassa 
ylläpidossa on ongelma konseptin kannalta, kuten tiimipäällikkö A toi esiin. Yhtenä vaih-
toehtona tälle voisi olla adhoc-työtilat, kuten integraatioasiantuntija B esitti, joihin voidaan 
kerätä tarpeellinen porukka kasaan tilapäistä tarvetta varten, sen sijaan että tiimi koostuu 
jatkuvasti kaikista mahdollisista sidosryhmien jäsenistä. Riippuen sidosryhmästä, esi-
merkiksi ovatko he saman yrityksen sisäisiä vai ulkoisia toimijoita, ja sijaitsevatko he 
samalla konttorilla kuin päätiimi, riippuu missä muodossa adhoc-työtiloja kannattaa or-
ganisoida. Projektipäällikkö A kommentoi, että joissain tapauksissa on joka tapauksessa 
tehokkainta kerätä ihmiset fyysisesti kasaan, joissain tapauksissa taas riittää esimerkiksi 
yhteinen kanava Slackiin. 
Energized work -periaatteesta kaikki olivat täysin yksimielisiä, ja tämä periaate koetaan 
ehdottoman tärkeäksi periaatteeksi, jota tulisi aina pyrkiä noudattamaan mahdollisim-
man tarkasti. Yrityskulttuuri on isossa osassa, esimerkiksi siihen pitäisi pyrkiä, että ylipit-
kiä työviikkoja ei ihailla ja niiden tekijöistä ei tehdä ”sankareita”, kuten senior-integraatio-
asiantuntija A asian ilmaisi. Tiimipäällikkö A myöntää, että joskus tulee kiireitä, mutta 
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kaikilla pitäisi olla ajattelutapa, että yksittäisen tekijän ei tarvitse venyä vaan asiat pitää 
pystyä hoitamaan muuten. Projektipäällikkö A:n mukaan haaste on siinä, että esimiesten 
tulisi pystyä seuraamaan yksittäisten tekijöiden työkuormaa melko reaaliajassa, joka on 
haastavaa, kun monilla henkilöillä on useampia projekteja päällekkäin, eikä kaikissa ole 
välttämättä sama projektipäällikkö, joka pystyisi seuraamaan tekijän kokonaiskuormi-
tusta.  
Incremental design -tekniikkaa tulisi haastateltujen mukaan soveltaa tilanteen vaati-
malla tavalla. Senior-integraatioasiantuntija A:n mukaan varsinkin isommissa projek-
teissa on hyvä ymmärtää laajempi konteksti mihin toteutettava integraatio liittyy, ja tämän 
tyyppisissä projekteissa olisi hyvä olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukana 
integraatioiden määrittelyssä. Projektipäällikkö A kommentoi, että usein toimittaja joutuu 
tekemään työtä kokonaiskuvan rakentamiseksi, koska se ei välttämättä ole tilaajallakaan 
täysin selvillä. Toisaalta yksittäisissä, yksinkertaisissa integraatioissa voi hyvinkin riittää 
pelkkä tekninen määrittely ilman sen kummempaa käsitystä laajemmasta liiketoiminta-
tarpeesta. Integraatioasiantuntija A:n mukaan integraatioiden suunnittelussa mennään 
usein hyvin nopeasti detailitasolle, koska yksittäiset integraatiot usein ovat melko yksin-
kertaisia, ja hommia on mahdollista tehdä niinkin, että ei ole ymmärrystä laajemmasta 
kokonaisuudesta. Tiimipäällikkö A on kuitenkin sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan laajem-
masta ymmärryksestä on yleisesti hyötyä, sillä yksittäinen integraatio on usein niin sa-
notusti puu metsässä, ja on tärkeää nähdä myös metsä puilta. Liian tarkka suunnittelu 
ylätasolla on kuitenkin turhaa, koska lopulta yksityiskohdat ratkaisevat integraation to-
teutuksessa.  
5.10 Lean Development integraatiotyössä 
Eliminate waste koetaan tärkeäksi periaatteeksi ja haastateltavat pyrkivätkin tämän pe-
riaatteen mukaan tekemään töitä. Integraatioasiantuntija A kommentoi, että tämän peri-
aatteen pitäisi olla integraatiotekemisessä ohjenuorana, sillä aika on tärkein resurssi, ja 
sen käytön optimointi tulisi olla lähtökohta kaikelle tekemiselle. Hukkaa integraatiopro-
jekteissa kuitenkin väistämättä tulee, kuten senior-integraatioasiantuntija A kommentoi, 
esimerkiksi kehityksen jälkeen joudutaan lähes aina odottamaan, että integraatiota tes-
tataan, ja kun integraatio palautuu takaisin testauksesta kehittäjälle, pitää uudestaan ke-
räillä takaisin mieleen, että mistä olikaan kyse. Tiimipäällikkö A pitää tärkeänä, että 
omissa arjen valinnoissa pitää hukan minimoinnin ja asiakkaan lisäarvon kirkkaana mie-
lessä sekä pyritään välttämään turhaa työtä. Hänen mukaansa asiat tulisi pyrkiä teke-
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mään riittävällä tasolla, mutta ei pyrkiä perfektionismiin. Projektipäällikkö A pitää varsin-
kin priorisoinnissa tätä periaate hyvin tärkeänä, sillä siinä tulisi pyrkiä valitsemaan isoa 
kuvaa ajatellen tärkeimmät tehtävät ja välttää turhaa työtä ja hukkaa. 
Amplify learning sai haastateltuja samoja kommentteja kuin Kanbanin feedback-loop-
pien implementointi, joka onkin pitkälti samaa asiaa. Integraatioasiantuntija A nosti esi-
merkiksi parikoodaamisen ja avoimen keskustelun ilmapiirin, jossa on mahdollista pie-
nellä kynnyksellä sparrata toteutustapoja kaverin kanssa, tärkeinä keinoina, joilla saa-
daan oppimista tehostettua. Projektipäällikkö A nosti eräänä keinona parhaiden käytän-
teiden listaaminen, joita voidaan referoida tarpeen vaatiessa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
käytännössä kuka tahansa voisi tehdä integraatioita samojen käytänteiden mukaan kuin 
aiemmatkin on toteutettu, ilman että tarvitsee jatkuvasti varmistaa muilta, onko toteutus-
tapa oikea. Avoin ilmapiiri ja keskusteluyhteys tiimikavereiden kanssa, joka luo jatkuvan 
oppimisen ja positiivisen palautekulttuurin ilmapiirin, on integraatioasiantuntija A:n mu-
kaan paras keino rikkoa sisäisiä siiloja ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen. 
Tee päätökset mahdollisimman myöhään on kaikkien mielestä järkevä periaate, mutta 
kaikkia asioita ei kuitenkaan ole hyvä jättää viime tinkaan. Projektipäällikkö A:n mukaan 
esimerkiksi päätökset siitä, tehdäänkö koko integraatiota tai tietyt sitoutumispäätökset 
joudutaan tekemään aikaisessa vaiheessa, mutta tarkempi toteutustapa ja yksityiskoh-
dat on hyvä jättää myöhäisempään vaiheeseen. Kontekstinvaihdot ovat tekijöille pa-
hasta, joten on hyödyllisempää, että toteutukseen liittyviä päätöksiä tehdään vasta siinä 
vaiheessa, kun itse toteutustakin on mahdollista tehdä, jottei tule tilannetta, jossa integ-
raatiota suunnitellaan etukäteen mutta sitä ei ole mahdollista vielä siinä vaiheessa tehdä, 
ja myöhemmin joudutaan palaamaan suunnitelmiin ja palauttamaan konteksti mieleen. 
Asiat kuitenkin muuttuvat usein alkuperäisiin määrittelyihin nähden, joten turhan aikai-
sessa vaiheessa tehdyt päätökset voivat olla jopa turhaa työtä, ja pahimmassa tapauk-
sessa voivat johtaa isoihinkin korjauksiin, jos toteutusta on jo ehditty tekemään näiden 
oletusten perusteella. Kuten integraatioasiantuntija A totesi, asioiden etukäteen tekemi-
nen voi olla helposti turhaa työtä. 
Deliver as fast as possible on periaatteena tärkeä, joka integraatiotyössä kuitenkaan 
ei niinkään kosketa integraation kehittäjää kuin sen tilaajaa eli asiakasta kuten integraa-
tioasiantuntija A totesi. Integraation valmistuminen on käytännössä aina sidoksissa mui-
hin sidosryhmiin ja asiakastestaukseen, joten integraation kehitystiimi ei tähän usein-
kaan voi vaikuttaa. Periaate on toki tärkeä pitää mielessä ja tiimipäällikkö A:n mukaan 
on tärkeä muistuttaa asiakastakin siitä, jos esimerkiksi on kertynyt paljon avoimia kehi-
tyksiä, joita olisi hyvä siirtää tuotantoon ennen kuin uutta aloitetaan, jotta vähennetään 
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kompleksisuutta ja saadaan selkeyttä tekemiseen. Isommissa projekteissa on hyvä ym-
märtää kokonaiskuva ja miten pienen jutun viivästymisellä voi olla kallis kustannus lo-
pussa kuten projektipäällikkö A totesi. 
Empower the team on käytännössä sama periaate kuin XP:n informative workspace, 
whole team ja energized work yhdisteltynä, joten haastateltavat olivat vastauksissaan 
samoilla linjoilla. Kaikkien mielestä tämä on ehdottoman tärkeä periaate. Projektipääl-
liikkö A tiivisti asian olevan silloin hyvin, kun tiimillä on valta valita mitä tekee ja mikä 
itseä kiinnostaa. Tällöin tekemistä ei tarvitse työntää, vaan tiimin jäsenet osaavat itse-
näisesti ottaa tekemistä itselleen, kun edellinen loppuu. Tähän liittyy olennaisesti se, että 
tiimillä on tietoa siitä, mikä tekeminen milloinkin on tärkeää, jotta tiimi osaa itseohjautua 
tekemään eniten arvoa tuottavaa työtä, eikä aikaa tuhlata matalan prioriteetin tehtäviin, 
jos tärkeämpää tekemistä on tarjolla. Integraatioasiantuntija A toi esiin, että tekijät koke-
vat tarvitsevansa vastuuta, ja tämä on erinomainen tapa antaa vastuuta ja itsenäisyyttä. 
Tiimipäällikkö A:n mukaan on työnantajan ja esimiesten vastuulla pitää huoli että tilat 
ovat tarkoituksenmukaiset ja ihmisillä mahdollisuus tehdä töitä tehokkaasti. 
Näe kokonaisuus on projektipäällikkö A:n mukaan integraatioissa luonnollista, ja tässä 
vastaukset olivat samat kuin XP:n incremental design periaatteessa. Integraatioasian-
tuntija B kokee, että kokonaisuuden ymmärtäminen ja aika-ajoin siitä muistuttaminen on 




Integraatiokehityksen haasteet eivät ole yksinään ratkaistavissa kehitystiimin työtapoja 
parantamalla. Kuten Kähkönen (2017) kuvaa, suuri osa ongelmista liittyy sosio-organi-
sationaalisiin ja liiketoimintanäkökulmiin, ja vain pieni osa haasteista liittyy itse kehitys-
työhön. Lisäksi haastattelujen perusteella on selvää, että läheskään kaikki tutkittujen ket-
terien menetelmien tekniikat eivät sellaisenaan sovellu integraatiokehitykseen, ja niistä-
kin, jotka sopivat, kaikkia ei voida soveltaa joka tilanteessa. Tämän vuoksi tässä tutki-
muksessa käsitellyt ketterien menetelmien tekniikat on jaettu kolmeen ryhmään, eli ylei-
sesti toimivat, tapauskohtaisesti toimivat ja integraatiokehitykseen sopimattomat teknii-
kat. 
6.1 Yleisesti toimivat ketterien menetelmien tekniikat 
Haastattelujen ja teorian perusteella voidaan koostaa 13 kohdan lista tekniikoista, jotka 
haastattelujen perusteella toimivat yleisesti integraatiotiimeissä ja eri tilanteissa ainakin 
kohdeorganisaation kontekstissa. Suositellut tekniikat on valittu analysoimalla haastat-
telujen tuloksia vertaamalla haastateltavien vastausten yhdenmukaisuutta ja perusteluja. 
Lisäksi analysoinnissa on arvioitu perustelujen pitävyyttä suhteessa kirjallisuudesta löy-
tyviin integraatiotuotannon haasteisiin ja luvussa 4 käsiteltyihin tavoitteisiin nähden. Jos 
tavoitteena on kasata tehokas ja toimiva integraatiotiimi, ainakin nämä tekniikat ja peri-
aatteet tulisi olla tiimillä käytössä. 
Empower the team - Tiimin valtuuttaminen organisoimaan ja hoitamaan oman työnsä 
parhaaksi näkemällään tavalla on yksi tärkeimmistä ketterien menetelmien periaatteista, 
kun halutaan kasata tehokas ja toimiva integraatiotiimi. Ilman vastuuntuntoista, itseoh-
jautuvaa, avointa ja oppimishaluista ilmapiiriä on lähes mahdoton yrittää ottaa suurinta 
osaa muista tekniikoista käyttöön. Tällainen tiimi on paitsi sitoutuneempi työhönsä, myös 
tehokkaampi. Zenger Folkmanin tutkimuksen mukaan, kun valtuutusaste oli matala, vain 
4% työntekijöistä oli valmis näkemään ylimääräistä vaivaa työnsä eteen. Kun taas aste 
oli korkea, jopa 67% työntekijöistä oli valmiita venymään tarpeen vaatiessa (Folkman 
2017). Tyytyväinen tiimi, jossa on mukava tehdä töitä ja joka on silloin tällöin valmis pon-
nistelemaan vähän enemmän, on kaiken lisäksi suorituskykyisempi ja tuottavampi 
(Schwaber & Sutherland 2017). On helppoa nähdä, että tällainen tilanne on kaikkien 
kannalta etu, ja johon tulisi pyrkiä kaikissa tapauksissa. 
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Energized work - Jotta integraatiotiimi pystyy työskentelemään laadukkaasti ja tehok-
kaasti ja noudattamaan muita ketterien menetelmien tekniikoita, tulee työntekijöiden hy-
vinvoinnista ja jaksamisesta pitää hyvää huolta. Integraatiotuotannossa arvoa tuottavan 
toiminnan lähtökohtana on integraatiokehittäjät, ja kuten esimerkiksi teollisuustuotan-
nossa valmistuksessa käytettäviä koneita ylläpidetään ja huolletaan, tulee integraatiotii-
missä yhtä lailla ylläpitää jaksamista ja pitää huolta työntekijöistä. Jos tästä vaiheesta 
luistetaan, ovat seuraukset vakavia ja kauaskantoisia, kuten työntekijöiden uupuminen 
ja vaihtuvuuden lisääntyminen (Stellman & Greene 2014). Haastattelujen perusteella 
kohdeorganisaatiossa ei tämän kanssa ole ongelmia, mutta periaate on silti nostettu lis-
tan kärkeen, koska se on kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista listalla ja joka tulee pitää 
aina mielessä kaikessa tekemisessä. 
Työn visualisointi - Visualisointi on nostettu listan kolmanneksi, mutta todellisuudessa 
sen tärkeyttä on vaikea erottaa muutamasta seuraavasta listan kohdasta, ja tärkeysjär-
jestys varmasti riippuu tilanteesta ja tiimistä. On kuitenkin perusteltua väittää, että visu-
alisointi on jopa pakollinen osa integraatiotiimin toimintaa, varsinkin kun tiimin jäsenten 
ja työn määrä kasvaa. Ilman tehtävien visualisointia työn organisointi ja järjestely muut-
tuu tietyn rajan jälkeen jopa mahdottomaksi, ja visualisointi onkin edellytyksenä monen 
muun ketterien menetelmien tekniikan käytölle. Esimerkiksi tiimin itseohjautuvuus kärsisi 
suuresti tilanteessa, jossa työtä ei ole visualisoitu johonkin muotoon, vaan työtehtävät 
ovat ainoastaan yksittäisten työntekijöiden päässä, muistiinpanoissa tai sähköpostiket-
juissa. Kuten Stellman & Greene (2014) muistuttavat, on esimerkiksi hukan tunnistami-
nen ja prosessin ongelmiin puuttuminen huomattavasti helpompaa, kun työ on visuali-
soitu ja kaikille näkyvissä. Myös Kähkönen (2017) nostaa yhdeksi onnistuneen integraa-
tioprojektin avaintekijäksi projektin hallinnan monella eri tasolla ja eri sidosryhmien teke-
misen hallitsemisen, jossa työn visualisointi on ensisijaisen tärkeää. 
Product Owner - Kuten kirjallisuudessa todetaan, tärkein ja usein vaikein osa Scrum-
tiimiä on löytää hyvä Product Owner (Stellman & Greene 2014). Kähkönen (2017) nostaa 
myös esiin sen, että onnistuneen integraatioprojektin vaatimuksena on täyspäiväiset ja 
sitoutuneet henkilöt, joille integraatiot eivät ole vain jokin sivutyö. Haastattelujen perus-
teella tämä pätee integraatiotuotannossa, vaikka Scrumia ei noudatettaisikaan. PO:n tu-
lee olla sellainen henkilö, joka on sitoutunut, jolla on riittävästi auktoriteettia tehdä pää-
töksiä liiketoiminnankin puolesta, joka pystyy keskustelemaan eri sidosryhmien kanssa 
ja hankkimaan oleellista tietoa integraatiotiimille ja joka pystyy sanomaan, mikä milloin-
kin on tärkeintä. Ilman hyvää PO:ta ketteristä menetelmistä ei voida saada maksimaa-
lista hyötyä irti. Periaatteessa PO voisi olla useampikin henkilö, mutta haastattelujen ja 
teorian perusteella rooli on tehokkaimmillaan silloin, kun sitä hoitaa yksi nimetty henkilö.  
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Feedback-loopit & Amplify learning - Erittäin tärkeitä periaatteita, jotka varmistavat sen, 
että laatu pysyy korkeana ja ongelmiin puututaan nopeasti. Vaatii kohtalaisen itseohjau-
tuvan tiimin, joka pystyy itsenäisesti toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti. Ilman 
näitä tekemisen tavat jumittuvat hyvin helposti toistamaan samaa kaavaa, eikä innovaa-
tioita tai tehokkaampia työtapoja synny, eli nämä tekniikat varmistavat korkean laadun ja 
osaltaan kilpailukyvyn ylläpitämisen. Haastateltavien mukaan tärkeä periaate, jota tulee 
suosia tekniikoiden valinnassa, ja kuten Stellman & Greene (2014) tuovat esiin, ovat 
periaatteet tärkeitä, jos halutaan ylipäätään kerätä tietoa tiimin toiminnasta ja kehittää 
sitä. 
Daily - Daily on tavallaan yksi Feedback-loop, mutta tämä on haluttu nostaa listalle eril-
lisenä siksi, että kaikissa haastatteluissa tekniikka nousi esiin erityisen tärkeänä ja se 
koetaan lähes pakollisena osana integraatiotiimin toimintaa. Kähkönen (2017) tuo esiin 
erityisesti eri sidosryhmien välillä tapahtuvan kommunikoinnin tärkeyden, ja Daily on 
erinomainen väline uusimman tiedon kommunikoimiseksi kehitystiimille lyhyellä syklillä. 
Review & Planning - Vaikka kyseiset Scrumin tekniikat on alun perin tarkoitettu sprint-
muotoisen tekemisen ympärille, voidaan ne saada istumaan myös integraatiotuotantoon. 
Periaatteessa kaikki kolme tekniikkaa voidaan yhdistää yhdeksi, jossa koko tiimi käy si-
sällön läpi yhdessä PO:n (asiakkaan) kanssa. Tilaisuudessa on hyvä käydä backlogia 
läpi, kuten scrumissakin, ja valita sieltä tehtäviä, joita voidaan nostaa tiimin työlistalle. 
Ainoana erona Scrumiin on se, että niiden valmistumista ei sidota Sprinttiin, vaan voi-
daan käyttää jotain muuta frameworkia (esimerkiksi Weekly Cycle), aikatauluttaa, joka 
tehtävä erikseen tai jättää tässä tilanteessa aikatauluun sitoutuminen kokonaan pois. 
Samassa yhteydessä on hyvä järjestää (sprint) review, jossa käydään läpi viime kerran 
jälkeen valmistuneet tehtävät ja keskeneräisten tehtävien status. Kuten Kähkönen 
(2017) tuo esiin integraatioprojektin onnistumisen edellytyksiä esitellessään, vaaditaan 
monen tasoista hallintaa, jolloin nämä tekniikat ovat tärkeitä tavoitteiden viestimisessä 
kehitystiimille. 
Story Refinement - Story refinement on ehdottoman hyödyllinen tekniikka integraatiotuo-
tannossa. Sen tarkoituksena on määritellä tehtävät sellaiselle tasolle, jotta ne voidaan 
viedä läpi keskeytyksettä, kun tehtävää aletaan toteuttamaan. Jos Refinement halutaan 
pitää määrämuotoisena palaverina, tämä voidaan pitää samassa yhteydessä kuin Sprint 
planning & review. Jos palaverit uhkaavat venyä liikaa, voidaan se järjestää myös erilli-




Eliminate waste - Hieman abstraktimpi käsite kuin monet muista listan kohdista, joten 
suhteellisen tärkeyden määrittäminen on hankalaa. Hukan (Waste) minimointi on kuiten-
kin äärimmäisen oleellinen osa integraatiotyötä, ja varsinkin toimittajan asemassa on 
elintärkeää sekä kilpailukyvyn että asiakastyytyväisyyden näkökulmasta optimoida käy-
tetty aika asiakasarvon suhteen. Hukan minimointi pitäisi olla kaiken tekemisen lähtö-
kohta ja yksi tiimin perusarvoista, kuten Stellman & Greene (2014) esittävät. 
(Product) backlog - Backlog, olkoon se sitten nimetty product backlogiksi tai joksikin 
muuksi, on oleellinen osa integraatiotyötä. Käytännössä ei ole väliä onko kyseessä in-
tegraatioprojekti, jatkuvat palvelut tai näiden sekoitus, ilman jonkinlaista backlogia integ-
raatiotiimin on vaikea toimia suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Kähkönen (2017) tuo 
esiin faktan, että onnistuneessa integraatioprojektissa vaaditaan tehokasta kommuni-
kointia eri osapuolten välillä, ja kehitystiimin suuntaan toiveiden kommunikointi onnistuu 
oleellisen helposti backlogin kautta. 
Virran hallitseminen - Tehtävävirran hallitseminen on oleellinen osa integraatiotiimin te-
hokasta työskentelyä, ja sen merkitys vain korostuu sitä mukaa kun tekemisen ja tiimin-
jäsenten määrä kasvaa. Koska virta on arvon liikkumista prosessin läpi, voidaan sen 
hallinnalla parantaa prosessin tehokkuutta, vaikuttavuutta ja ennustettavuutta (Vacanti 
& Yeret 2019). 
Tee päätökset mahdollisimman myöhään - Jotta integraatioita voidaan tuottaa tehok-
kaasti, ei alkuvaiheessa kehitystä tule sitoutua sellaisiin päätöksiin, jotka voivat vielä 
muuttua. Tämä on totta myös ohjelmistokehityksessä, mutta erityisen tärkeää integraa-
tioista puhuttaessa, jossa toteutustapa ja yksityiskohdat voivat muuttua niin pitkään, kun-
nes kaikki osapuolet ovat saaneet omat järjestelmänsä valmiiksi, ja joskus määrittelyt 
voivat muuttua vielä senkin jälkeen. Tämän vuoksi on tärkeää, että ei tehdä liikaa työtä 
etukäteen, koska on suuri riski, että niihin tulee muutoksia vielä hankkeen edetessä, ku-
ten monet haastateltavat kokivat usein tapahtuvan. Lisäksi, kun päätökset tehdään myö-
häisessä vaiheessa, ymmärretään paremmin eri päätösten hinta ja niiden vaikutus lopul-
liseen tuotteeseen (Beck 2004). 
Näe kokonaisuus & Incremental design - Suunnitteluperiaatteita, jotka pätevät integraa-
tioiden tekemisessä. Kun tehdään integraatioita kahden tai useamman eri järjestelmän 
välillä, kannattaa integraation suunnittelu aloittaa siitä, mikä on se kokonaisuus mihin 
integraatio liittyy ja mitä sillä yritetään saavuttaa. Kun ylätason prosessi on selvä, on 
paljon todennäköisempää, että integraation toteutus suunnitellaan vastaamaan todelli-
seen tarpeeseen. Täten lopputuloksesta saadaan asiakkaalle arvokkaampi, ja todennä-
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köisesti laatu pysyy parempana, kun ymmärretään tehtävien asioiden sijainti kokonais-
kuvassa (Stellman & Greene 2014, Beck 2004). Integraatioiden luonteen takia on myös 
tärkeää ylläpitää arkkitehtuurikuvauksia integroitavista järjestelmistä, jotta voidaan tun-
nistaa integraatiotarpeita ja määrittelyitä (Kähkönen 2017) 
10-minute build - Lähestulkoon itsestäänselvyys nykyisillä integraatiotyökaluilla, mutta 
silti tärkeä periaate, josta tulee pitää kiinni, kuten haastatteluissa tuli ilmi. Ilman tätä tek-
niikkaa kehityksen laatu voisi kärsiä. 
6.2 Tapauskohtaisesti toimivat ketterien menetelmien tekniikat 
Osa tekniikoista on sellaisia, jotka toimivat tietyissä tilanteissa, tiimeissä tai projekteissa, 
mutta joita ei voida yleistää koskemaan kaikkia integraatiotiimejä ja tilanteita. Näin ollen 
seuraavien tekniikoiden käyttöä tulee arvioida tapauskohtaisesti, eli saavutetaanko sen 
käytöllä haettua hyötyä kulloisessakin tilanteessa. 
Sit together - Sekä teorian että haastattelujen perusteella erittäin tärkeä periaate, joka 
tehostaa suuresti tiimin toimintaa ja muiden ketterien menetelmien tekniikoiden käyttöä. 
Valitettavasti aina yhdessä istuminen ei käytännön syistä ole mahdollista, josta syystä 
Sit together on listattu tapauskohtaisesti käytettävissä tekniikoissa. On kuitenkin perus-
teltua väittää, että tiimien koostamisessa tulisi aina pyrkiä siihen, että ihmiset istuisivat 
fyysisesti samassa paikassa. Tällä saadaan helposti todella suuria hyötyjä, ja se mah-
dollistaa myös muiden tekniikoiden tehokkaan käytön. Kuten Kähkönen (2017) toteaa, 
eri osapuolten kommunikointi on integraatioprojektissa hyvin tärkeää, ja kuten haastat-
telujen perusteella voidaan todeta, auttaa yhdessä istuminen siihen huomattavasti. 
Pariohjelmointi - Pariohjelmoinnilla saadaan paitsi laatua paremmaksi (Stellman & 
Greene 2014), nopeuttaa se uuden työntekijän perehdyttämistä tiimiin ja näin ollen te-
hostaa perehdyttämisprosessia. Tämä on sekä toimittajan että asiakkaan kannalta etu, 
sillä pariohjelmointia hyödyntämällä uusi työntekijä pääsee nopeammin mukaan teke-
mään arvoa tuottavaa asiakastyötä, kun taas asiakkaan näkökulmasta laatu pysyy tasai-
sena henkilöstövaihdoksista huolimatta. Pariohjelmointia kannattaa hyödyntää myös 
projekteissa, joissa useampi integraatiokehittäjä tekee integraatioita samaan kokonai-
suuteen liittyen ja on tärkeää, että kokonaisuus pysyy koherenttina. Ilman pariohjelmoin-
tia joudutaan todennäköisesti jälkeenpäin refaktoroimaan toteutuksia, josta todennäköi-
sesti aiheutuu suurempi työkuorma kuin siitä, että toteutusta olisi tehty pariohjelmointina 
alusta lähtien. Tekniikka on valittu kuitenkin tapauskohtaisesti käytettäväksi, sillä kai-




Informative workspace – Haastattelujen perusteella ehdottoman hyödyllinen, mutta 
yleensä vaatii sen, että tiimi istuu fyysisesti samassa tilassa. Voi olla mahdollista raken-
taa myös virtuaalinen tila, jossa simuloidaan vastaavia vaikutuksia, mutta ainakaan 
haastateltavat eivät uskoneet, että siitä saataisiin vastaavia hyötyjä kuin fyysisestä ti-
lasta. Tämän vuoksi tekniikan käyttöä pitää arvioida tapauskohtaisesti, todennäköisesti 
käytetään silloin kun ”Sit together” tekniikan kanssa. Informatiivinen työtila on mahdol-
lista toteuttaa kuitenkin myös ilman ”Sit together” tekniikan, kunhan riittävän suuri osa 
tiimistä istuu samassa tilassa, mutta luonnollisesti hyöty kasvaa sen mukaan mitä suu-
rempi osa tiimistä on samassa lokaatiossa. Tiedon leviäminen tiimin jäsenten kesken on 
ehkä suurin etu joka tekniikalla saavutetaan (Beck 2004). 
Prosessien kirjaaminen ja dokumentointi - Voidaan pärjätä ilmankin, mutta kuten haas-
tatteluissa tuli ilmi, varsinkin henkilöstömuutoksien tapauksessa auttaa todella paljon, 
että prosessit ja työtavat on kirjattu ja dokumentoitu jonnekin ylös. Prosessien dokumen-
tointi auttaa myös huomaamaan epäkohdat ja paikat, joita muuttamalla voidaan tehostaa 
toimintaa, joka on yksi Kanbanin arvoista (Stellman & Greene 2014).  
Definition of Done & Definition of Ready - Tärkeää että tiimi on yhdessä määritellyt DoD 
ja DoR, sillä ilman eksplisiittistä määrittelyä eri henkilöillä voi olla eri oletukset siitä mitä 
vaaditaan. Varsinkin silloin, kun tiimissä on kokeneempia ja uudempia kehittäjiä, on hyvä 
käydä läpi oletukset ja sopia yhdessä mikä on taso mitä määrittelyissä vaaditaan ja mitä 
tarkoittaa, että työ on valmis. Haastattelujen perusteella on kuitenkin todettava, että il-
mankin näiden määrittelyä varsinkin pienehkö tiimi pystyy toimimaan tehokkaasti, kun-
han kehittäjillä on ennestään kokemusta integraatioiden toteuttamisesta. Tämän vuoksi 
näiden käsitteiden määrittely on tapauskohtaisesti hyödyllistä, mutta missään tapauk-
sessa niiden määrittelystä ei ole haittaa. Koska Kähkönen (2017) listaa integraatioiden 
määrittelyn yhdeksi isoksi osaksi integraatioprojektien toteutusta, voidaan DoD:n ja 
DoR:n etukäteen määrittelemällä saavuttaa suuria hyötyjä suunnitteluvaiheessa jaka-
malla määrittelyjen vaatimukset eri osapuolille. 
User Stories - User storyjen käyttö integraatiotuotannossa jakoi haastateltujen mielipi-
teitä. Koska integraatiot yleensä ovat järjestelmien välistä dataliikennettä, voi tietyissä 
tapauksissa olla vaikea löytää ”käyttäjää” jonka näkökulmasta kirjoittaa käyttäjätarina. 
Tämän vuoksi käyttäjätarinoiden määritelmää tulee hieman laajentaa, jotta niitä voidaan 
hyödyntää integraatioiden toteutuksessa. Vaikka integraation tapauksessa ei voida pu-
hua käyttäjästä, tulisi user storyn kuvata integraation bisneslogiikkaa ja mikä sen reaali-
maailman vaikutus on. User storyn määritelmä tulisikin määritellä yhdessä tiimin ja asi-
akkaan kanssa, ja sen määritelmä onkin läheisesti yhteydessä Definition of Readyn mää-
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rittelyn kanssa. Jos integraatio jää kehitysvaiheen jälkeen ylläpitoon samalla kehittäjätii-
mille, on haastattelujen perusteella ehdottoman hyödyllistä, että on olemassa tarkempi 
kuvaus integraation sisällöstä ja tarkoituksesta. Kuitenkaan aina ei ole näin, jonka vuoksi 
tulee harkita tapauskohtaisesti, saadaanko user storyjen käytöstä haluttua hyötyä. Vält-
tämättä kaikissa tapauksissa ei ole tarpeen ymmärtää laajempaa kontekstia, vaan voi 
riittää, että kehittäjälle annetaan ainoastaan riittävät tekniset tiedot, jonka perusteella in-
tegraatio voidaan toteuttaa. User storyja kannattaa hyödyntää silloin, kun on olemassa 
selkeä lopputuloksen käyttäjä, jolloin kehitystiimi voi keskittyä parhaan mahdollisen tek-
nisen ratkaisun tuottamiseen suhteessa asiakkaan haluamaan arvoon (Stellman & 
Greene 2014).  
Retro - Retrospektiivi on hyödyllistä, kun halutaan saada selville, onko tiimillä parannet-
tavaa esimerkiksi toimintatavoissa tai kommunikaatiossa. Retron avulla saadaan käytyä 
läpi esimerkiksi syvemmät ongelmat prosesseissa, mutta myös muistuteltua mieleen 
mitä on tehty hyvin ja kuinka jatkossa tulisi toimia. Niitä olisi hyvä järjestää aika-ajoin, 
mutta sopiva aikaväli riippuu tiimistä ja tilanteesta. Haastattelujen perusteella kaksi viik-
koa on todennäköisesti liian lyhyt väli ja vuosi on ehdottomasti liian pitkä aikaväli. Retro 
ei ole oikea työkalu päivän polttaviin ongelmiin, kriiseihin tai muihin tilanteisiin, joissa 
tarvitaan nopeaa reagointia – näitä tilanteita varten Dailyn tulisi olla käytössä jokaisessa 
tiimissä. Tämän vuoksi Retroa ei voida pitää pakollisena, mutta se on silti ehdottoman 
hyödyllinen tekniikka oikein käytettynä. Stellman & Greene (2014) muistuttavat, että Agi-
len arvojen perusteella on tärkeää löytää prosessista ongelmia ja ratkaista niitä, jonka 
vuoksi retroa voi suositella käytettäväksi. 
Scrumin roolijako - Kuten haastattelujen perusteella voidaan todeta, integraatiotiimi voi-
daan hyvin roolittaa Scrumin roolien mukaiseen jaotteluun – Product Owner, Scrum Mas-
ter ja kehitystiimi. Jaottelu on aivan toimiva, vaikka Scrumia ei oikeaoppisesti toteutettai-
sikaan, ja se toimii hyvin myös esimerkiksi Kanban-prosessia noudattaessa. Jaottelu ei 
kuitenkaan ole kaikissa tilanteissa optimaalinen, sillä kuten haastatteluissa tuli ilmi, 
Scrum Master ei ole aina välttämätön varsinkaan, jos ei noudateta suurinta osaa Scrumin 
tekniikoista. Tällaisessa tilanteessa roolijakoa tulee muokata tiimin ja projektin vaati-
maan muotoon, ja esimerkiksi erillisen arkkitehtiroolin käyttöä voidaan harkita. Tärkeää 
on, että projektissa on omistautunutta asiantuntijuutta ja täyspäiväisiä henkilöitä, kuten 
Kähkönen (2017) listaa integraatioprojektin onnistumisen edellytyksissä. 
Deliver as fast as possible - Tärkeä periaate, joka integraatiotyössä koskettaa kaikkia 
sidosryhmiä. Tiimi ei yksin pysty useinkaan vaikuttamaan tähän, joten kommunikaatio ja 
koordinointi eri sidosryhmien välillä on ehdotonta tavoitteen saavuttamiseksi kuten Käh-
könen (2017) toteaa. 
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Continuous integration - Hyvä toimintamalli, jos vain mahdollista. Kaikki työkalut eivät 
tue CI:tä, joten tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta myöskään ei pidä pa-
kottaa tiimiä käyttämään tiettyjä kehitystapoja, jos tiimillä on selkeä syy, miksei esimer-
kiksi CI:tä haluttaisi käyttää. Näin ollen tätä tekniikkaa tulee hyödyntää tarpeen mukaan. 
Joissain projekteissa erittäin tärkeää, kuten haastatteluissa tuli ilmi, ja onnistuessaan 
hyödyllinen ja iso vaikutus laatuun ja kehitysnopeuteen, vaikka vaatiikin ehkä enemmän 
ylläpitoa kuin kehitys ilman CI-putkia.  
Weekly & Quarterly cycle - Vaihtoehtoinen tapa aikatauluttaa ja priorisoida työtä. Tuo 
näkyvyyttä tulevaisuuteen ja auttaa päätöksenteossa, kuten resursoinnissa. Riippuu kui-
tenkin asiasta mitä tehdään, että onko paras tapa hoitaa asioita. Tekniikka vaatii asiak-
kaalta ison panoksen, joten mahdoton käyttää, jos asiakasta ei saada sitoutumaan tek-
niikkaan ja priorisoimaan työtä. Kuitenkaan mitään negatiivista tähän tekniikkaan liittyen 
ei tullut haastatteluissa ilmi, joten jos on mahdollista, niin ehdottoman hyödyllistä vähin-
täänkin kokeilla toimisiko tämä tyyli integraatiotiimin työn ohjaamiseen. Tekniikka tukee 
Kähkösen (2017) ajatusta siitä, että integraatioita tulisi käsitellä systemaattisena ja hyvin 
suunniteltuina toimintoina, joka käsittää useita järjestelmiä ja sidosryhmiä – näiden väli-
sesten toimintojen suunnittelussa pitkä- että lyhyempiaikainen suunnittelu toimii hyvänä 
työkaluna. 
Slack - Haastattelujen perusteella toimiva tekniikka integraatiotyössä. Varmistaa sen, 
että myös matalan prioriteetin tehtävät pysyvät mielessä, eivätkä tule listoille vasta sitten 
kun ne on pakko tehdä. Kuitenkaan jos työtä ei suunnitella esimerkiksi syklimallilla, ei 
Slack tuo välttämättä matalan prioriteetin tehtäviä näkyväksi. Riippuu siis muista käy-
tössä olevista tekniikoista, miten Slack-tehtäviä kannattaa ottaa mukaan ja onko se hyö-
dyllistä. Kokonaisuuden kannalta tekniikan käyttäminen voisi kuitenkin olla hyödyllistä, 
sillä näin toimien ennusteiden epätarkkuus ei aiheuta tiimille mahdotonta tilannetta, ja 
aikatauluihin voidaan päästä, vaikka jossain kohtaa ennusteet pettäisivät (Stellman & 
Greene 2014, Beck 2004). 
Whole team - Jos on mahdollista saada kaikki asian parissa työskentelevät henkilöt sa-
maan tiimiin, saadaan siitä huomattavaa etua. On kuitenkin todennäköistä, että integraa-
tiokehityksessä sidosryhmien määrä kasvaa niin suureksi, että millään järkevällä tavalla 
ei saada kaikkia samaan tiimiin. Toimii esimerkiksi sellaisissa projekteissa, joissa tarvi-
taan lyhyeksi aikaa monelta osapuolelta työtä, mutta jatkuvissa palveluissa vaikea to-
teuttaa. Integraatioprojektissa tekniikkaa tulisi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan, 
koska Kähkösen (2017) mukaan on tärkeää että kommunikaatio on mahdollisimman 
mutkatonta ja projektin parissa työskentelee kokopäiväisesti henkilöitä. 
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6.3 Integraatiokehitykseen sopimattomat ketterien menetel-
mien tekniikat 
Tietyistä tekniikoista ei koeta olevan integraatiotyössä hyötyä, tai ainakaan niiden käy-
töstä ei saada niin suurta hyötyä, että kannattaisi nähdä vaivaa niiden käyttämiseen. 
Sprint & Sprint backlog - Scrumissa sprintin ajatuksena on se, että tiimi sitoutuu saamaan 
kullekin sprintille valitun sisällön sen aikana valmiiksi. Kuitenkin, kuten haastatteluissa 
tuli ilmi, tämä on integraatiotyössä jokseenkin mahdotonta. Sprint backlog ei täten myös-
kään ole hyödyllinen tekniikka. On kuitenkin huomioitava, että vaikka Sprint backlog ei 
tekniikkana toimi integraatiokehityksessä, backlog on erillisenä kohtana nimetty suosi-
telluissa tekniikoissa. 
Demotilaisuudet - Scrumissa demotilaisuuden tarkoituksena on demota sidosryhmille 
sprintin aikana toteutettuja ominaisuuksia. Tämä on helppoa, kun esimerkiksi rakenne-
taan käyttöliittymiä, mutta integraatioiden tapauksessa tilanne on täysin eri. Tekniselle 
henkilölle on teoriassa mahdollista esitellä integraation logiikkaa ja koodia, mutta kuten 
haastatteluissa tuli ilmi, esimerkiksi liiketoiminnan edustajalle sen esittely ei todennäköi-
sesti anna mitään lisäarvoa, ja on kyseenalaista antaako edes asiakkaan tekniselle hen-
kilölle esittely. Tämän vuoksi integraatioiden demoaminen ei ole hyödyllistä, lukuunotta-
matta harvoja tilanteita joissa integraatio on osa jotain suurempaa kokonaisuutta jota 
halutaan esitellä, mutta silloinkaan ei todellisuudessa demota itse integraatiota.  
Story pointit - Story pointien tarkoituksena on arvioida tehtävän työmäärää suhteessa 
muihin backlogin tehtäviin (Stellman & Greene 2014). Integraatioiden tapauksessa tämä 
on haastavaa, sillä tekeminen on harvoin määrämittaista ja itseään toistavaa, sillä jokai-
nen uusi integraatio on jollain tavalla uusi. Story pointien käyttöä voidaan perustella siinä 
tapauksessa, että halutaan abstrahoida tehtävän monimutkaisuuden arviointi työmäärän 
arvioinnista. On kuitenkin arvioitava, mitä hyötyä story pointien kautta arvioinnista on 
suhteessa työmäärien arviointiin käyttäen työtunteja, joka on tapa, jolla asiakkaat usein 
vaativat arvion. Tämän vuoksi Story Pointien käyttö ei todennäköisesti maksa vaivaa 
integraatioiden kehityksessä. 
Velocity & Burndown chart - Kyseiset mittarit mittaavat sitä, kuinka paljon tehtäviä on 
saatu valmiiksi sprintin aikana sekä kuinka nopeasti tiimi saa keskimäärin työtä tehtyä. 
Ongelma tulee siinä, että mittari mittaa tehtävän valmiiksi vasta siinä vaiheessa, kun se 
on valmistunut, joka integraatioiden tapauksessa ei ole millään tavalla yhteydessä sii-
hen, milloin suurin osa kehitystyöstä tehdään eikä tiimi useinkaan voi vaikuttaa siihen 
koska tehtävä valmistuu. Tämän vuoksi kyseiset mittarit eivät anna realistista kuvaa in-
tegraatiotiimin tehokkuudesta ja niitä ei tulisi käyttää, jotta vältytään väärinkäsityksiltä. 
64 
 
WIP:in rajoittaminen - Periaatteessa hyvä ajatus, ja ajatuksen tasolla voi toimia. Haasta-
teltavat kuitenkin totesivat, että käytännössä kuitenkin integraatioiden kehitys on sel-
laista, että usein kehittäjä joutuu pakostikin pitämään useampaa kehitystehtävää saman-
aikaisesti aktiivisena, jotta vältytään ”Wastelta”. Integraatiokehitys vaatii monesti yhteis-
työtä muiden osapuolten kanssa, ja kalenteriajallisesti esimerkiksi määrittely ja kommu-
nikointi vievät usein paljon kauemmin kuin tekninen toteutus, koska välissä tulee pakos-
tikin esimerkiksi vastausten odottelua. Tämän vuoksi ei ole järkevää rajoittaa WIP:iä, 
ainakaan kovin matalaksi. 
TDD – Kuten haastatteluissa tuli ilmi, kaikki integraatiotyökalut eivät tue TDD:tä ollen-
kaan, joten TDD on mahdotonta osalla teknologioista. Sen lisäksi haastateltavat ovat 
käytännössä havainneet, että integraatio valmistuu yleensä nopeammin käytännössä 
samalla laadulla, kun ensiksi tehdään toteutus ja sen jälkeen testit. Tämän vuoksi, vaikka 
TDD:tä olisikin teknisesti mahdollista tehdä, ei siitä saavuteta haluttua hyötyä integraati-
oiden tuotannossa. 
6.4 Käytännön implementointi 
Kuten esimerkiksi Stellman & Greene (2014) kirjoittavat, on ketterien menetelmien käy-
tössä lähdettävä liikkeelle siitä, että saadaan ihmiset ymmärtämään Agilen arvot ja toi-
mimaan niiden mukaan. Vasta sen jälkeen on kannattava alkaa implementoimaan erilai-
sia ketterien menetelmien tekniikoita. Integraatiokehityksen tapauksessa tämä tarkoittaa 
usein sitä, että kehitystiimin lisäksi tulee saada motivoitua sekä asiakas että muut sidos-
ryhmät, ja saada heidät ymmärtämään syyt menetelmien käytön taustalla. Haastatte-
luissa tuli esiin, että tärkeintä on asiakkaan saaminen mukaan ja sitoutumaan ketteriin 
menetelmiin. Tämän jälkeen on todennäköisesti huomattavasti helpompaa ottaa käyt-
töön erilaisia ketterien menetelmien tekniikoita ja työkaluja. Jos muutosvastarinta on ko-
vaa, se tuo oman haasteensa, ja voi jopa estää kokonaan ketterien menetelmien ja tek-
niikoiden käytön integraatioiden tuottamisessa.  
Ketterien menetelmien ja niiden tekniikoiden käyttöönotto vaatii tiimistä ja tilanteesta riip-
puen erilaisia lähestymistapoja. Osa tiimeistä käyttää jo valmiiksi lähes kaikkia edelli-
sessä kappaleessa esiteltyjä tekniikoita, kun taas joillain tiimeillä lähtökohta voi olla täy-
sin eri. Tärkeää on pystyä perustelemaan kunkin menetelmän käyttö ja valita tapauskoh-




6.5 Poikkeamat oletetuista tuloksista 
Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavana, koska pohdinnassa esille tulleet tulok-
set ovat saman suuntaisia kuin mitä teoriassa esitellyt integraatiotuotannon haasteet ja 









Yhteenvetona voidaan todeta, että yksikään tutkituista ketteristä menetelmistä ei suo-
raan sovi integraatiotuotannon käyttöön sellaisenaan. Kaikissa niissä on kuitenkin hyviä 
elementtejä, joita yhdistelemällä voidaan luoda kulloiseenkin tilanteeseen soveltuva hyb-
ridimenetelmä, jolla on mahdollista saavuttaa ketteryyden tuomia hyötyjä kuten kommu-
nikaation paraneminen, työn merkityksellisyyden lisääntyminen, työntekijöiden parempi 
sitoutuminen sekä loppujen lopuksi tehokkaampi asiakasarvon tuotto.  
7.2 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
Pääkysymys työssä on ”miten ketterän kehityksen keinoja käyttämällä voidaan paranta-
maa integraatiotiimien toimintatapoja”. Vastauksena voidaan tutkimuksen perusteella 
sanoa, että valitsemalla eri menetelmistä tiimiin ja projektiin sopivia tekniikoita ja käyttä-
mällä niitä siten, että toimintatavat parantuvat. Käytännössä tulisi toimia siten, että ote-
taan käyttöön ketterien menetelmien tekniikoita, joilla tunnistetaan ongelmia tai haasteita 
prosesseissa ja tiimin toimintatavoissa. Tämän jälkeen valitaan käyttöön tekniikoita, joilla 
tunnistettuja ongelmia korjataan. Lopuksi implementoidaan sellaisia tekniikoita, joilla 
saadaan aikaan jatkuvia palautelooppeja ja jatkuvan kehityksen kierre, jolla toimintaa 
pyritään kehittämään jatkuvasti edellä esitetyn prosessin mukaisesti. Näitä tekniikoita on 
kuvattu tarkemmin kappaleessa 6. 
Pääkysymyksen lisäksi työssä on kolme alakysymystä. Ensimmäiseen kysymykseen, 
”millaisia haasteita integraatiotekemisessä on”, saadaan vastaus sekä kirjallisuudesta 
että havaintojen ja haastattelujen perusteella. Kähkönen (2017) on jakanut integraa-
tiotekemisen kolmeen näkökulmaan: tekninen näkökulma, liiketoimintanäkökulma ja so-
sio-organisationaalinen näkökulma. Näistä jokaisessa on omat haasteensa, eikä integ-
raatioiden kehitystiimin toimintatapoja kehittämällä voida vastata läheskään kaikkiin. 
Tekniset haasteet ovat esimerkiksi kahden eri tietomallin toisiinsa sopimattomuus, joiden 
yhteensovittaminen voi vaatia suuria ponnisteluja ja vaivannäköä, jotta se saadaan ai-
kaan (Kähkönen 2017). Liiketoimintanäkökulman haasteet taas voivat olla esimerkiksi 
tilanteita, joissa liiketoimintaprosessin automatisoinniksi vaaditaan muutoksia useisiin 
järjestelmiin sekä lisäksi integraatioita näiden välille, mutta prosessia ei voida testata 
67 
 
ennen kuin kaikki osapuolet ovat saaneet kehitysversionsa maaliin (Kähkönen 2017). 
Sosio-organisationaalisena haasteena taas esimerkki voisi olla haasteet yhteistyössä eri 
sidosryhmien välillä ja eroavat tavoitteet. Jos esimerkiksi joku sidosryhmä tavoittelee or-
ganisaation laajuisessa projektissa ensisijaisesti omaa paikallista etuaan ja vasta toissi-
jaisesti koko organisaation etua, voi se aiheuttaa haasteita sidosryhmien välillä (Kähkö-
nen 2017).  
Haastattelujen perusteella paljastui myös useita haasteita. Eräs haaste on sopivan ja 
sitoutuneen PO:n tai hankkeen omistajan löytyminen voi olla vaikeaa, ja jos tällaista ei 
löydy, johtaa se helposti priorisoinnin ja suunnittelun ongelmiin. Toisena haasteena 
nousi esiin suuri sidosryhmien ja kolmansien osapuolten määrä sekä näiden välillä koor-
dinointi. Eri osapuolten eri aikataulut ja heiltä vaadittavat panostukset integraation lop-
puunviemiseksi on usein ongelma, sillä kehitystiimillä ei välttämättä ole sananvaltaa sii-
hen, koska integraation hyväksymistestaus suoritetaan ja he voivat viedä tuotoksensa 
maaliin asti. Koordinointi voi olla vaikeaa, sillä monimutkaisessa integraatioprojektissa ei 
välttämättä ole yhtä selkeää omistajaa, joten koko tekemisen koordinoivan osapuolen 
löytyminen voi olla hankalaa. Kolmantena haasteena haastatteluissa nousi määrittelyjen 
ja esityön vaikeus, sillä integraatioiden määrittely etukäteen voi olla vaikeaa tai mahdo-
tonta, ennen kuin integroitavista järjestelmistä on riittävästi tietoa ja kokemusta. Varsin-
kin, jos järjestelmiä ei vielä ole olemassa tai niitä vasta kehitetään, on muuttuvat vaati-
mukset ja vaillinaiset määrittelyt toistuva haaste. Neljäntenä haasteena nousi jatkuvien 
palveluiden toimitusmalli, jossa integraatiotiimi sekä ylläpitää integraatioita että toteuttaa 
uusia. Tällaisissa tapauksissa voi olla haastava saada näkyvyyttä tulevaisuuteen ja epä-
varmuuden kanssa on pystyttävä toimimaan, joka aiheuttaa haasteita resursoinnin nä-
kökulmasta. Tämän myötä myös priorisointi eri tehtävien kesken voi olla haastavaa, sillä 
samoja resursseja joudutaan käyttämään eri projekteissa ja asiakkuuksissa, ja näiden 
välissä toimiminen tuo ajoittain haasteita. 
Toinen alakysymys, ”Mitkä ketterät menetelmät sopivat integraatiokehitykseen”, tosiasi-
allisena vastauksena on, että yksikään tutkituista menetelmistä ei sovellu sellaisenaan 
integraatiokehitykseen. Kuitenkin, kuten luvussa 6 on kuvattu, monet näiden menetel-
mien tekniikoista soveltuvat hyvinkin integraatiokehitykseen. Integraatiotiimin toiminnan 
kehittämiseksi eri menetelmistä voidaan valita tekniikoita, joista kaikki sopivat yleisesti 
integraatioitiimien toimintaan. Scrumin integraatiotuotantoon yleisesti soveltuvat teknii-
kat ovat Daily, Review & Planning, Product Owner, Story refinement ja backlog. Kanba-
nista yleisesti toimivat tekniikat taas ovat työn visualisointi, virran hallitseminen XP:n ylei-
sesti toimivat tekniikat ovat Energized work, Näe kokonaisuus, incremental design sekä 
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10-minute build. Leanin yleisesti sovellettavat tekniikat ovat Empower the team, Elimi-
nate waste, Tee päätökset mahdollisimman myöhään, Feedback-loopit & Amplify lear-
ning 
Näiden tekniikoiden lisäksi osa tekniikoista sopii tapauskohtaisesti integraatiotuotantoon, 
mutta eivät kaikissa tapauksissa. Nämä tekniikat ovat Scrumin osalta User Stories, De-
finition of Done & Definition of Ready, retrospektiivi sekä scrumin roolijako. Kanbanin 
tekniikoista tällainen on prosessien kirjaaminen ja dokumentointi. XP:n tekniikoista tähän 
kategoriaan listautuu Sit Together, pariohjelmointi, Informative Workspace, Continuous 
integration, Slack, Weekly & Monthly cycle sekä Whole team. Leanista periaate ”Deliver 
as fast as possible” on myös listattu tähän kategoriaan. Tarkemmat kuvaukset ja perus-
telut on luettavissa kappaleesta 6. 
Kolmas kysymys, ”millä eri tavoin kukin osapuoli hyötyy integraatiotiimin ketteristä toi-
mintamalleista”, voidaan perustella monin tavoin eri näkökulmista. Asiakkaan kannalta 
ketteristä toimintamalleista saadaan hyötyä sekä arvon luonnin että näkyvyyden paran-
tumisella. Asiakas pystyy olemaan tiiviimmin mukana kehitystiimin arjessa ja halutes-
saan ohjaamaan kehitystä lyhyellä palautesyklillä toivomaansa suuntaan ja varmista-
maan saamansa arvon maksimoinnin. Työnantajayrityksen näkökulmasta ketterät me-
netelmät mahdollistavat tiimien itsenäisemmän toiminnan, jolloin välijohdon tarve on pie-
nempää, sekä kasvaneen laadun, toimitusnopeuden ja asiakastyytyväisyyden. Lisäksi 
ketterien menetelmien avulla voidaan parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja pienentää 
vaihtuvuutta. Työntekijöiden kannalta ketterät menetelmät auttavat työn ennustettavuu-
den lisääntymisessä ja toiminnan selkeytymisessä. Kun prosessit ja toimintatavat ovat 
selkeitä ja tekemistä pyritään jatkuvasti kehittämään, auttaa se työssä viihtymisessä ja 
stressitason laskemisessa verrattuna tilanteeseen, jossa näihin asioihin ei kiinnitettäisi 
huomiota. 
7.3 Tutkimuksen arviointi ja luotettavuus 
Tutkimusta voidaan arvioida sen mukaan, miten hyvin se vastaa tutkimusongelmaansa 
tutkimuskysymysten kautta. Tutkimusongelman ollessa ”miten integraatiotiimien toimin-
tamalleja olisi mahdollista kehittää ketterän ohjelmistokehityksen menetelmien avulla”, 
voidaan siihen mielestäni vastata tämän tutkimuksen kysymysten avulla, jotka käsittele-
vät sekä integraatiokehityksen haasteita, ketterien menetelmien arvioitua sopivuutta in-
tegraatiotekemiseen sekä eri osapuolten saamia hyötyjä menetelmistä.  
Haastattelujen perusteella saadut näkökulmat ovat peräisin suurilta osin organisaation 
jäsenten haastatteluista, joihin valittiin viisi henkilöä noin viidenkymmenen henkilön 
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case-organisaatiosta. Haastateltavat pyrittiin valitsemaan siten, että he edustaisivat or-
ganisaatiota ja sen ominaisuuksia mahdollisimman monipuolisesti. Todennäköistä on, 
että tässä tavoitteessa onnistuttiin, sillä haastateltavien vastaukset olivat hyvin saman-
suuntaisia huolimatta eri taustoista ja nykyprojekteista. Jos taas vastaukset olisivat suu-
resti eronneet toisistaan, olisi voinut olettaa, että muita ihmisiä haastattelemalla voitaisiin 
saada vielä erilaisia tuloksia, ja haastateltavien määrää olisi tullut lisätä. On toki pieni 
mahdollisuus, että valitut haastateltavat edustavat pientä osajoukkoa organisaation si-
sällä, jotka sattumalta ajattelevat asioista samalla tavalla. Tässä tapauksessa lisähaas-
tattelut olisivat voineet tuoda varmuutta tuloksille, mutta arvioisin todennäköisyyden tälle 
olevan pieni. 
Tutkimuksen haasteena voidaan pitää sitä, että tutkittavat kohteet ovat samasta organi-
saatiosta. Eri organisaatioiden henkilöitä haastattelemalla olisi voinut olla mahdollista 
saada uusia näkökulmia esimerkiksi haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Esimerkiksi asia-
kasnäkökulmaa ei tutkimuksessa selvitetty asiakkaan henkilöiltä, vaan luotettiin haasta-
teltavien näkemyksiin aiheesta.  
Voidaan myös ajatella, että syventymällä tarkemmin esimerkiksi yhden tiimin toimintata-
poihin olisi tuloksista mahdollisesti saatu tarkempia kyseisen tiimin näkökulmasta. Nyt 
työssä otettiin eri näkökulmia organisaation eri tiimeistä, jolloin saatiin laajempi näkö-
kulma, mutta ehkä menetettiin hieman mahdollisuutta syvempään ja tarkempaan asioi-
den tarkasteluun.  
Tutkimuksen reliabiliteetti – eli voidaanko tutkimus toistaa ja saada samoja tuloksia – on 
mielestäni hyvä. Haastattelurunko on kuvattu liitteessä A, ja kappaleessa 5 avattu mah-
dollisimman läpinäkyvästi haastateltujen kommentteja aiheesta. Myös päättelyprosessi 
kappaleessa 6 on pyritty tekemään mahdollisimman johdonmukaiseksi ja avoimeksi, 
joilla tuloksiin on päästy. 
7.4 Jatkotutkimustarpeet 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin neljää yleisintä ketterää menetelmää. Jatkotutkimuksena 
voisi olla hyödyllistä tutkia myös muita ketteriä menetelmiä, joissa saattaa olla muita sel-
laisia asioita, mistä integraatiotiimeille olisi hyötyä. Erilaisten menetelmien määrä lisään-
tyy jatkuvasti, ja todennäköisesti neljän yleisimmän menetelmän ulkopuoleltakin löytyy 
mielenkiintoisia tutkimuskohteita. 
Toisena jatkotutkimusehdotuksena on syventyä tarkemmin asiakasnäkökulmaan ja asia-
kaskokemukseen ketteristä menetelmistä. Tässä työssä asiakasnäkökulmaa kartoitettiin 
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vain organisaation sisäisten kokemusten kautta, mutta jatkotutkimuksena olisi mielen-
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LIITE A: HAASTATTELUKYSYMYKSET 
Kysymys  
Mitä mieltä olet ketteristä menetel-
mistä integraatiotyössä 
 
Mitä ketteriä malleja käytät nykyteke-
misessä 
 
Mitä koet tärkeimmäksi hyödyksi mitä 
malline pitäisi antaa kehittäjälle 
 




Jos koet, niin mitkä? 
 
Mitä et koe hyödylliseksi, ja miksi? 
Mitä ovat ketterien menetelmien käy-
tön isoimmat haasteet kehittäjän näkö-
kulmasta? 
 
Miten asiakkaat mielestäsi suhtautu-
vat ketteriin menetelmiin? 
 
Kokisitko että seuraavista yleisim-
mistä ketteristä menetelmistä on hyötyä, 
ja mitä hyötyä jos on? Onko jotain mistä 





Roolit: SM, PO, Kehitystiimi 
 
Rajatun pituinen sprint, jossa rajattu scope mikä tehdään 
sprintin aikana valmiiksi  
Scrum-palaverit: Sprint planning, Sprint review, Retro-
spective, Daily Scrum  
Story refinement & arviointi 
 
Product & Sprint backlog 
 






















10-minute build (build saa kestää max 10min jotta se teh-
täisiin mahd usein)  
Continuous integration (koodille ajetaan aina testit kun li-













Informative workspace (information radiators, keskustel-
laan tiimitilassa, postereita)  
Whole team (tiimi täyttää kaikki roolit mitä tarvitaan) 
 
Energized work (max 40h viikko, arvostus itselle ja työka-
vereille)  
Incremental design (aloitetaan isosta ja siirrytään tarkem-
paan, refaktorointi)  
Roolit: asiakas, kehittäjä, "the tracker", valmentaja (ei tiu-






Amplify learning (palaute ja iteraatiot) 
 
Tee päätökset mahd myöhään 
 
Deliver as fast as possible -> viivästyksen hinta, pull-jär-
jestelmät ja jonot  
Empower the team (rakennetaan työtila joka toimii ja tii-
missä energisiä ihmisiä)  
Build integrity in 
 
Näe kokonaisuus 
Vapaita ajatuksia / kommentteja 
 
 
